1946

Eingangs-
Protokoll

2951 – 4680

Magistrat der Stadt Wien
Mag. Abt. 25, Stadtbauamt
Zweigstelle II
II, Heinestrasse 21

Prot. Nr.		Einlauf Datum	Haus		Gesamt Kosten Summe	Überprüft	Art der Ab...	Anerkannte Gesamt Kosten Summe	Zur Überprüfung an Zweigstelle abgegangen am:
2951		26./1.	Hillerstr. 4	Gpb.	2740.–				
2	29067	"	Ob. Donaulände 63	Gpb. Day St. IV	11057.50				
3	29068	"	–"– 63	Gpb. Day St. V	21076.78				
4	29069	"	–"– 63	Gpb. Day St. VI	13922.70				
5	29132	"	Gruberstr. 19	Gl.	–	3.4.46	Kl	48.–	
6		"	Taborstr. 47/49	Gpb.					
7	28604	"	Volkertpl. 9	Gpb. Day	14473.70				
8	28997	"	Ybbstr. 14	Ding	1800.–	31.1.	Te	1800.–	
9	–	"	Gr. Stadtg. 26	Gl.	192.–	30.1.	Kl	192.–	
2960		29./1.	Bocklinstr. 47	Baub.	5476.60				
1		"	Czerning. 29	Gf. Gl.	100.–	8.II.46	Kl.	100	
2	29379	"	Kl. Mohreng. 14	Glas	–	9.3.46	Kl.	–	
3		"	Nordbahnstr. 12	Gpb. Day	2730.–				
4	31171	"	Ob. Donaulände 33	Bisf. Glas	185.–	28.II.46	Kl	185.–	
5	29378	"	Rotensterng. 24	Glas					
6	29380	"	Wohlmuthstr. 10	Glas	–	16.7.46	Kl	–	
7		"	Ybbstr. 24	Gpb. Day	11.000.–				
8		"	Zirkusg. 14	Day					
9		"	Gruberstr. 13	Gpb. Day	8219.–				
2970	30396	"	Weintraubeng. 7	Day	800.–	11.2.46	Kl	800.–	
1		"	Castellezg. 2	Day	2350.–				
2		"	Ob. Augartenstr. 56	Gpb. Day	10502.–				
		"	Lichtenauerg. 1–3		26470.–				
	29549	"	Ob. Augartenstr. 72	Baub.	1800.–	29/1	Kl	1800.–	

Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
–	–							
–	–	Von Zweig. Stelle rückgest. 28.II.46						
–	–	Von Zweig. Stelle rückgestellt. 28.II.46						
–	–	Von Zweig. Stelle rückgest. 28.II.46						
–	–	3.4.46						
8	8	Von Zweig. Stelle rückgest. 28.II.46						
2	6	Von Zweig. Stelle rückgestellt. 18.II.46						
20	–	31.1.46						
–	–	30.1.46						
–	–	Von Zw. Stelle zurückgest. 30.1.46						
–	–	11.4.46						
–	–	9.3.46						
2	18							
–	–	6.3.46						
	–							
–	–	26.7.46	Antragsteller gestorben.					
–	10	rückgestellt 4.3.46						
–	–							
2	8	rückgestellt 4.3.46						
2	4	13.2.46						
–	2							
	–	Von Zweig. Stelle rückgest. 28.II.46		An d. Stelle [illegible] 11.4.46				
–	–	28.1.46						

2951	
2	29066
3	29066
4	29064
5	29132
6	
7	28604
8	28997
9	—
2960	
1	
2	29379
3	
4	31171
5	29378
6	29380
7	
8	
9	
2970	30396
1	
2	
	29549

Prot. Nr. der Einreichstelle		Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus		Gesamt-Kosten Summe. S	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe S
2975		30. 1. 46	Nordbahnstr. 18	Gl.	90.-	30.1.	Kl.	90.-
6		-"-	Ob. Augartenstr. 40	Gl.	—	23.3.46	Kl.	—
7		-"-	Arnezhoferstr. 9	Gl.	72.-	30.1.	Kl.	72.-
8		-"-	Franzensbrückenstr. 22	Gl.	216.-	30.1.	Kl.	216.-
9	29374	-"-	Untere Donaustr. 43.	Geb. Dach	21.932.38			
80		-"-	Ausstellungsstr. 33-35	Geb. Dach.	17.802.20			
1		-"-	Malzgasse 3	Geb. Dach	14.605.-			
2	29181.	-"-	Heinestraße 36	Tischler	588.-	24.1.46	Kl.	588.-
3.	29437	31. 1. 46	Gr. Schiffgasse 17	Tischl. Schlosser	1.323.-	31.1.46		
4	29438	-"-	" -"-	Geb.	880	8.II.46. ~~31.1.46~~	Kl.	934
5		-"-	Gr. Stadtgutgasse 17	Gl.	60.-	31.1.46		60.-
6		-"-	Pazmanitengasse 7.	Gl.	48.-	31.1.46	Kl.	48.-
7		-"-	Reichsbrückenstr. 1	Gl.	108.-	31.1.46	Kl.	108.-
8		-"-	Taborstr. 41.	Gl.	48.-	31.1.46	Kl.	48.-
9	30.208	1.2.46	Krafftgasse 3	Geb.	300.-	7.II.46	Kl.	300.-
2990		-"-	Prater Waldsteingartenstr. 11.	Gl.	–	23.III.46	Kl	–
1		2.II.46	Molkereistr. 10	Gl.	100.-	2.II.46	Kl.	120.-
2	—	-"-	Springerstraße 13/17.		70.-	2.II.46	Kl.	48.-
3	—	-"-	Reichsbrückenstr. 38		150.-	2.II.46	Kl.	216.-
4		"	Heinestraße 37	Schlosser.	1980.-	2.II.46	Kl.	1980.-
5	29578	-"-	Vorgartenstr. 211	Gl.	120.-	2.II.46	Kl.	
6	30.357	4.2.46.	Erzherzog Karlstr. 21	Gl.	36.-	21. ~~8.~~ II.46.	Kl	36.-
7		-"-	Ausstellungsstr. 15	Geb.	8722.29	21.2.46.	Te	8722.29
8	31712	-"-	-"- 41/10	Bauaufl.	619.-	15.3.46	Kl	619.-
9	29971	"	Taborstraße 58/6	Bau	30.-	5.2.46	Kl.	5 30.-

Prot. Nr.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen.	Zahl der gefährdeten Wohnungen.	Baubewilligung o. Durchführungbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen.	Wieder ungefährd. gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
2975	–	—	30. 1. 46						
6	—	—							
7	—	—	30.1.46						
8	—	—	30.1.46						
9	—	—							
80	1	9	1. Zwg. Helle zurückgestellt. 31.1.46.						
1			Der Zwg. Helle zurückgestellt. 28.I.46.						
2			24.1.46.						
3.									
4	—	—	14.2.46						
5	—	—	11.4.46						
6	—	—	31.1.46.						
7	—	—	31.1.46.						
8	—	—	31.1.46						
9	—	—	7.2.46						
2990									
1	—	—							
2	—	—	2.II.46.						
3	—	—	2.II.46						
4	—	—	4.2.46						
5									
6	—	—	2.4.46						
7				An A. Helle zurück. 26.II.46 mein Akt. 3152					
8									
9			5.2.46						

2951	
2	2906
3	2906
4	2906.
5	29132
6	
7	28604
8	28997
9	—
2960	
1	
2	29379
3	
4	31171
5	29378
6	29380
7	
8	
9	
2970	30396
1	
2	
	29549

Prot. Nr. der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe
3000	4.2.46	Taborstraße 59 Bauart Gewb.	2000.-	7.II.46	Kl.	1500.-
1	-"-	-"- 59 Glas	60.-	27.II.46	Kl.	40.-
2	"	Reichsbrückenstr. 4. Geb.-Dach	49.396.80		Te	
3 29970	"	Wittelsbachstraße 2 Glas	264.-	5.2.46	Kl.	180.-
4 15644	-"-	Haidgasse 6 Glas.	72.-	29.12.45	Kl.	72.-
5 18611	-"-	Ennsgasse 5 Glas	96.-	2.1.46	Kl.	96.-
6 27313	-"-	Taborstraße 50 Glas	364	28.12.45	Kl.	120.-
7 27957	-"-	Schiffamtsg. 8 Glas	96.-	10.1.46	Kl.	120.-
8 28230	"	Harkortstr. 3/7 Glas	120.-	8.1.46	Kl	120.-
9 29725	-"-	Adambergerg. 7 Geb.-Dach	12116.-			
10 29726	-"-	Hollandstr. 12 Geb.-Dach	25595.-			
3011 29794	5/2	Harkortstr. 7 Bauart	200.-	5/2	Kl	200.-
12	6.2.	Engerthstraße 213 Glas	120.-	3.4.46	Kl	60.-
13	6.2.	Fugbachgasse 8 Geb. u. Glas	8.525.85			
14	-"-	Haussteinstr. 3 Geb.	8.380.-			
15	-"-	Pazmanitengasse 14 Glas	240	5.4.46	Kl	—
16	-"-	Schalinggasse 4 Bauart.	3750.-			
17	-"-	Taborstr. 79 Glas.	384.-	28.3.46	Kl	120.-
18 29792	"	Vorgartenstr. 195/8 Bauart	10.110.-			
19	"	Wehlistraße 136 Bauart	13.200.-			
20	-"-	Wehlistraße 140 Bauart	8.620.-			
21	"	-"- 144/II. Bauart	3650.-			
22	-"-	-"- 146/IV. Bauart	3390			
23	-"-	Afrikanerstr. 9 Glas.	96.-	3.4.46	Kl	96.-

Zahl der unbenützbaren Wohnungen.	Zahl der gefährdeten Wohnungen.	Baubewilligung o. Durchführungbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen.	Wieder ungefährd. gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
—	—	13.2.46.						
—	—	3.4.46						
3	3	Von Zng. Stelle zurückgestellt. 9.II.46.						
—	—	7.3.46.						
—	—	29.12.45.						
—	—	2.1.46.						
—	—	28.12.45.						
—	—	10.1.46						
—	—	8.1.46.						
—	2	Von Zng. Stelle rückgest. 28.II.46.						
—	2	Von Zng. Stelle rückgest. 28.II.46.						
—	—	5.2.46.						
—	—	3.4.46						
1	3	Von Zng. Stellen rückgestellt. 14.2.46.						
—	—	Von Zng. Stelle zurückgest. 9.II.46.	27.8.50	[illegible]				
—	—	5.4.46	Gl. vorhanden.					
		rückgestellt. 4.3.46						
—	—							
1	—	Von Zng. Stelle zurückgest. 9.II.46.						
—	—	Von Zng.stelle zurückgestellt 11.2.46.						
—	—	Von Zng. Stelle rückgestellt. 22.2.46.						
—	—	rückgestellt. 4.3.46						
—	—	rückgestellt. 4.3.46						
—	—	3.4.46						

Prot. Nr. der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe 86	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe	Zahl der unbenutzbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
3024	6.II.46.	Arnetzhoferstr. 10 (Bauaufs.)	25460.-				5	15		rückgestellt 26.III.46.					
25	"	Ausstellungsstr. 59 (Glas)	2.930.-	3.4.46	Kl	—	—	—	3.4.46	Akten abgelegt.					
26	-"-	Blumauerg. 25 (Glas)	7.440.-	3.4.46	Kl	—	—	—	3.4.46	-"-	-"-				
27	-"-	Circusgasse 40 (Bauaufs.)	8.126.-				—	6	Von Zurg. Stelle rückgestellt. 14.II.46.						
28	-"-	-"- 42 (Bauaufs.)	9.858.-		Kl		—	6	Von Zurg. Stelle rückgestellt. 14.II.46.						
29	-"-	Czerningasse 19 (Geb.)	1713.40	4.4.46	Kl	1713.40	—	—	15.5.1946	1 Kleinsplan abgelegt.					
3030 30833	-"-	Darwingasse 20 (Glas)	48.-	21.II.46.	Kl	48.-	—	—	21.II.46	~~nach Glas 27.II.46~~					
3031	-"-	Ferdinandstr. 17 (Dach)	3616.-		Te		—	10							
32	-"-	Große Stadtgutg. 7 (Bauaufs.)	57.922.23				17	25	Von Zurg. Stelle rückgestellt. 14.2.46.	zurückgezogen Dem Antrag-Steller zurück 1.4.46					
33	-"-	Lilienbrunng. 19 (Bauaufs.)	24.414.-				—	11	Von Zurg. Stelle rückgest. 28.I.46.		An d. Dollinger gev.				11.4.46.
34	-"-	Nordbahnstr. 8 (Geb.-Dach)	3824.-				—	1	Von Zurg. Stelle rückgestellt. 14.II.46.						
35	-"-	-"- 36 (Geb.-Dach)	18991.-				—	12	Von Zurg. Stelle rückgestellt. 14.II.46.						
36	-"-	Schmelzgasse 12 (Geb.-Dach)	8.793.-				—	11	Von Zurg. Stelle rückgestellt. 14.II.46.		3.10.46. an d. P.				[illegible signature]
37	-"-	Schiffgasse 3 (Geb.)	2.000.-				2	1							
38 30980	-"-	Vorgartenstr. 195/8 (Bau)	1890.-	25.II.46	Kl	18.90.-	—	—	4.3.46						
39 385	-"-	Volkertplatz 15 (Geb.)	1950.-				—	—		a.v. ... RH. ~~bei Aufz. Stelle~~ 11.6.46					
3040 29995	7.2.46	Schmidelgasse 4 (Geb.-Dach)	26355.80				4	25	Von Zurg. Stelle rückgestellt. 14.II.46.	18.10.46 [illegible]					
41 30.828	-"-	Erzherzog Karlpl. 20 (Glas)	72.-	21./8.II.46.	Kl.	72.-	—	—	25.III.46.						
42	-"-	Große Sperlgasse 22 (Glas-Fi)	60.-	7.3.46	Kl	60.-	—	—	6.3.46						
43	-"-	Körnerstraße 4 (Dach)					—	—							
44	-"-	Schmelzgasse 12 (Glas)	72.-	4.3.46	Kl	72.-	—	—	4.3.46						
45	-"-	Weintraubengasse 6 (Dach)					—	—							
46 28355	-"-	Böcklinstraße 112/ (Glas.)	60.-	15.1.46	Kl	60.-	—	—	15.1.46.						
47 30114	8.II.46	Springergasse 18 (Dach.)	—	8.II.46	Kl.	—	1	4	8.2.46.						
48	-"-	Sterneckplatz 22	37975.-		Te		—	34	Von Zurg. Stelle zum ... gestellt. 11.2.46.						

Prot. Nr. der Einreichstelle		Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
3049		9. II. 46	Böcklinstr. 94 Glas	300.-	9. II. 46	Kl.	300.-	—	—							
50	30356	-"-	Taborstraße 11 Glas	360.-	9. II. 46	Kl.	360.-	—	—	13.2.46.						
1		-"-	Böcklinstr. 45 Bauarb.	1917.-	9. II. 46	Kl	1917.-	—	—							
2		-"-	Reichsbrückenstr. 12 Bau-Glas	980.-	28. II. 46	Kl	980.-	—	—	6.3.46.	mit Akt 2646 Ing. Wahlen zur Erled. übernommen 9. II. 46.					
3		-"-	Lilienbrunngasse 19 Dach	1975.-				—	—							
4	30395	11. II. 46.	Czerningasse 3-5 Dach	1.910.-	11. II. 46.	Kl.	1910.-	2	10	13.2.46						
5	29866	-"-	Engerthstraße 149 Geb.-Dach	16.784.37				—	12	Von Zeug. Stelle rückgestellt. 22. II. 46.						
6	31174	-"-	Rueppgasse 17 Bau-Glas	—	28. II. 46	Kl	—	—	—	2.3.46						
7		-"-	Stuwerstraße 6 Geb. Dach	4.486.-				—	14	Von Zeug. Stelle rückgestellt. 22. II. 46.						
8		12. II. 46	Engerthstraße 141 Dach													
9		-"-	Schüttelstraße 19a Bauarb.	19.752.-				2	—							
3060		-"-	Schüttelstraße 99 Glas	—	3.4.46	Kl	60.-	—	—	3.4.46	Akt					
61	9	-"-	Volkertstr. 23	1210-	2.8.46	Kl	1210-	5	7	13.5.46.	abgelegt bis fällig					
62		-"-	Vorgartenstr. 209 Dach	1424.-				—	6							
63	10	-"-	Obere Donaustr. 69 Bauarb.	43.934.-		Te				Von Zeug. Stelle rückgestellt. 28. II. 46.						
64		13. II. 46.	Lilienbrunng. 15 Bau-Glas	600.-	2.8.46.	Kl.	60.-	—	—	16.7.46.						
65		-"-	Ybbsstraße 25 Dach	700.-	26. II. 46	Te	700.-	3	8	4.3.46.						
66		-"-	Untere Augartenstr. 25 Dach	200.-	26. II. 46	Kl	200.-	—	12	4.3.46.						
67	30900	-"-	Große Stadtgutgasse 14/54 Fnstbl.	—	18.2.46.	Kl	—	1	1	18.2.46						
68		-"-	Venedigerau 3 Baum.	1768.75				1	1							
69		-"-	Lichtenauergasse 15 Geb.-Dach	4916.-				—	—							
3070		-"-	Ferdinandstraße 22 Geb.-~~Dach~~	25.854.-												
71		-"-	Lichtenauergasse 12 Geb.-Dach	4.272.-				—	—							
72		-"-	Ilgplatz 5	125.289.-		Te		10	5	Von Zeug. Stelle rückgestellt. 22. II. 46. ~~liegt in Akt~~ neuer Akt 3340						Akt zurückgegangen.

Prot. Nr. der Einreichstelle		Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamt-Kosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkost. Summe	Zahl der unbenutzbaren Wohnungen.	Zahl der gefährdeten Wohnungen.	Baubewilligung o. Durchführungbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme		Benützbar gewordene Wohnungen.	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
												eingereicht	anerkannt			
3073		13.II.46	Gr. Mohrengasse 16 Dach	1950.-				—	2			A. Akt zur Baupolizei		10.4.46.		
74	30342	-11-	Schmelzplatz 15 Geb.-Dach	5500.-				—	4	[illegible]	rückgest. 22.II.46.					
75	30126	-11-	Darwingasse 8 Dach					—	—							
76		-11-	Böcklinstraße 92 Glas	100.-	25.3.46	Kl.	100.-	—	—							
77	30449	14/2.	Harkortstr. 7 [illegible]	-.	14.2.46	Kl		—	1	14.2.46						
78		"	Wittelsbachstr. 3 Glas	30.-	7.3.46	Kl	30.-	—	—	7.3.46						
79		.	Taborstr. 49 Glas	25.-	26.3.46	Kl	25.-	—	—	26.3.46						
3080		-11-	Gr. Mohrengasse 39 Glas.	48.-	4.4.46	Kl	48.-	—	—	4.4.46						
81	30899	-11-	Taborstraße 6 [illegible]	850.-	18.2.46	Kl	850.-	—	—	18.2.46						
82		15.II.-	Glockengasse 12 Glas	24.-	23.3.46	Kl	24.-	—	—	21.3.46						
83		-1-	Stuwerstraße 58 Glas.	60.-	14.3.46	Kl	60.-	—	—	14.3.46						
84		-11-	Untere Augartenstr. 11 Glas	144.-	15.II.46	Kl.	144.-	—	—	29.3.46.						
85	30618	-11-	Untere Augartenstr. 22 Glas	36.	15.II.46	Kl	36	—	—	16.2.46.						
86		16.II.46	Praterstraße 64 Glas	444.-	4.4.46	Kl	60	—	—	4.4.46.						
87		-11-	Große Sperlgasse 2 Glas	24.-	4.3.46.	Kl	24.-	—	—	4.3.46						
88		18.II.46	Große Sperlgasse 4 Glas	100.-	6.3.46	Kl	60	—	—	6.3.46.						
89	30567	-11-	Nestroygasse 10 Dach	—.	14.2.46	Kl	—	1	4	14.2.46						
3090		-11-	Rembrandtstr. 26. Glas	30.-	28.2.46	Kl	30	—	—	28.2.46						
91	30839	-11-	Heinestr. 37 Glas	120.-	19.II.46	Kl	120	—	—	4.3.46						
92		-11-	Franzensbrückenstr. 18 Glas.	36.-	12.3.46	Kl	36.-	—	—	12.3.46						
93		-11-	Stuwerstraße 26 Glas	48.-	12.3.46	Kl	48	—	—	12.3.46.						
94		-11-	Vereinsgasse 19 Glas	80.-	15.4.46	Kl	60.	—	—	15.4.46.						
95		-11-	Engerthstraße 233 Glas	42.-	14.3.46	Kl	42.-		—	13.3.46						
96		19.II.46	Praterstraße 7 Glas	396.-	1.3.46	Kl	396.-	—	—	28.3.46						

Prot. Nr. der Einreichstelle		Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe	Zahl der unbenutzbaren Wohnungen.	Zahl der gefährdeten Wohnungen.	Baubewilligung o. Durchführungbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen.	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
3097		19.II.46	Nordbahnstr. 52 (Glas)	180.–	3.4.46	Kl.	180.–	—	—							
98		–"–	Heinestraße 40 (Glas)	600.–	9.3.46	Kl	120.–	—	—	9.4.46.						
99	29.707	20.II.46	Praterstraße 34 (Gl.)	800.–	21.II.46	Te	800.–	—	—	4.2.46.						
3100		–"–	Glockengasse 7 (Glas)	60.–	4.5.46	Kl	150.–	—	—	5.4.46						
3101		21.II.46	Mühlfeldgasse 12 (Glas)	168.–	26.3.46.	Kl	168.–	—	—							
02	30649	–"–	Gr. Sperlgasse 36 (Dach)	1960.–	4.3.46.	Te	1960.–	5	—	5.3.46.						
03		–"–	Blumauergasse 10 (Glas)	70.–	14.3.46	Kl	70.–	—	—	14.3.46						
4		–"–	Rotensterngasse 20 (Glas)	48.–	14.3.46	Kl	48.–	—	—	14.3.46.						
5.	25290	–"–	Schöllerhofgasse 10/53 (Glas)	60.–	4.4.46	Kl.	60.–	—	—	4.4.46						
6	30424	–"–	Lampigasse 19 (Bauaub.)	1960.–	21.II.46	Kl	1960.–	—	5	13.II.46.						
7	31518	22.II.46	Dammhaufen 62 (Glas)	196.–	14.3.46	Kl.	196.–	—	—	29.3.46.						
8		–"–	Praterstraße 23 (Glas)	360.–	1.3.46.	Kl.	180.–	—	—	15.3.46.						
9		–"–	Große Mohreng. 40 (Dach)	4500.–	22.II.46	Te	4500.–	3	11	6.3.46.						
3110		–"–	Taborstraße 102 (Got. Dach)	16.000.–	22.II.46	Te	3088	3	25	22.II.46.						
11		23.II.46	Leopoldsgasse 17 (Glas)	328.–	14.3.46	Kl	144.–	—	—	29.3.46.						
12		–"–	Stuwerstraße 14 (Bau-Dach)	34.500.–		Te		4	2	rückgestellt 4.3.46.						
3113		25.II.46	Lampigasse 29 (Glas)	72.–	4.3.46	Kl	60.–	—	—	4.3.46						
3114		–"–	Darwingasse 22 (Glas)	216.–	28.II.46	Kl	216.–	—	—	25.3.46						
15		–"–	Im Werd 3/9 (Dach)	700.–	2.3.46	Kl	700.–	—	4							
16		–"–	Praterstr. 52 (Glas)	60.–	7.3.46	Kl	60	—	—	6.3.46.	Nachtrag am 11.7.46 ins RH.					
17	31366	–"–	Zirkusgasse 50 (Glas)	348.–	4.3.46	Kl	144.–	—	—	19.4.46.						
18		–"–	Obere Donaustr. 33 (Glas)	72.–	21.6.46.	Kl	48.–	—	—	17.6.46.						
19	31107	–"–	Venediger Au 6 5 (Geb.-Bau)	1998.–	26.II.46	Te	1998.–	2	1	4.3.46						
20	25426	–"–	Ob. Augartenstraße (Gl.)	86.–	1.4.46	Kl.	24.–			1.4.46						
3115a		25.II.46	Taborstraße 11 (Holz.)	—	25.II.46	Kl.	—	—	—	4.3.46	[illegible]					

Prot. Nr. der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamt-Kosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe	Zahl der unbenützbaren Wohnungen.	Zahl der gefährdeten Wohnungen.	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen.	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
3121	26. II. 1946	Castellezgasse 22 (Dach)	1000.-	2.3.46	Kl	1000.-	4	6							
22	-"-	Obere Donaustr. 11 (Bau-[illegible])	2000.-				–	2							
23	-"-	Obere Donaustr. 11 (Dach-Gl.)	925.-				–	2							
24 31281	-"-	Rueppgasse 32 (Dach)	200.-	2.3.46	Kl.	200.-	2	4		wegen [illegible] zurückgezogen 27.3.47 [Unterschrift]					
25	-"-	Scholzgasse 3 (Dach-Bau)	1620.-				2	2							
26 31279	-"-	Taborstraße 57 (Dach)	500.-	2.3.46	Kl	500.-	2	10							
27 31115	-"-	Vereinsgasse 37/8 (Glas)	240.-	26.II.46	Kl.	240.-	–	–	7.5.46						
28	-"-	Taborstraße 31 (Fenst.-Gl.)	120.-	28.3.46	Kl.	120.-	–	–							
29	-"-	Taborstraße 78 (Gl.)	48.-	4.4.46	Kl.	36.-	–	–	4.4.46.						
30 31364	-"-	Reichsbrückenstr. 42 (Glas)	408.-	1.3.46	Kl	192.-	–	–	21.3.46						
3131 ✓	-"-	Lessinggasse 19 (Glas)	60.-	4.4.46	Kl	48.-	–	–	4.4.46.						
3132 31108	27.II.46	Harkortstraße 7 (Bau)	—	27.II.46	Kl.	—	–	–	4.3.46.						
3133	-"-	Heinestraße 37 ([illegible])	420.-	4.3.46	Kl	420.-	–								
34	28.II.46	Schüttelstr. 55 (Bau-)	500.-	28.II.46	Kl.	500.-	–	–	4.6.46.	[illegible] 6.5.46.					
35	-"-	Praterstr. 23 (Glas)	30.-	25.3.46	Kl	30.-	–	–	25.3.46						
36	-"-	Wittelsbachstr. 3 (Glas)	36.-	27.3.46	Kl.	36.-	–	–	27.3.46						
37	-"-	Zirkusgasse 45 (Glas)	24.-	27.3.46	Kl.	24.-	–	–	27.3.46						
38	-"-	Taborstr. 61 (Glas)	24.-	1.4.46	Kl	24.-	–	–	1.4.46						
39	-"-	Taborstr. 21a (Glas)	24.-	25.3.46	Kl	24.-	–	–	25.3.46						
40	-"-	Praterstr. 55 (Glas)	36.-	29.3.46	Kl	36.-	–	–	27.3.46						
41	-"-	Blumauerg. 1a (Glas.)	54.-	3.5.46.	Kl	54.-	–	–	30.4.46.						
42	-"-	Heinestraße 35 (Glas)	120.-				–	–							
43	-"-	Körnergasse 2 (Glas)	30.-	4.3.46	Kl	30.-	–	–	4.3.46	Nachtrag ein 22.6.46. ab. 2.7.46.					
44	-"-	Kleine Stadtgutgasse 16 (Glas)	60.-	2.4.46	Kl	60.-	–	–	2.4.46						

Prot. Nr. der Einreichstelle		Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus		Gesamtkosten Summe	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe
3145		28. II. 46	Vorgartenstraße 179	Glas	48.–	23.3.45	Kl	48.–
3146		–"–	Vorgartenstr. 199	Glas	480.–	28. II. 46.	Kl	480.–
3147		1. 3. 46	Darwingasse 20	Glas	48.–		Kl.	
3148		1. 3. 46	Vereinsgasse 24	Dach	—	1. 3. 46	Kl	—
49	31224	–"–	Kl. Pfarrgasse 17	Glas	240.–	1. 3. 46	Kl	144.–
50		–"–	Blumauergasse 1	Glas	100.–	1. 3. 46	Kl	48.–
51		–"–	Schönngasse 6	Glas.	—	9. 3. 46	Kl.	—
52		–"–	Ausstellungsstr. 15	Bauar.	2000.–	4. 3. 46	Kl	2000.–
53		–"–	Dammhäufen 56	Dach				
54		–"–	Wolfgang Schmälzlg. 28	Glas	132.–	8. 4. 46	Kl	60.–
55		4. 3. 46	Josefinengasse 12	Bau	—	4. 3. 46	Kl	—
56		–"–	Nordwestbahnstr. 35a	Bau	—	18. 3. 46	Kl	—
57		–"–	Förstergasse 5	Dach	1560.–	4. 3. 46	Te	1560.–
58		–"–	Taborstr. 22	Glas	204.–	4. 3. 46	Kl	204
59		–"–	Große Mohrengasse 3b	Glas u. Fenst.	24.–	23. 3. 46	Kl	24.–
3160		–"–	Unt. Donaustr. 47/17	Fenst.				
61	31731	–"–	Am Tabor 18	Glas	240.–	28. 3. 46	Kl.	120.–
62		–"–	Odeongasse 7	Glas	30.–	8. 4. 46	Kl	24.–
63		–"–	Nordwestbahnstr. 15	Glas	36.–	8. 4. 46	Kl	36.–
64	31435	5. 3. 46	Süd-Breitenlee Kleingartenstr. 1	Dach	—	5. 3. 46	Kl	—
65		–"–	Leopoldsgasse 51	Dach.	—	5. 3. 46	Te	—
66		–"–	Hafnerpfahlstr. 59	Glas	360.–	29. 3. 46.	Kl	180.–
67		–"–	Rueppgasse 25	Glas.	24.–	17. 4. 46.	Kl.	24.–
68		–"–	Reichsbrückenstr. 25	Glas	36.–	11. 3. 46	Kl	24.–

Prot. Nr.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
3145	—	—	18. 3. 46.						
3146	—	—							
3147	—	—	miterledigt mit Akt 3030						
3148	—	—							
49	—	—	29. 3. 46.						
50	—	—	1. 4. 46						
51	—	—							
52	—	—	13. 3. 46	Akt abgelegt, da 7. Akt erledigt 9. 3. 46 alter Akt: 2997.					
53	1	—							
54	—	—	8. 4. 46.						
55	1	1	4. 3. 46						
56	—	—							
57	3	3							
58	—	—	20. 2. 46						
59	—	—	21. 3. 46.						
3160	—	—							
61	—	—	25. 4. 46.						
62	—	—	8. 4. 46.						
63	—	—	8. 4. 46						
64	3	—	5. 3. 46.						
65	1	9							
66	—	—	~~16. 4. 46~~						
67	—	—	16. 4. 46						
68	—	—	11. 3. 46						

Prot. Nr. der Einreichstelle		Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
3169 ✓	335	5.3.46	Kleine Pfarrgasse 14 (Bau)	1967.70				—	—		17.8.46	abgel.				
3170		6.III.46	Ob. Donaustraße 57 (Glas)	31.-	8.4.46	Kl	30.-	—	—	8.4.46						
3171		6.III.46	Haidgasse 10 (Glas)	180.-	1.4.46	Kl.	60.-	—	—	1.4.46						
3172		-"-	Vorgartenstr. 209 (Bau)	1960.-		U.		1	6							
3173		-"-	Floßgasse 9 (Glas)	60.-	9.4.46	Kl	60.-	—	—	9.4.46						
3174		-"-	Ausstellungsstraße 51 (Dach)	1995.-				4	2							
3175		-"-	Ausstellungsstraße 55 (Dach)	1000.-	6.8.46	Kl	1000.-	23	5	6.8.46.						
76		-"-	Czerningasse 3-5 (Tischler)	1785.-				—								
77		-"-	Springergasse 15 (Dach)	1946.-				4	3							
78		-"-	Taborstraße 20a (Glas)	18.-	25.3.46	Kl	18.-	—	—	25.3.46.						
79		-"-	Hofenedergasse 3 (Glas)	60.-	7.3.46	Kl	60	—	—	7.3.46.						
3180	31425	7.III.46	Volkertplatz 12 (Tischler)	1000.-	7.III.46	Kl	1000.-	—	—	7.3.46.						
81		"	Springergasse 28 (Dach)	1800.-				4	11							
82		"	Arnezhoferstraße 7 (Dach)	200.-				—	3							
83		"	Ausstellungsstr. 29 (Dach)	650.-				—	—							
84		"	Wolfgang Schmälzlg. 28 (Dach)	350.-				—	—							
85	84	"	Darwingasse 34 (Dach)	480.-				—		9.12.46 ue.						
86		-"-	Schiffamtsgasse 16 (Bau)					1	4							
87		-"-	Untere Augartenstr. 15/17 (Glas)	1000.-	21.6.46	Kl	54.-	—	—	17.6.46.						
88		-"-	Große Pfarrgasse 8 (Bau)	—	29.3.46	Kl	—	9	5	1.4.46.						
89		-"-	Große Mohrengasse 27 (Dach)						4							
90	31989	-"-	Große Mohrengasse 36 (Glas)	240.-	12.4.46	Kl.	84.-	—	—	1.7.46.						
91	31502	-"-	Castellezgasse 32 (Bau)	1800.-	29.3.46	Kl	1800.-	1	3	13.III.46.						
92		-"-	Prater Heustadelwasser 127 (Bau)	—				1	1							

Prot Nr der Einreichstelle		Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkos. Summe	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
3193		7.3.46	Ausstellungstraße 90 Bau.	1086.–				1	—							
3194		–"–	Reichsbrückenstr. 10 Glas	144.–	1.4.46	Kl	100.–	—	—							
95	31521	8.III.46	Stuwerstraße 18 Bau	450.–	23.3.46	Kl	450	5	—	20.3.46						
96		–"–	Hofenedergasse 6 Glas	48.–	8.4.46	Kl	48.–	—	–	8.4.46.						
97		–"–	Czerningasse 15 Dach.					—	—							
98		–"–	Czerningasse 3-5 Schlosser	1.716.–				—	—							
99		–"–	Karmeliterplatz 1 Dach.	475				—	—							
3200		–"–	Pazmanitengasse 13 Gebäude neu	14.800.–				—	—		An A. Keller Verw. Liebmer z. Ergänzung 3.4.46.					
201.		–"–	Praterstraße 45 Geb.-Dach. neu	11.346.–				—	—		Akt zurückgezogen, hat Antragsteller. 5.4.46.					
202	31478	–"–	Große Mohreng. 23 Glas.	240	9.3.46	Kl.	240.–	—	–	28.3.46.						
3203		9.3.46	Glockengasse 8a Bau	1900.–				—	—							
3204		–"–	Große Sperlgasse 39a Glas	60–	8.4.46	Kl	60.–	—	—	8.4.46						
3205		–"–	Zirkusgasse 29 Glas	45.–	13.5.46	Kl.	45.–	—	—	13.5.46.						
3206		–"–	Praterstraße 42 Glas	1000.–	10.4.46.	Kl.	1000.–	—	—							
3207		11.3.46	Kurzbauergasse 4 Dach					–	4							
3208		–"–	Darwingasse 20. – Glas	48.–	11.3.46	Kl	48	—	—	11.3.46.						
3209		–"–	Untere Augartenstr. 31 Bau	2000.–	11.3.46	Te	2000.–	—	—							
32 10		–"–	Nordbahnstraße 56/II. Klosett	35.–	25.3.46	Kl	35.–	—	—							
11		–"–	Malzgasse 2 Glas	1000.–	28.3.46	Kl.	240.–	—	—							
12		"	Nordbahnstr. 42 Glas	1440.–				—			Nachtrag am 3.5.46 ins R.H. durch A. Keller.					
3213	31557	–"–	Praterstraße 19 Glas	420.–	21.3.46	Kl	420.–	—	—	5.4.46.	Vom A. Keller in R.H. da d. Akt. 1.4.46					
14	32402	–"–	Gr. Stadtgutgasse 18 Glas	800–	2.5.46	Kl.	1350	–	–	9.5.46	Nachtrag am 15.7.46 L					
15		–"–	Heinestraße 14 Glas	40–	11.4.46	Kl	30.–	–	—	11.4.46.						
16		–"–	Darwingasse 8 Glas	96–	8.4.46	Kl	60–	–	—	8.4.46 –						

Prot Nr der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkost. Summe	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
3217	11.3.46	Fugbachgasse 22 Dach	300.–				–	–							
18	–"–	[illegible]straße 5 Dach	400.–	24.5.46	Te	400.–	2	5	24.5.46	Dz. i. Akt	a.A. vom R4.	1.4.46.			
19	–"–	Hollandstraße 14 Dach					–	–							
3220	–"–	Stuwerstraße 17 Dach	776.–				–	–	18.11.46 abgel. 5 Whng ungef						
3221	12.3.46	Aspernbrückengasse 2-4 Glas	120.–	29.3.46	Kl	120.–	–	–	28.3.46.						
3222	–"–	Erzherzog Karlpl. 21 Gen.-Dach	1993.–				–	3		1733 alten Akt zurückgestellt.					
23	–"–	Engerthstraße 189 Glas	30.–	21.6.46	Kl	—	–	—	18.6.46.						
24	–"–	Lilienbrunngasse 17 Dach	583.–				2	2		bei Akt Keller 13.5.46.					
3225	"	Fugbachstr. 21 Dach					–	—							
26	–"–	Ausstellungsstr. 23/21 Mauer	800.–	22.3.46	Kl	800.–	1	–	12.III.46.						
3227	–"–	Ausstellungsstr. 21 Glas	60.–	11.4.46	Kl.	60.–	–	–	11.4.46.						
3228	–"–	Alliiertenstraße 10 Dach					23	12							
3229	–"–	Alliiertenstraße 8 Dach					73	7							
3230	–"–	Scholzgasse 14 Dach	500.–				–	–							
3231	–"–	Ausstellungsstr. 21 Dach	302.–				1	2							
3232	–"–	Engerthstraße 204 Dach	192.–				21	–		bei Antrag(?) 24.4.46.					
3233	–"–	Volkertplatz 9 Dach	850.–				–	6							
3234	–"–	Herminengasse 11 Dach	100.–				–	5							
3235	–"–	Herminengasse 13 Dach	1180.–				–	5							
3236	–"–	Floßgasse 1a Dach	200.–				–	3							
3237	–"–	Floßgasse 7 Dach	100.–				–	4							
3238	–"–	Wehlistraße 220 Dach					–								
3239	–" X	Obere Donaustr. 12 Geb.	~~23.875.–~~ 8.768.–				3	–		[illegible]					
3240	–" X	Zirkusgasse 19 Mauer.	18.246.90				3	–							

Prot. Nr. der Einreichstelle		Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe
3241		12.3./11.46	Springergasse 18 Glas	36.–	6.5.46	Kl.	36.–
3242	31820	–"–	Große Mohreng. 20 Glas	288.–	2.4.46	Kl	180.–
3243		13.III.46.	Praterstraße 52 Mauer	—			
44		–"–	Franzensbrückenstr. 22 Glas	144.–	3.4.46	Kl.	60.–
45		–"–	Franzensbrückenstr. 11 Dach	871.–	21.3.46	Kl	871.–
46		–"–	Gr. Sperlgasse 37 Dach	816.–	26.6.46	Kl.	816.–
47		–"–	Ausstellungsstr. 15 Glas	190.–	11.4.46	Kl.	36.–
48	31819	–"–	Praterstraße 58 Glas	120.–	2.4.46	Kl	120.–
49		–"–	Leopoldsgasse 22 Glas	24–	8.4.46	Kl	24.–
3250	31729	–"–	Hollandstr. 8 Glas	240.–	28.3.46	Kl.	240.–
51		"	Adambergergasse 3 Glas	54.–	21.6.46	Kl	54.–
52		–"–	Nordwestbahnstr. 15 Geb. Dach	1990.–			
53		–"–	Gr. Stadtgutgasse 18 Mauer				
54		–"–	Heinestraße 2/78 Einb.	—	—	Kl	—
55		–"–	Blumauergasse 10 Geb.	1994.–			
56		–"–	Lichtenauergasse 7 Geb.	54335.–			
57	11	14.3.46	Ausstellungsstr. 15 Kl. [illegible]	1829.07	14.3.46	Kl	1829.07
58		–"–	Heinestraße 2 Dach	1970.–			
59		–"–	Kleine Pfarrg. 12 Gebäude	127.845.–			
3260	31	–"–	Herminengasse 18 Geb.	32.055.–			
61		–"–	Czerningasse 8 Dach	510–			
62		–"–	Ferdinandstr. 29 Dach	315–			
63		–"–	Czerningasse 8 Dach	540–			
64	31711	–"–	Darwingasse 23 Mauer	1530–	28.3.46	Kl	1530.–

Zahl der unbenutzbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bzw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefähr geworden Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
—	—	6.5.46.						
—	—	17.6.46.						
—								
—	—	3.4.46.						
—	—	26.6.46.						
—	—	21.6.46.						
—	—	11.4.46.						
—	—	20.5.46.						
—	—	8.4.46.						
—	—	25.4.46.	Nachtrag am 12.7.46 in			RH.		
—	—	17.6.46						
—	—							
—	—							
—	—		A.a. [illegible] gest. 24.4.46					
—	—	Antrag zurückgezogen. 22.3.46.						
—	—	erledigt neu eingereicht.						
—	—							
—	—	14.3.46.	erl.					
7	5		10/10 46 an d. Partei zurückgegangen					[illegible] Franz
6	4							
~~4~~	~~—~~	~~[illegible]~~	~~Storno~~					
—	—							
—	—							
—	7							
1	—							

Prot. Nr. der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus		Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe
3265	14.3.46	Taborstraße 28	Gl.	84.–	11.4.46	Kl.	60.–
3266	–"–	Gr. Sperlgasse 18	Glas	24.–	27.3.46	Kl.	24.–
3267	–"–	Reichsbrückenstr. 44	Glas	12.–	29.3.46	Kl	12.–
3268	–"–	Molkereistraße 1	Glas	48.–	29.3.46	Kl	48.–
3269	–"–	Molkereistraße 1	Glas	60.–	29.3.46	Kl	60.–
3270	–"–	Heinestraße 22	Glas	24.–	27.3.46	Kl.	24.–
3271	–"–	Malzgasse 7	Glas	12.–	1.4.46	Kl	12.–
3272	–"–	Rembrandtstr. 16	Glas	12.–	27.3.46.	Kl.	12.–
3273	–"–	Große Sperlgasse 26	Dach				
3274	–"–	Heinestraße 32	Glas	144.–	8.4.46	Kl	72.–
3275	–"–	Praterstraße 21	Glas	120.–	6.4.46	Kl.	120.–
3276	–"–	Augartenstraße 141	Dach				
3277	–"–	Am Donaukanalufer	Glas	–	29.3.46	Kl.	–
3278	15.III.46.	Miesbachgasse 9	Dach	1739.–			
3279	–"–	Czerningasse 15	Bau.				
3280	–"–	Große Sperlgasse 16	Dach				
3281	–"–	Große Mohrengasse 16	Bau	22300.–			
3282 236	–"–	Rotensterngasse 14	Geb.	35.993.–			
3283	–"–	Ausstellungsstr. 51	Geb. Dach	2266.–			
3284	–"–	Obermüllnerstr. 1	Glas	18.–	11.4.46	Kl	18.–
3285	–"–	Zirkusgasse 34	Mauer	990	25.3.46.	Kl	990.–
3286	–"–	Taborstr. 26	Glas	180.–	28.3.46	Kl.	180.–
3287	–"–	Vorgartenstraße 185	Dach	2000.–			
3288	–"–	Reichsbrückenstr. 42	Dach				
3289	–"–	Josefinengasse 10	Glas	96.–	25.3.46	Kl.	60.–

Prot. Nr.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen.	Zahl der gefährdeten Wohnungen.	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bzw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:
3265	–	–	11.4.46.	
3266	–	–	27.3.46	
3267	–	–	27.3.46.	
3268	–	–	27.3.46.	
3269	–	–	27.3.46.	
3270	–	–	27.3.46.	
3271	–	–	1.4.46.	
3272	–	–	27.3.46.	
3273		10		
3274	–	–	8.4.46.	
3275	–	–		
3276	–	–		
3277	–	–	~~als I. akt.~~ ins R.H. 29.3.46.	
3278	–	–		
3279	2	8		
3280	–	–	3.11.46	Parteien
3281	2	–		
3282	4	–	Anmerk 5.10.46 abgel...	
3283	–	6		
3284	–	–	11.4.46	
3285	–	–		
3286	–	–		
3287	–	4	28.8.46 ausgetragen	Mike 5535
3288	1	–		
3289	–	–	25.3.46	

Prot. Nr.	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
3277	An d. Stelle eingereicht zurück				30.3.46.
3279	an d. Steller z. Ergänzung, 22.3.46.				
3281	Antragsteller zur Unterschrift 10.4.46.				
3282	...ert 13.8.46.			mg F. Schneider	
3285	~~an d. Steller z. Ergänzung 22.3.46~~				

Prot. der Einreichstelle	№	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamt-kosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungbew. erteilt, bzw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
3290	31252	15.3.46	Prater 196 Gl.-Dach	2000.-	15.3.46	Kl	2000.-	1	—	2.3.46						
3291		-"-	Stierneckplatz 10 Glas	48.-	11.4.46	Kl.	36.-	—	—	11.4.46						
3292	31727	16.3.46	Haidgasse 15 Glas	360.-	28.3.46	Kl.	360.-	—	—	19.7.46	10.8.46					
3293	32017	12 -"-	Kl. Sperlgasse 8/9 Bau	200.-	2.4.46	Kl	200.-	—	—	2.4.46						
3294	31487	20.3.46	Heinestraße 16 Glas					—	—							
3295		-"-	Praterstraße 14 Glas	60.-	25.3.46	Kl	60.-	—	—	25.3.46						
3296	31697	-"-	Rustenschacherallee 12	—	29.3.46	Kl	—	—	—	21.3.46						
3297		21.3.46	Heinestraße 37 Glas.	244.-	29.3.46	Kl	60.-	—	—	27.3.46						
3298		-"-	Floßgasse 11 Glas	600.-	—	—	—	—	—	—	als 7. Akt	am 29.3.46 in RH.				
3299		-"-	Pazmanitengasse 16 Glas	36.-	9.4.46	Kl.	36.-	—	—	9.4.46.						
3300		-"-	Engerthstraße 229 Glas	48.-	24.4.46	Kl.	48.-	—	—	24.4.46						
3301		-"-	Emilien (Stoffela-)gasse 7 Dach	1400.-				—	—							
3302		-"-	Lampigasse 25 Dach								(					
3303		-"-	Lessinggasse 18 Dach	2020.-				2	—							
3304		-"-	Kl. Pfarrgasse 24 Dach	760.-	28.3.46	Kl.	760.-	—	5							
3305	31713	-"-	Stuwerstraße 25 Glas	72.-	27.3.46	Kl	72.-	—	—	19.4.46.						
3306		-"-	Rembrandtstr. 19 Glas	48.-	6.5.46	Kl.	48.-	—	—	6.5.46.						
3307		-"-	Praterstraße 56 Glas	288.-	6.4.46	Kl.	120.-	—	—							
3308		"	Rotensterngasse 24 Gl.-Dach	8179.-				3	—							
3309		-"-	Hollandgasse 8 Dach	1970.-	5.7.46	Kl.	1970.-	4	—	18.5.46						
3310		-"-	Praterstraße 66 Dach	1007.-	24.7.46	Tl	1007	8	20	4.6.46						
3311		-"-	Taborstraße 20a Glas					—	—		Am A. [illegible]	Grupp. 15.4.46				
3312	31724	-"-	Nestroygasse 6 Glas	84.-	28.3.46	Kl.	84.-	—	—	6.5.46.						
3313		-"-	Afrikanerstr. 9 Dach	1995.-	5.7.46	Tl	1995.-	—	3	21.5.46						

Prot. Nr. der Einreichstelle		Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe
3314	31709	21.3.46	Springergasse 12/4 Mauer	—	22.3.46	Kl.	—
3315		—"—	Stuwerstraße 1-3 Mauer	9170.-			
3316		—"—	Rotensterngasse 16 Glas	48.-	15.4.46	Kl	48.-
3317		—"—	Reichsbrückenstr. 13 Glas	12.-	17.4.46	Kl.	12.-
3318		—"—	Darwingasse 6 Geb.-Dach	11687.-			
3319		—"—	Schüttelstraße 39 Glas	120.-	9.5.46	Kl.	150.-
3320		—"—	Wolfg. Schmälzlg. 16 Glas	60.-	15.4.46	Kl.	60.-
3321	31760	—"—	Ennsgasse 25 Glas	96.-	29.3.46	Kl	96.-
3322		—"—	Wolfg. Schmälzlgasse 16 Glas	96.-	15.4.46	Kl.	60.-
3323		—"—	Franzensbrückenstr. 5 Dach	1992.-			
3324		—"—	Alliiertenstraße 16/5 Mauer	1867.-	5.4.46	Kl	1897.-
3325	31631	—"—	Stuwerstraße 14 Geb.	1910.-	22.3.46	Kl	1910
3326		—"—	Ausstellungsstr. 69 Glas	36.-	11.4.46	Kl.	36.-
3327	1103	—"—	Castellezgasse 29 Dach	1068.- 200.-			
3328		—"—	Lassingleithnerpl. 1 Dach	1940.-	27.3.46.	Kl	1940.-
3329		—"—	Praterstraße 21. Glas	36-	25.3.46	Kl	36-
3330	31725	—"—	Springergasse 13 Glas	84.-	28.3.46	Kl.	84.-
3331		—"—	Alliiertenstr. 5 Glas	24.-	15.4.46	Kl.	24.-
3332		—"—	Springergasse 18 Dach				
3333		—"—	Wehlistraße 159 Glas	96	15.4.46	Kl	96.-
3334		—"—	Sterneckplatz 9 Glas	260.-	23.3.46	Kl	260.-
3335		—"—	Rueppgasse 2 Glas	144.-	12.6.46	Kl	360
3336		—"—	Kl. Stadtgutgasse 6-8 Glas	72.-	16.4.46	Kl.	60.-
3337		—"—	Reichsbrückenstraße 8 Glas	120.-	29.3.46.	Kl.	120.-

Zahl der unbenützbaren Wohnungen.	Zahl der gefährdeten Wohnungen.	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen.	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
1	—	22.3.46						
1								
—	—	15.4.46.						
—	—	17.4.46						
4	—	9.5.46.						
—	—	9.5.46	Nachtrag am 16.5.46 eingereicht.					
—	—	15.4.46						
—	—	16.5.46.						
—	—	15.4.46						
—	—							
—	—							
4	2	19.3.46						
—	—	11.4.46						
—	4		5.12.46 abgel.					
—	8							
—	—	25.3.46						
—	—	6.5.46.						
—	—	15.4.46						
—	—							
—	—	15.4.46						
—	—							
—	—							
—	—	16.4.46						
—	—							

Prot. Nr. der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bzw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung Einreichstelle abgegangen am:
3338	21.3.46	Mayergasse 8 (Glas)	84.-	29.3.46	Kl.	72.-	–	–							
3339	-"-	Nordwestbahnstr. 25 (Glas)	48.-	11.4.46	Kl.	48.-	–	–	11.4.46						
3340 31948	-"-	Freudenau 254 (Glas)	240.-	27.3.46	Kl.	180.-	–	–	11.4.46.	Duplikat am 11.4.46 durch a. R. und RH.					
3341 13	-"-	Ferdinandstr. 28 (Mau.)	1993.-	2.8.46	Kl	1993.-	2	–	11.7.46.	10.8.46 abgel.					
3342	-"-	Ferdinandstr. 22 (Glas)	48.-	11.4.46	Kl.	48.-	–	—	11.4.46.						
3343	-"-	Wolfg. Schmälzlg. 9 (Glas)	36	9.4.46	Kl.	36.-	–	–	9.4.46.						
3344	-"-	Engerthstraße 204 (Dach)					12	6		bei Unters. 24.4.					
3345	-"-	Unt. Donaustr. 29 (Glas)	600.-	29.3.46.	Kl.	480.-	–	–							
3346	-"-	Pluzgitstr. 4 (Dach)					1	–							
3347	-"-	Kriau Süd 7 Bildhauer (Glas)	120.-	23.3.46.	Kl	120.-	–	–	———	~~Zahlt am 29.3.46 RH.~~					
3348	22.III.46	Alliiertenstr. 3/12 (Mau.)	–	23.3.46	Kl.	–	1	1							
3349	-"-	Ilgplatz 5 (Bau-Einst.)	125.000.-				–	—							
3350 31630	-"-	Schiffamtsgasse 4 (Dach)	–	22.III.46	Kl	–	1	6	22.3.46.						
3351 14	-"-	Heinestraße 2/18 (Mauer)	—	22.III.46	Kl	—	1	—	15.7.46.	abgel.					
3352	22.3.46	Engerthstraße 229 (Mauer)	1853.-				–	—							
3353	-"-	Fugbachgasse 17 (Gel.-Dach)	11.359.-				–	—							
3354	-"-	Vorgartenstraße 183 (Gel.)	22075.-				4	–							
3355	-"-	-"- 183 (Dach)					–	5							
3356	-"-	Gredlerstraße 10 (Glas)	480.-	28.3.46	Kl.	240.-	–	–							
3357	-"-	Molkereistr. 3 (Glas)	60.-	21.6.46	Kl	60.-	–	–	19.6.46						
3358	-"-	Zirkusgasse 14 (Glas)	144.-	29.3.46.	Kl	60.-	–	–	28.3.46						
3359	-"-	Schrotzbergstr. 8 (Glas)	150.-	9.5.46	Kl.	150.-	–	–	9.5.46						
3360	23.III.46.	Miesbachgasse 10 (Mau)	180.-	23.III.46	Kl	180.-									
3361	23.3.46	Reichsbrückenstr. 6 (Glas)	180.-	9.5.46	Kl.	90.-			9.5.46						

Prot. Nr. der Einreichstelle		Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamt-Kosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.
3362		23.3.46	Böcklinstraße 26/17 (Glas.)	18.–	9.5.46	Kl.	18.–
3363	3180i	–"–	Prater 14 [illegible] (Mauer)	1998.–	1.4.46	Kl	1998.–
3364		–"–	Große Pfarrgasse 5 (Dach)	1942.–			
3365		25.3.46	Obere Augartenstr. 46 (Dach)	1950.–			
3366		–"–	Mumbgasse 2 (Dach)	120.–			
3367	15	–"–	Springergasse 14 (Geb.)	1870.–	15.7.46	Kl	2000.–
3368		–"–	Gr. Pfarrgasse 2 (Dach)				
3369		–"–	Seb. Kneippgasse 3 (Dach)	636.–			
3370		–"–	Handelskai ~~337~~ 414 (Glas)	48.–	9.5.46	Kl.	120.–
3371		–"–	Obere Augartenstr. 52 (Bau)				
3372		–"–	Prater 11 (Mauer)	2000.–			
3373		–"–	Ennsgasse 18 (Glas)	90.–	6.5.46	Kl	90.–
3374		–"–	~~Textilwaren~~ Taborstraße 50	60.–	16.5.46	Kl.	150
3375		–"–	Nickelgasse 3 (Mauer)	1220.–			
3376		26. März 1946	Leopoldsgasse 11 (Dach)	248.–			
3377		–"–	Kneippgasse 38 (Geb.-Dach)	89.345.–			
3378		–"–	Unt. Heustadelw. Kleing. 153 (Mauer.)	—			
3379		–"–	Erz. Karlplatz 24 (Dach)	1785.–			
3380		–"–	Böcklinstr. 110 (Dach)	1905.–			
3381		–"–	Nordbahnstr. 18 (Mauer)	1980.–	8.4.46	Kl	1980.–
3382		–"–	Reichsbrückenstr. 11 (Mauer.)	577.–	2.8.46	Kl	577.–
3383		–"–	Reichsbrückenstr. 11 (Glas)	96.–	11.4.46	Kl.	60.–
3384 ✓		–"–	Hafenzufahrtsstr. 61	—			
3385	17	27.III.46	Haidgasse 14 II/10 (Mauer)	475.–	27.3.46	Kl	475.–

Prot. Nr.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen.	Zahl der gefährdeten Wohnungen.	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen.	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
3362	—	—	9.5.46						
3363	1	—	2.4.46.						
3364	2	—							
3365	—	6							
3366	—	—							
3367	—	—	16.5.46.	Abl. 2031; 1502					
3368	—	2							
3369	—	—							
3370	—	—	9.5.46						
3371	—								
3372	—	—							
3373	—	—	6.5.46						
3374	—	—	16.5.46.						
3375	—								
3376	—								
3377	—	—							
3378	—	—	zurückgezogen [illegible] 25 [illegible] bei [illegible] 27.5.46.						
3379	8	3	Kl. 28.10.46.		Rg. Nr. 105				
3380	—	—							
3381	—	—							
3382	—	—	9.7.46						
3383	—	—	11.4.46						
3384	—	3							
3385	-	—	28.3.46	Abgel. 10.8.46					

Prot. Nr. der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamt-Kosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen.	Zahl der gefährdeten Wohnungen.	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen.	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
3386	28.3.46	Ausstellungsstr. 15 Bau.	1970.-				—	—							
3387	-"-	Engerthstraße 141 Bau.-Tz	1501.-				—	—							
3388 31717	28.3.46	II. Praterstraße 14 Glas	180.-	28.3.46	Kl	180.-	—	—	1.4.46.						
3389 18	-"-	Schmelzgasse 4 Geb.-Bau	15.060.-	28.3.46	Te	15.060.- ~~[illegible]~~	—	—	28.3.46.	[illegible] aus 1625					
3390 106	-"-	Ferdinandstr. 13 Dach	3600.-		Te		—	—	27.11.46.						
3391	-"-	Taborstraße 45 Geb.-Dach	137.030.-				—	—		An A. R. ges. 11.4.46					
3392 ✗	-"-	Nordbahnstr. 30 Geb. Glas	18.163.-		Kl.		—	—							
3393 31896	-"-	Praterstraße 49 Glas	144.-	6.4.46.	Kl	150.-	—	—	23.4.46.						
3394 ~~32038~~ 458	-"-	Gr. Pfarrgasse 12 Mau.-Dach	6561.-				—	—		19.8.46 v. d. Partei abgeholt.					
3395	-"-	Blumauergasse 25 Glas	72.-	6.5.46.	Kl.	72.-	—	—	6.5.46.						
3396	-"-	Kurzbauerg. 6 Glas	120.-	29.3.46	Kl	120.-	—	—							
3397	-"-	Obere Augartenstr. 8 Glas.	18.-	7.5.46	Kl.	18.-	—	—	7.5.46.						
3398	-"-	Mayergasse 11 Glas	72.-	11.4.46	Kl.	60.-	—	—	11.4.46						
3399	-"-	Wehlistraße 159 Glas	36.-	9.5.46	Kl.	36.-	—	—	9.5.46						
3400	-"-	Nordwestbahnstr. 7 Glas	60.-	7.5.46	Kl.	60.-	—	—	7.5.46.						
3401	-"-	Taborstraße 77 Glas	196.-	6.5.46	Kl.	150.-	—	—	6.5.46						
3402	-"-	Wehlistraße 218 Glas					—	—							
3403	-"-	Sterneckplatz 17/4 Glas	156.-	29.3.46	Kl	100.-	—	—							
3404	-"-	Ennsgasse 18/5 Glas	12.-	9.5.46	Kl.	12.-	—	—	9.5.46						
3405	-"-	Wolfgang Schmälzlg. 6 Geb.	20.518.-				—	—							
3406	-"-	Handelskai 420 Glas	12.-	6.5.46	Kl.	12.-	—	—	6.5.46.						
3407	-"-	Praterstraße 40 Dach	450.-				—	—							
3408	-"-	Praterstraße 68 Glas	36.-	6.5.46	Kl.	30.-	—	—	6.5.46.						
3409	-"-	Franz Hochedlingerg. 5 Dach	1950.-				—	—							
3392a ✗	-"-	Miesbachgasse 3	78	7.5.46	Kl	60.-	—	—	7.5.46.						

MAGISTRAT DER STADT WIEN
M. Abt. 25 - Kriegsschädenbehebung an Gebäuden
Zweigstelle Leopoldstadt
Wien II, Heinestraße Nr. 11

Prot. № der Einreichstelle		Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen.	Zahl der gefährdeten Wohnungen.	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bzw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen.	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
3410 -		28.3.46	Gr. Sperlgasse 15 Mauer.	12501.-	—	–	—	3	—	—	Läuft unter	№ 2593 alter Akt.				
3411		-"-	Kl. Stadtgutgasse 5a Glas	84.-	13.5.46	Kl.	150.-	—	—	13.5.46.						
3412	25780	-"-	Prater-Stadion Glas	—	28.3.46	Kl	—	—	—	23.11.45						
3413	31506	-"-	Ausstellungstr. Glas	360.-	28.3.46	Kl	360-	—	—	16.2.45						
3414	25736	-"-	Ob. Augartenstr. 42/6 Glas	48.-	28.3.46	Kl.	48.-	—	–	24.11.45.						
3415	25726	-"-	Böcklinstr. 49 Dach u. Glas	—	28.3.46	Kl.	—	—	1	6.12.45						
3416	25.719	"	Kl. Stadtgutg. 12 Glas	120.-	28.3.46	Kl	120-	—	—	27.XI.45						
3417	25706	-"-	Augarten-Josefstöckl Glas	420-	28.3.46	Kl	420.-	—	—	29.11.45.						
3418	31509	-"-	Gr. Mohrengasse 9 Dach	800-	28.3.46	Kl	800-	—	—	15.3.46.						
3419		29.3.46	Sterneckplatz 15 Glas	96.-	15.4.46	Kl.	60.-	—	—	15.4.46						
3420	/19	-"-	Ferdinandstr. 28/10 Bau	2000.-	15.7.46	Kl	2000-	1	1	28.5.46.	20.7.46 abgel.					
3421		-"-	Fugbachstraße 5/2 Glas	72.-	8.4.46	Kl	48.-	–	—	8.4.46						
3422		-"-	Rueppgasse 8 Glas	60.-	1.4.46	Kl	42.-	—	—	1.4.46.						
3423		-"-	Rueppgasse 22 Glas	60.-	6.5.46	Kl.	60.-	—	—	6.5.46						
3424		-"-	Reichsbrückenstr. 27 Glas	84.-	7.5.46	Kl.	210.-	—	—	7.5.46.						
3425		-"-	Prater-Trabrennplatz Bau	97.955.-				5	—							
3426		-"-	Darwingasse 5 Glas	120.-	25.4.46	Kl.	84.-	—	—							
3427		-"-	Zirkusgasse 19 Bau-	19.550.-				—	2		alter Akt 2121					
3428		-"-	Gr. Stadtgutgasse 22 Glas	240.-	14.5.46	Kl	90.-	—	—	14.5.46						
3429		30.III.46.	Stuwerstraße 33 Glas	150.-	9.5.46	Kl.	150.-	—	—	9.5.46						
3430		1.4.46	Erzherzog Karlpl. 20 Glas	180-	13.5.46	Kl	174.-	—	—	13.5.46						
3431		1.4.46	Ferdinandstr. 17 Glas	36.-	13.5.46	Kl	36.-	—	—	13.5.46.						
3432		"	Vorgartenstraße 181 Glas	60-	14.5.46	Kl	60.-	—	—	14.5.46						
3433		"	Im Werd 3 Glas	180-	3.4.46	Kl	180.-	—	—							

Prot. № der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamt-Kosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen.	Zahl der gefährdeten Wohnungen.	Baubewilligung o. Durchführungbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen.	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
3434 32 199	1.4.46	Czerninplatz 7 Glas	480.-	23.4.46	Kl	180.-	–	–	17.6.46						
3435	"	Reichsbrückenstr. 21 Glas	264.-				–	–							
3436	1.4.46	Ybbsstraße 28/36 Mauer	940.-	1.4.46	Kl	940.-	1	–							
3437	"	Vereinsgasse 26 Glas	24.-	25.4.46	Kl	24.-	–	–	25.4.46						
3438	"	Taborstraße 20a/10 Glas	240.-	8.8.46	Kl.	240.-	–	–	8.8.46						
3439	"	Praterstraße 28 Glas.	155.-	25.7.46	Kl	–	–	–	25.7.46						
3440	"	Nordwestbahnstr. 31 Dach					–	–							
3441	"	Nordwestbahnstr. 33 Dach					–	–		1.4.46 abgel.	G. Whg. ungef.				
3442	2.4.46	Stuwerstraße 47/22 Mauer	1720.-				–	–							
3443	"	Praterstraße 26 Glas	84.-	3.4.46	Kl.	84.-	–	–							
3444	"	Molkereistraße 10 Mauer.	800.-	1.4.46	Kl	800	–	–	2.4.46						
3445	–"–	Kurzbauerstraße 6 Glas	96.-	3.4.46	Kl.	96.-	–	–							
3446	–"–	~~Praterstraße 26~~ Schiffamtsgasse 16 Glas	12.-	14.5.46	Kl.	24.-	–	–	14.5.46						
3447	–"–	Rembrandtstr. 35	170.-	1.4.46	Kl.	170	4	–	17.5.46						
3449 31800 ↑	–"–	Praterstraße 14 Glas.	84.-	2.4.46	Kl.	84.-	–	–	↑ 2.4.46	3149					
3448 ↓	–"–	Reichsbrückenstr. 26 Glas.	60.-	14.5.46	Kl	150.-	–	–	↓ 14.5.46	3148.					
3450 287	–"–	Taborstraße 71 Mauer	2000.-				–	–	8.10.46 abgel.						
3451	–"–	–"– 71 Mauer	2000.-				2	–							
3452	–"–	–"– 71 Mauer	2000.-				–	–							
3453 33	–"–	Große Schiffgasse 18 Gl.-Dach	23.278.-				4	–	8.12.46 D (Mauer abg.) 14.5.46.						
3454	–"–	Springergasse 32 Dach	1700.-				–	–							
3455	–"–	Heinestraße 21 Glas					–	–							
3456	–"–	Nordbahnstr. 14 Glas	96.-	14.5.46	Kl	96.-	–	–	14.5.46						
3457	–"–	[illegible]gasse 9/25 Glas	220	6.4.46	Kl.	180.-	–	–							

Prot. № der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamt-Kosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen.	Zahl der gefährdeten Wohnungen.	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme		Benützbar gewordene Wohnungen.	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
											eingereicht	anerkannt			
3458	2.4.46	Alliiertenstraße (Glas)	48.–	14.5.46	Kl	48.–	—	—	14.5.46						
3459 31852	–"–	Im Werd 1 (Glas)	144	3.4.46.	Kl.	144.–	—	—	17.6.46.						
3460	–"–	Reichsbrückenstr. 17 (Glas)	60.–	9.4.46	Kl.	60.–	—	—	9.4.46.						
3461	–"–	Franzensbrückenstr. 16 (Glas)	12.–	14.5.46	Kl.	18.–	—	—	14.5.46	Nachtrag zu 3179					
3462	3.4.46	Engerthstraße 204 (Dach)	—				3	—							
3463	"	Gr. Sperlgasse 26 (Glas)	204.–				—	—							
3464	"	Ob. Donaustraße 63 (Glas)	72.–	14.5.46	Kl	36.–	—	—	14.5.46.						
3465	"	Ausstellungstr. 55 (Glas)	204.–	8.4.46	Kl	60.–	—	—	8.4.46						
3466	"	Darwingasse 8 (Install.)	99.–	3.4.46	Kl.	99.–	—	—							
3467	–"–	Erz. Herzog Karlpl. 14 (Glas)	—	16.5.46	Kl.	150.–	—	—	15.5.46						
3468	–"–	Kl. Stadtgutgasse 10 (Glas)	530.–	10.4.46	Kl	156.–	—	—	10.4.46 Kath aus.						
3469	–"–	Nordwestbahnstr. 33 (Glas)	48.–	16.5.46	Kl	48.–	—	—	15.4.46						
3470	–"–	Ybbsstraße 15 (Glas SPÖ)	705.–	12.4.46	Kl.	700.–	—	—							
3471	–"–	Vorgartenstr. 140 (Glas SPÖ)	360.–	12.4.46	Kl.	360.–	—	—							
3472	–"–	Stuwerstraße 17 (Maur. Tischl.)	4903.–				—	—							
3473	–"–	Lichtenauerg. 9 (Geb.)	2022.–				—								
3474	–"–	Praterstraße 26 (Total)	365.–				—								
3475	–"–	Rustenschacherallee 8 (Dach)	—				—	1							
3476	–"–	Taborstraße 58 (Geb.-Dach)	8382.–				12	24							
3477 / 288	4.4.46	Hollandstr. 8 (Tischl.)	1840.–				—	—	30/1/47	Abgel					
3478	–"–	Volkertstraße 7 (Glas)	12.–	16.5.46	Kl.	12.–	—	—	16.5.46.						
3479	–"–	Glockengasse 29 u 31 (Glas)	132.–	10.4.46	Kl.	132.–	—	—							
3480	–"–	Castellezgasse 14 (Dach)	318.–				—	—							
3481	–"–	Schüttelstraße 77 (Glas)	250.–	5.4.46	Kl	120.–	—	—							

Prot. Nr. der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamt-Kosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen.	Zahl der gefährdeten Wohnungen.	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen.	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
3482 32086	4.4.46	Schüttelstraße 67 Glas	264.-	18.4.46	Kl.	120.-	—	—	9.5.46						
3483	"	Erzherzog Karlpl. 16 Glas.	60.-	16.5.46	Kl.	60.-	—	—	16.5.46						
3484	4.4.46	Nordwestbahnstr. 13/2 Glas	24.-	4.4.46	Kl.	24.-	—	—	4.4.46.						
3485	-"-	Schüttelstraße 37 Glas	120.-	5.4.46	Kl.	120.-	—	—							
3486	-"-	Nordbahnstraße 56 Dach	783.-				2	2							
3487	-"-	Rueppgasse 10 Glas.	60.-	16.5.46		90.-	—	—	16.5.46						
3488	-"-	Prater Hauptallee 5 Mau.-Dach	1895.-				—	2	14.8.46 abgel.						
3489	5.IV.46	Ferdinandstr. 28 Dach	1520.-				—	—		~~Akten~~	491 im Akt.				
3490	-"-	Stuwerstraße 6 Dach	1999.-				—	4		Bei Verf. [illegible] 6.5.46.					
3491 31957	-"-	Molkereistraße 5 Glas	120.-	10.4.46	Kl.	54.-	—	—	7.5.46.						
3492	-"-	Sterneckplatz 20 Glas	48.-	10.4.46	Kl.	36.-	—	—							
3493 20	-"-	Schrotzbergstraße 6-8 Mauer	600.-	5.4.46	Te	600.-	20	3	5.4.46.	Erl.					
3494 32038 [illegible]	-"-	Novaragasse 17/30 Mauer	—	5.4.46	Kl.	—	-1	—	5.4.46.	10.8.46 Erl.					
3495 31870 22	-"-	Obere Donaustr. 43. Mauer	—	5.4.46.	Kl.	—	—	1	5.4.46.	2.4.46 abgel.					
3496 30253	-"-	Obere Augartenstr. 32 Glas	600.-	10.5.46	Kl.	420.-	—	—							
3497	-"-	Nordbahnstr. 54 Glas	54.-	15.4.46	Kl.	54.-	—	—	15.4.46.						
3498	-"-	Vorgartenstr. 172 Geb.	91600.-				12	5							
3499	-"-	Heinestraße 35 Dach	485.-				8								
3500	-"-	Taborstraße 18 Glas	144.-				—	—							
3501	-"-	Schweidlgasse 5 Dach	675.-				3	6							
3502	-"-	Kl. Pfarrgasse 18 Glas	72.-	6.4.46	Kl.	72.-	—	—							
3503	-"-	Nestroygasse 4 Glas	—	21.6.46	Kl	60.-	—	—	17.6.46.						
3504	-"-	-"- 5 Glas		21.6.46	Kl	72.-	—	—	17.6.46.						
3505	-"-	Vorgartenstraße 185 Glas	360.-	9.4.46	Kl.	60.-	—	—	9.4.46						

Prot Nr der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen.	Zahl der gefährdeten Wohnungen.	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen.	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
3506	8.4.46	Untere Augartenstr. 31 Glas	120.-	10.4.46	Kl	120.-	—	—							
3507 32014	-"-	Taborstraße 77 Glas	120.-	15.4.46	Kl	120.-	—	—	17.6.46						
3508	-"-	Schüttelstraße 75/3 Glas	200.-	13.5.46	Kl.	200.-	—	—	13.5.46						
3509	-"-	Schwottgiessergasse 3 Glas	210.-	17.4.46	Kl.	120.-	—	—							
3510	-"-	II. Vereinsgasse 16 Dach					—	—							
3511 31901 |23	-"-	Obere Donaustraße 43 Mau.	473.-	8.4.46	Kl	473.-	1	—	8.4.46						
3512 ~~31901~~	-"-	Lilienbrunng. 18 Glas	180.-	26.4.46	Kl.	144.-	—								
3513	-"-	Erzh. Herzog Karlpl. 18 Glas	36	21.6.46	Kl	28.-	—	—	18.6.46.						
3514 | 31911 24	-"-	Molkereistraße 10 Mau.	705.-	8.4.46	Kl	705	—	—	8.4.46.	erl.					
3514a	-"-	Rueppgasse 24 Glas	48.-	21.6.46	Kl.	48.-	—	—	18.6.46.						
3515	-"-	~~Obere Donaustraße~~ Odeong. 6 Dach	1920.-	24.7.46	Kl	1920	3	3	23.7.46.						
3516	-"-	Obere Donaustr. 66 Glas	84-	21.6.46	Kl	36.-	—	—	18.6.46						
3517	-"-	Weintraubengasse 3 Glas	48.-	21.6.46	Kl	54.-	—	—	18.6.46						
3518 |25	-"-	Rueppgasse 25 Mau.	461.-				4	4		erl. 6.7.46					
3519	-"-	Erzh. Herzog Karlpl. 18 Glas	60	21.6.46	Kl	150.-	—	—	13.6.46.						
3520	-"-	Ausstellungsstraße 247 Glas	320.-				—	—		Gegenstandslos, da keine Wohnungen an A. Stelle zurück 11.4.46.					
3522 ↑	9.4.46	Praterstraße 48 Glas	480.-	9.4.46	Kl	480	—	—							
3521 ↓	-"-	Alliiertenstraße 7 Dach	2000				7	8		↑↓					
3523	-"-	Fugbachgasse 12/4 Ubsch.	45.-	9.4.46	Kl.	45.-	—	—							
3524	-"-	Große ~~Stadtgutgasse~~ Schiffgasse 9 Mau.	300.-	9.4.46	Kl.	300.-	—	—	~~7.5~~						
3525	-"-	Wolfgang Schmälzlg. 30 Glas	144.-	6.8.46	Kl.	—	—	—	5.8.46.						
3526	-"-	Reichsbrückenstr. 40 Glas	540.-	16.4.46	Kl.	60.-	—	—	16.4.46						
3527	-"-	Kl. Sperlgasse 7 Glas	72	21.6.46	Kl	72 ~~80.-~~	—	—	18.6.46						
3528	-"-	Wolfgang Schmälzlg. 5 Glas	60.-	21.6.46	Kl	60.-	—	—	18.6.46.						

Prot. Nr. der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamt-Kosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.
3529	9.4.46.	Castellezgasse 1 Glas	60.-	21.6.46	Kl.	60.-
3530	-"-	Praterstraße 1-7 Glas	36.-	27.6.46	Kl.	36.-
3531	-"-	Hafnerstr. 3 Glas	—	26.7.46	Kl.	—
3532	-"-	Reichsbrückenstr. 12 Glas	360.-	25.4.46	Kl.	204.-
3533	-"-	-"- 11 Glas	570.-	15.4.46	Kl.	96.-
3534	-"-	Reichsbrückenstr. 13 Glas	180.-	15.4.46	Kl.	90.-
3535	-"-	Reichsbrückenstr. 15 Glas	444.-	12.4.46	Kl.	240.-
3536	-"-	Arnetzhoferstr. 5 Glas	192.-	12.4.46	Kl.	120.-
3537 32327	-"-	Komödiengasse 1 Glas	144.-	26.4.46	Kl.	120.-
3538	-"-	Stuwerstraße 13 Glas	60.-			
3539	-"-	Weintraubengasse 7 Glas	60.-			
3540	-"-	Malzgasse 1 Glas	60.-			
3541	-"-	Praterstraße 26 Glas	60.-	9.4.46	Kl.	60.-
3542	10.4.46	Praterstraße 50 Bau	1164.-	10.4.46	Kl.	1164.-
3543	10.4.46	Rembrandtstr. 16 Geb.-Dach	165.000.			
3544 289	-"-	Nickelgasse 1/III/9 Mauer	600			
3545 31967	-"-	Springergasse 32 Mauer	1953.-	12.4.46	Te	1953.-
3546	11.4.46	Schüttelstraße 21 Glas	72.-	7.5.46	Kl	72.-
3547	-"-	Castellezgasse 8 Glas	24.-	24.7.46	Kl	24.-
3548	-"-	Nordwestbahnstr. 13 Glas	144.-			
3549	-"-	Kleine Pfarrgasse 8 KPÖ Glas	60.-	6.5.46	Kl	60.-
3550	-"-	Josefinengasse 7 KPÖ Glas	60.-	6.5.46	Kl.	60.-
3551	-"-	Heinestraße 37 Glas	48.-	29.4.46	Kl.	120.-
3552	-"-	Wehlistraße 226 Glas KPÖ	60	9.5.46	Kl.	60.-

Zahl der unbenützbaren Wohnungen.	Zahl der gefährdeten Wohnungen.	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen.	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
—	—	19.6.46.						
—	—	27.6.46.						
—	—	25.7.46.						
—	—	15.4.46.						
—	—	15.4.46.						
—	—							
—	—							
—	—	13.6.46.						
—	—							
—	—							
—	—							
—	—	9.4.46.						
—	1							
2	13							
1	—							
4	—	11.4.46.	8.10.46 abgel.					
—	—	7.5.46.						
—	—	22.7.46						
—	—							
—	—	6.5.46						
—	—	6.5.46.						
—	—	29.4.46						
—	—	9.5.46						

Prot. Nr. der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen.	Zahl der gefährdeten Wohnungen.	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen.	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
3553	11.4.46	Praterstraße 54 Glas KP	60.-	6.5.46	Kl	60.-	—	—	6.5.46						
3554	-"-	Schiffamtsgasse 10 Glas KP	60.-	6.5.46	Kl	60.-	—	—	6.5.46						
3555	-"-	Taborstraße 85 Glas	60.-	6.5.46	Kl	60.-	—	—	6.5.46						
3556	-"-	Nordbahnstraße 46 Glas	60.-	6.5.46	Kl	60.-	—	—	6.5.46						
3557 KPö	-"-	Ob. Augartenstraße 1 Glas	60.-	6.5.46	Kl	60.-	—	—	6.5.46						
3558	-"-	Lassingleithnerpl. 3 Glas	60.-	6.5.46	Kl	60.-	—	—	6.5.46						
3559	-"-	Schüttelstraße 19a Glas	60.-	6.5.46	Kl	60.-	—	—	6.5.46						
3560	-"-	Schüttelstraße 9 Glas	60.-	6.5.46	Kl	60.-	—	—	6.5.46						
3561	-"-	Rueppgasse 8 Glas	60.-	6.5.46	Kl	60.-	—	—	6.5.46						
3562	-"-	Reichsbrückenstr. 18 Glas	72.-	9.5.46	Kl.	72.-	—	—	9.5.46						
3563	-"-	Volkertplatz 12 Glas	480.-	13.5.46	Kl	216.-	—	—	13.5.46						
3564 290	-"-	Nordwestbahnstr. 15 Mai	520.-				—	—	11.4.46 Ml.						
3565 386	-"-	Rembrandtstr. 13 Spengl.	270.-				—		8.10.46 Ml.						
3566	-"-	Castellezgasse 21 Mauer.					—	—							
3567	-"-	Sterneckplatz 6/23 Mauer	874.-				—	—							
3568	-"-	Schmelzgasse 3 Geb.-Dach	15.500.-				1	—							
3569 655	-"-	Stuwerstraße 22 Schornst.	1680.-	17.7.46	Kl	1680	—	—	10.7.46.	29.8.46 abgel.	1 [illegible] Ml.				
3570	-"-	Linie 80 Parzelle 23 Dach	10.-	19.6.46	Kl.	10.-	—	—	12.4.46.						
3571	-"-	Am Tabor 28 Glas	60.-	21.6.46	Kl	60.-	—	—	18.6.46.						
3572 32036	-"-	Obermüllnerstr. 5 Mauer	400.-	11.4.46	Kl	400.-	1	—	10.4.46.	Ml					
3573	-"-	Mühlfeldgasse 11 Glas	36.-	21.6.46	Kl	90.-	—	—	19.6.46.						
3574	-"-	Wolfg. Schmälzlg. 28 Geb.					—	16							
3575	-"-	Heinestraße 3 Glas	18.-	11.4.46	Kl	18	—	—	11.4.46.						
3576	12.4.46.	Erz. Herzog Karlpl. 19 Glas	108.-	26.4.46	Kl.	90.-	—	—							

Prot. Nr. der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamt-Kosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.
3577	12.4.46	Arnezhoferstr. 4 (Dach)	464.-			
3578	-"-	Josefinenstr. 4 (Dach)	1125.-			
3579	-"-	Tempelgasse 7 (Dach)	72.-			
3580	-"-	Ybbsstraße 38 (Glas)	72.-	1.7.46	Kl	78.-
3581	-"-	Darwingasse 3 (Bau)	54466.-			
3582	-"-	Taborstraße 64 (Bau)	80.797.-			
3583 ✓	-"-	Negerlegasse 5 (Bau)	1950.-			
3584	-"-	Taborstraße 8b (Get. Holz zentral)	14135.-			
3585	-"-	Finkelgasse 1 (Mauer.)	3322.-			
3586 Ahr	-"-	Taborstraße 108 (Dach.)	1997.-	15.7.46	Kl	15.7.46
3587	-"-	Adambergergasse 12 (Glas)	84.-	25.4.46.	Kl.	84.-
3588	-"-	Gredlergasse 4 (Glas)	384.-	26.4.46	Kl.	600.-
3589	-"-	Haidgasse 9 (Glas)	72.-	29.4.46	Kl.	150.-
3590	-"-	Hillergasse 8 (Geb. Dach)	126.611.-			
3591	-"-	Lilienbrunng. 10 (Glas)	144.-	21.6.46	Kl.	48.-
3592	-"-	Flugitstr. 4/19 (Dach)	400.-	28.6.46	Kl.	200.-
3593	-"-	Winterhafen-Pratersp. 5180 (Dach)	—	12.4.46		
3594	-"-	-"- -"- 5180 (Glas)	180.-	17.4.46	Kl.	168.-
3595	15.4.46.	Große Schiffgasse 15 (Geb.-Dach)	23.375.68			
3596 | 32087	-"-	Sebastian Kneippg. 9 (Glas)	300.-	17.4.46	Kl.	180.-
3597	-"-	Rueppgasse 10 (Dach)	420			
3598 | 31701	-"-	Rotensterngasse 31 (Glas)	560.-	15.4.46	Kl	560.-
3599	-"-	Böcklinstraße 44 (Geb.-Dach)	37232.-			
3600	-"-	Nordbahnstr. 16 (Geb.-Dach)	27.260.-			

Prot. Nr.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen.	Zahl der gefährdeten Wohnungen.	Baubewilligung o. Durchführungbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen.	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
3577	—	—							
3578	6	—							
3579	4	—							
3580	—	—	1.7.46.						
3581	2	3							
3582	6	12							
3583	5	7		siehe Neuakt	5501.	28.8.46			
3584	—	32							
3585	1	—							
3586	—	10	9.7.46.	erl.	20.7.46				
3587	—	—							
3588	—	—							
3589	—	—	29.4.46						
3590		36							
3591	—	—	19.6.46.						
3592	1	—	21.6.46.						
3593	1	—	14.8.46 abgel.						
3594	—	—							
3595	3	—							
3596	—	—	17.6.46.	Duplikat am 13.5.46 in RH.					
3597	—	—							
3598	—	—	21.3.46.						
3599	3	10							
3600	8	—		Akt wird storniert am 6.XI.46 und zurückgezogen [signature]					

Prot. Nr. der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamt-Kosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bzw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
3601	15.4.46	Böcklinstraße 90 Dach	429.-				—	—		592 im Akt.					
3602	-"-	Perinetgasse 2 Dach	506.-				—	—							
3603	-"-	Vorgartenstraße 132 Glas	24.-	24.6.46	Kl.	24.-	—	—	24.6.46.						
3604	-"-	Ausstellungsstr. 41 Glas	60.-	7.5.46	Kl.	105.-	—	—	7.5.46.						
3605	-"-	Nordwestbahnstr. 29 Glas	60.-	24.6.46	Kl.	60.-	—	—	24.6.46.						
3606	-"-	Fz. Hochedlingerg. 5 Glas	700.-	25.4.46.	Kl.	1000.-	—	—							
3607	-"-	Lichtenauerg. 8 Glas	120.-	24.6.46	Kl.	135.-	—	—	24.6.46.						
3608	-"-	Vorgartenstr. 179 Glas	12.-	15.4.46	Kl.	12.-	—	—	15.4.46.						
3609.	16.4.46	Alliiertenstraße 9 Dach	1750.-				2	8							
3610 32331	-"-	Heinestraße 7 Glas.	156.-	25.4.46	Kl.	144.-	—	—	13.6.46.						
3611	-"-	Praterstraße 14 Glas	36.-	24.6.46	Kl.	36.-	—	—	24.6.46.						
3612	-"-	Praterstraße 19 Glas	60.-	2.7.46	Kl.	60.-	—	—	2.7.46.						
3613	-"-	Haidgasse 5 Glas	256.-	26.4.46	Kl.	690.-	—	—							
3614 [illegible]	-"-	Unt. Augartenstr. 13 Fr.-Glas	500.-				—	—		an [illegible] Abg.					
3615 [illegible]	-"-	Taborstraße 24a Bau	1973.-	18.6.46		1922.-	8	—	18.6.46	14.8.46 erl.	erl.				
3616	-"-	Vorgartenstr. 185 Glas	60.-	6.5.46	Kl.	60.-	—	—	6.5.46.						
3617	-"-	Schüttelstraße 55 Glas	12.-	11.6.46	Kl.	30.-	—	—	11.6.46.						
3618	-"-	Taborstrasse 38 Glas	120.-	12.6.46	Kl.	120.-	—	—	12.6.46.						
3619	-"-	Große Schiffg. 4 Glas	960.-	26.4.46	Kl.	1000.-	—	—							
3620	-"-	Heinestraße 34 Glas	660	24.4.46	Kl.	180.-	—		24.4.46						
3621 579	-"-	Ausstellungsstr. 69/II Mauer	1618	20.5.46	Kl.	1618.-	1	—	20.5.46						
3622	-"-	-"- 69 Mauer.	1926.-	20.5.46	Kl.	1926.-	1	—	20.5.46		erl.				
3623	-"-	Ilgplatz 7 Glas	84.-	30.4.46	Kl.	195.-	—	—	30.4.46.						
3624	17.4.46	Kleine Stadtgutg. 12	184.411.-				8	9							

Prot Nr. der Einreichstelle		Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamt-Kosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen.	Zahl der gefährdeten Wohnungen.	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen.	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
3625		17.4.46	Raimundgasse 6 ~~Dach~~ Bau	1774.-				4	6	Gestrichen als Bauakt Neueinreichung unter 5336						
3626		-"-	Springergasse 11 Geb.-Dach	8264.-				1	23							
3627		-"-	Stuwerstraße 9 Geb.-	15.683.-				2	4							
3628		-"-	Prater-Haupt-Allee 5 Glas	1150.-	23.4.46	Kl	420.-	—	—							
3629		-"-	Erlafstraße 8 Glas	120.-	24.6.46	Kl.	135.-	—	—	24.6.46						
3630		-"-	Pillersdorfgasse 8 Glas	30.-	11.6.46.	Kl	38.-	—	—	11.6.46.						
3631		-"-	Ausstellungsstr. 15 Glas	60.-	8.7.46	Kl.	72.-	—	—	8.7.46						
3632		-"-	Franzensbrückenstr. 9 Glas	444.-	7.5.46	Kl.	144.-			7.5.46.						
3633.		-"-	Ob. Donaustr. 81 Glas	264.-	26.4.46.	Kl.	144.-	—	—							
3634		-"-	Gr. Mohrengasse 3 Glas	60.-	27.6.46	Kl.	60.-	—	—	26.6.46.						
3635		-"-	Franzensbrückenstr. 10 Glas	480.-	4.5.46	Kl	480.-	—	—	30.4.46.						
3636		18.4.46	Tempelgasse 4/2a Glas	48.-				—	—							
3637		-"-	Hollandstr. 10/25 Gl.	84.-	9.5.46	Kl.	84.-	—	—	9.5.46.						
3638		-"-	Taborstraße 22 Glas	144.-	26.4.46	Kl	130.-	—	—							
3639	32378	-"-	Erzh. Karlplatz 20 Glas	204.-	26.4.4	Kl.	84.-	—	—	22.7.46.						
3640	32.339	-"-	Gr. Sperlgasse 6 Gl.	120.-	26.4.46.	Kl.	192.-	—	-	1.7.46.						
3641		-"-	Reichsbrückenstr. 17/18 Gl.	60.-	29.4.46	Kl.	150.-	—	—	29.4.46.						
3642		19.4.46	Sebast. Kneippg. 6 Bau	1505.-	19.4.46	Kl.	1505.-	—	5	} a. R. in RH.						
3643		-"-	Böcklinstraße 94 Bau	640.-	19.4.46	Kl	640.-	—	—							
3644		-"-	Volkertstraße 13 Dach	1530.-				6	—							
3645		-"-	Rembrandtstr. 11 Bau	1113.-				1	—							
3646	674	-"-	Lilienbrunngasse 15 Bau	2767.-				2	—							
3647		-"-	Böcklinstr. 45 Bau	5980.-				1	2							
3648		-"-	Praterstraße 44 Geb.-Dach	4079.-				3	4							

Prot. Nr. der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt bzw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
3649	19.4.46	Praterstraße 42 Glas	60.-	25.4.46	Kl	60.-	—	—	25.4.46						
3650	-"-	Schüttelstr. 75 Glas	72.-	12.6.46	Kl.	180.-	—	—	12.6.46						
3651	-"-	Ausstellungsstr. 23 Dach	400.-	27.6.46	Kl.	400.-	6	—	17.6.46	kein Material					
3652	-"-	Innstraße 6 Bau	1838.-				5	—							
3653	-"-	Böcklinstraße 98 Tür 4 Mau.	637.-				—	1							
3654	-"-	Wehlistraße 220 Geb.	2400.-				—	8							
3655 ~~31789~~	23.4.46	Sterneckpl. 15 Glas.	48.-	4.5.46	Kl.	90.-	—	—	30.4.46						
3656	-"-	Engerthstraße 161 Bau	200.-				—	—							
3657	-"-	Aspernbrückeng. 4 Glas.	120.-	13.5.46	Kl.	120.-	—	—	13.5.46						
3658 30	-"-	Große Schiffgasse 9 Mau.	133.-	15.5.46	Te	200.-	—	—	15.5.46	3.7.46 abgel.					
3659	-"-	Untere Augartenstr. 26 Glas	144.-	21.6.46	Kl	205.-		—	13.6.46						
3660 293	-"-	Nickelgasse 1/II/6a Mau	271.-				—	—		8.10.46 abgel.					
3661	-"-	Ausstellungsstr. 1 Dach	1550.-	14.8.46 abgel.			1	—							
3662 357	24.4.46	Hollandstr. 8/6 Mau	3384.-	16.8.46 abgel.			1	—		10.10.46 abgel.					
~~3663~~	~~-"-~~	~~Obere Augartenstr. 36~~ Bau	~~1992.-~~				4	3							
3664	-"-	Hollandstr. 15	10.674.-				3	7	umgeschrieben auf 5265 Bau. 5264 Dachdecker						
3665	-"-	Paffrathstr. 5/6 Mau	500.-				1	—							
3666 32344	-"-	Untere Augartenstr. 13 Gl.	84.-	26.4.46	Kl.	180.-	—	—	14.6.46						
3667	-"-	Aspernbrückeng. 4/11 Gl.	180.-	26.4.46	Kl	180.-	—	—							
3668	-"-	Spedlerstraße 11 Gl.	144.-	26.4.46	Kl.	210.-	—	—							
3669	-"-	Im Werd 13 Mau	6381.-				4	—							
3670	-"-	Große Sperlgasse 5 Geb.	8601.-				1								
3671	25.4.46	Lichtenauergasse 5 Glas	24.-	12.7.46	Kl.	60.-	—	—	9.7.46						
3672	-"-	Vereinsgasse 26 Glas	24.-	11.6.46	Kl.	30.-	—	—	11.6.46						

Prot Nr der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen.	Zahl der gefährdeten Wohnungen.	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bzw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen.	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
3673	25.4.46.	Erzherzog Karlpl. 15/II/1 Maur.	2000.-				1	—							
3674	"	—"— —"— 15/II/2 Maur.	1050.-				1	—							
3675	—"—	" " 15/II/6	420.-				1	—							
3676	—"—	Hegelplatz 2 Bau	3722.-				—	25							
3677	—"—	Kleine Mohreng. 3 Maur.	1964.-				2	—							
3678	—"—	Vorgartenstr. 180/8 Maur.	385.-				1	—							
3679	—"—	Erzherzog Karlpl. 20 Glas	72.-	6.5.46	Kl.	6.90.-	—	—	6.5.46.						
3680	—"—	Schmelzgasse 7. Glas	72.-	7.5.46	Kl.	72.-	—	—	7.5.46.						
3681 32332	—"—	Taborstraße 44 Glas	240.-	26.4.46	Kl	84.-	—	—	17.6.46						
3682	—"—	Lessinggasse 5 Glas	12.-	24.6.46.	Kl.	12.-	—	—	24.6.46						
3683	—"—	Dannhaufen 60 b. Maur.	350.-	Akt [illegible]		[illegible]	[illegible] zuständig.			3.9.46. v. d. P. abgeh.		[illegible]			
3684	—"—	Vereinsgasse 13 Geb.-Dach	8626.-				—	7							
3685	—"—	Glockengasse 9 Geb.-Dach	6369.-				—	6							
3686	—"—	Glockengasse 9a Maur.	1893.-				1	1							
3687	—"—	Glockengasse 9a Maur.-Dach	15.552.-	24.7.46	Te	—	5	—	22.5.46.						
3688	—"—	Obermüllnerstr. 1 Maur.-Dach	23.325.-				—	—							
3689	—"—	Stuwerstraße 10 Geb.-Dach	4.022.-				—	4							
3690	—"—	Hafnergasse 5 Maur.-Dach	6.322.-				—	3							
3691	—"—	Rotensterng. 5 Bau	5.025.-				5	—							
3692 /749	—"—	Rembrandtstr. 19 Geb.-Dach	6.067.-				—	8		28. 11. 46 abge.					
3693	—"—	Friedensgasse 4 Maur.-Dach	4266.-				11	—							
3694	—"—	Haidgasse 7 Glas	618.-	26.4.46.	Kl.	540.-	—	—							
3695 /31	26.4.46	Obere Donaustr. 63 Maur.	1950.-	5.7.46	Kl.	600.-	—	—	29.5.46.	29.11.46 abgel.					
3696 32	—"—	Untere Donaustr. 47/17 Maur.	727.-	8.8.46	Kl	676.-	1	—	6.6.46.	8.8.46 [illegible]					
3695a 32403	—"—	Czerningasse 17	120.-	2.5.46	Kl.	96.-	—	—	2.7.46						

Prot Nr. der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.
3697	26.4.46	Taborstraße 58 Maur.	230.-			
3698 /33	-"-	II Untere Augartenstr. 26/39 Maur.	1873.-	23.5.46.	Kl.	1428.-
3699	-"-	Ausstellungsstr. 7/13 Maur.	650.-			
3700 34	-"-	Engerthstr. 202 Maur.	650.-	13.5.46	Kl.	650
3701	-"-	Praterstraße 15/14 Glas	384.-	1.6.46	Kl.	384.-
3702 /129	-"-	Gr. Stadtgutgasse 7 Dach	1166.-	28.11.46 abgel.		
3703	-"-	Böcklinstr. 32/29 Bau	1990.-			
3704 32338	27.4.46	Praterstraße 38 Glas	2520.-	27.4.46.	Kl.	2520.-
3705	-"-	Venedigerau 2 Maur.	1219.-			
3706	29.4.46.	Ausstellungsstraße 9 Maur.	319.-			
3707 35	-"-	Reichsbrückenstr. 6/18 Maur.	400.-	17.5.46	Kl.	400.-
3708 36	-"-	Vereinsgasse 12 Inst.	88.-	17.5.46	Kl.	88.-
3709 /37	-"-	Untere Augartenstr. 16 Maur.	850.-	29.4.1946	Kl.	850.-
3710 38	-"-	Heinestraße 2 Geb.-Dach	18.246.-	2.8.46.	Te	7261.-
3711	-"-	Am Tabor 22 link. Trakt. Geb.-Dach	25.575.-		Te	
3712	-"-	Am Tabor 22 recht. Trakt Geb.-Dach	19.959.-			
3713	-"-	Vorgartenstraße 203 Dach	1300.-	21.6.46	Te	1200.-
3714 /39	-"-	Praterstraße 43 Geb.	13464.-	30.4.46	Te	13.464.-
3715	-"-	Novaragasse 7 Glas				
3716	-"-	Aspernbrückengasse 1 Glas	1100.-	11.5.46.	Kl	540.-
3717	-"-	Erzherzog Karlplatz 16 Glas	60.-	10.5.46	Kl	450.-
3718	-"-	Hollandstraße 10 Glas	180.-	2.5.46	Kl.	216.-
3719	-"-	Franz Hochedlingergasse 4 Glas	120.-			
3720	-"-	Blumauergasse 14 Glas	326.-	3.5.46	Kl	540.-

Zahl der unbenützbaren Wohnungen.	Zahl der gefährdeten Wohnungen.	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bzw. Baupolizei Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen.	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
—	—							
1	—	20.5.46	erl.					
1	—							
1	—	13.5.46.						
—	—		erl.					
—	5							
1	—							
—	—	7.5.46						
—	—							
1	3							
1	—	17.5.46.	erl.					
—	—	29.4.46.	erl.					
2	12	29.4.46.	abgel. 24.11.46.					
6	6	3.7.46	10.8.46 erl.					
8	16							
17	—							
8	11	29.4.46.						
—	12	30.4.46	erl.					
—	—							
—	—							
—	—	1.7.46						
—	—							
—	—							
—	—							

Prot. Nr der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamt-kosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
3721	29.4.46.	Engerthstraße 219 (Dach)	750.-	21.6.46	Kl	750.-	2	—	2.5.46.						
3722	30.4.46	Rueppgasse 29 (Dach)	747.-				—	—							
3723 (181)	30.4.46	Ybbsstraße 23 (Dach)	4261.-				6 [illegible] —	—	27/1/47 abgel.						
3724	30.4.46	Rembrandtstr. 15 (Stiege I)	16.711.60				48	8							
3725	-"-	-"- 15 2. Stiege	17204.-				4	8							
3726	-"-	Schreigasse 8 (Bau)	13347.-				—	—							
3727 (295)	-"-	Castellezgasse 9 (Bau)	1430				—	—							
3728	-"-	Praterstraße 45 (Glas)	750.-	10.5.46.	Kl.	750.-	—	—	10.10.46 abgel.						
3729 (371)	-"-	Arnezhofstr. 5/26 (Mauer)	426.-	30.4.46	Kl.	426.-	—	—	30.4.46	31.5.46 [illegible]					
3730	-"-	Große Mohreng. 32 (Gl.)	8620.-				—	—	2.5.46.						
3731	-"-	Große Schiffgasse 6 (Dach)	4066.-	17.6.46	Kl.	4066.-	—	6	17.6.46.						
3732	-"-	Hofenedergasse 2 (Dach)	280.-	20.5.46	Kl	280.-	—	—	16.5.46.						
3733	-"-	Reichsbrückenstr. 17 (Gl.-Dach)	1828.-				—	1							
3734	-"-	-"- 17 (Gl.-Dach)	8790.-	~~17.6.46~~	~~Kl.~~		3	—							
3735	"	Ybbsstraße 28/14 (Glas)	48.-	2.7.46	Kl	48.-	—	—	2.7.46.						
3736	"	Franzensbrückenstr. 14 (Glas)	48.-	2.7.46	Kl	36.-	—	—	2.7.46						
3737	"	Taborstraße 87 (Glas)	36.-	24.7.46	Kl	36.-	—	—	22.7.46.						
3738	"	Heinestraße 42 (Glas)	120.-	8.7.46	Kl	120.-	—	—	8.7.46.						
3739	2.5.46	Vorgartenstraße 144/10 (Mauer)	392.-	2.5.46	Kl.	392	—	—	2.5.46.						
3740	-"-	Reichsbrückenstr. 34/17 (Mauer)	765.-	17.7.46	Kl	765.-	1	—	8.7.46.						
3741	-"-	Schüttelstraße 49/8 (Mauer)	38939.-				6	4							
3742 (40)	-"-	Stuwerstraße 16 (Mauer)	1777.14	2.5.46	Kl	1777.-	—	—	2.5.46	14.8.46 [illegible]	[illegible]				
3743	-"-	Vorgartenstraße 207 (Mauer)	1920.-				1	—							
3744	-"-	Wohlmuthstr. 19-21 (Glas)	48.-	2.5.46	Kl.	48.-	—	—	7.5.46.						

Prot. Nr. der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus		kosten Summe	zurück an Einreichstelle am:	des Schadens	Gesamtkosten Summe	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	benützbar gewordene Wohnungen	ungefährdet gewordene Wohnungen	Einreichstelle abgegangen am:
3745	2. Mai 1946	Mayergasse 11	Glas	540.-	3.5.46	Kl	330.-	—	—							
3746	—"—	Große [illegible]gasse 2	Glas	132.-	13.5.46	Kl	228.-	—	—	13.5.46						
3747	—"—	Untere Donaustr. 27	Mau	2439.-				1	—							
3748	—"—	Alliiertenstraße 14/7	Mau	620.-				—	1							
3749	—"—	Zirkusgasse 26	Glas	1000.-	3.5.46	Kl	920.-	—	—	3.5.46 Ptt.						
3750	—"—	Ybbsstraße 30/19	Mau	300.-	2.5.46	Kl	300.-	1	—	2.5.46						
3751	—"—	Nestroygasse 9-11	Glas	960.-	3.5.46	Kl	576	—	—							
3752 / 142	—"—	—"— 9-11	Mau	4760.-	23.5.46	Kl	860.-	—	—	23.5.46						
3753	3. Mai 46	Stuwerstraße 30	Dach	2495.-				1	10							
3754	—"—	Kleine Sperlgasse 8/11	Mau	1661.-				1	-							
3755	—"—	Krummbaumg. 10	Glas	144.-	20.5.46	Kl	210.-	—	—							
3756	—"—	Hammer-Purgstallg. 5-7	Gl.	384.-	6.5.46	Kl.	264.-	—	—							
3757	—"—	Ybbsstraße 16	Mau	300.-	3.5.46	Kl	300.-	—	—	1 3.5.46						
3758	—"—	84er Platz 1-3	Mau	300.-	3.5.46	Kl.	300.-	—	—	1 3.5.46						
3759	—"—	Wolfg. Schmälzlg. 9	Bau	16942.-				1	—		[illegible] 2					
3760	—"—	Haidgasse 4	Dach	1119.-				—	—							
3761 / 143	4.5.46	Große Schiffgasse 2	Bau	4630.-	10.5.46	Kl.	4630.-	2	3	10.5.46	26.6.46 abgel. (red)					
3762	—"—	Zirkusgasse 38	Glas	540.-	9.5.46	Kl.	300.-	—	—							
3763	—"—	Wasserwiese Parz. 764	Dach	—				—	—							
3764	—"—	Praterstraße 23	Glas					—	—							
3765 / 67	—"—	Karmeliterplatz 3	Bau	1890.-				—	—		9.10.46 abgel. (blue)					
3766	—"—	Taborstraße 17	Glas	1494.-	9.5.46	Kl.	540.-	—	—							
3767 / 144	6.5.46	Vereinsgasse 1	Mau.	9049.-	15.7.46	Kl	9044.-	1	4	27.6.46.	4.8.46 erl.	erl. (red)				
3768	—"—	Reichsbrückenstr. 32/7	Mau	200.-				—	—							
3769	—"—	Kleine Pfarrg. 27	Dach	1117.50				—	2							

Prot. № der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenützbarren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
3770 145	6.5.46	Hillerstraße 8 Maur.	200.-	8.6.46	Kl.	200.-	1	—	17.5.46	erl.					
3771	—"—	Erzherzog Karlpl. 20 Glas	240.-	10.5.46	Kl.	210.-	—	—							
3772	—"—	Grosse Sperlg. 6 Glas	84.-	10.5.46	Kl	84.-	—	—							
3773	—"—	Pillersdorfgasse 8 Maur.	972.-				1	—							
3774 453 ~~136~~	—"—	Erlafstraße 7 Bau	1984.-	6.5.46	Kl.	1984.-	1	—	6.5.46	erl.					
3775	—"—	Praterstraße 35 Dach	1852.-				2	—							
3776	—"—	Weintraubengasse 4 Dach	1025.-				—	—							
3777	—"—	Taborstraße 48a Dach	1960.-				—	—							
3778	—"—	Taborstraße 48 Dach	1210.-				—	—							
3779	—"—	Mariahilfgasse 17 Maur.	7365.-				—	14							
3780	—"—	Unt. Augartenstr. 33 Geb.	11.432.-				2	—							
3781 32570	—"—	Haidgasse 15 Glas	1500.-	9.5.46	Kl.	900.-	—	—	13.6.46						
3782	—"—	Aspernallee 553 S.P.Ö. Dach	885.-	27.6.46	Kl.	885.-	—	—	21.5.46						
3783 146	—"—	Aspernallee 553 Maur.	1997.-	8.6.46	Kl	1997.-	—	—	21.5.46	erl.					
3784	—"—	Reichsbrückenstr. 13 Glas	90.-	7.5.46	Kl	90.-	—	—	7.5.46.						
3785	7.5.46	Taborstraße 48 Maur.	4979.-				—	3							
3786	—"—	Praterstraße 35 Bau.	18.982.-				3	3							
3787	—"—	Ybbsstraße 12/4. Glas	144.-	10.5.46	Kl.	554.-	—	—							
3788	—"—	Czerningasse 13 Dach Stiegen	1904.-				2	—							
3789	—"—	—"— 13 Hofstiege Dach	1966.-				4	—							
3790	—"—	Ob. Donaustr. 43/4/26. Maur.	40.-	17.5.46	Kl	40.-	1	—	17.5.46.						
3791	—"—	Erzherzog Karlpl. 21 Bel. Anl.	1378.-				3	—							
3792 148	—"—	Fugbachgasse 19/9 Maur.	100.-	6.5.46	Kl.	100.-	1	—	7.5.46.	31.5.46 abgel.					
3793	—"—	Taborstraße 7 Glas	246.-	7.5.46	Kl.	156.-	—	—							
3794 ✓	—"—	Schüttelstraße 29	490.-	7.5.46	Kl.	490.-	—	—	4.6.46						

Prot. № der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	[...]bar ge wordene Wohnungen	ungefährdet gewordene Wohnungen	Ein[...] abgegangen am:
3795	7.5.46	Rembrandtstr. 39 Glas	42.-	12.7.46	Kl.	36.-	—	—	9.7.46.						
3796	-"-	Kleine Stadtgutgasse 16 Glas	36.-				—	—							
3797	-"-	Nordwestbahnstr. 27 Dach	535.-				8	—							
3798	-"-	Negerlegasse 8 Dach	820.-				8	—							
3799	9.5.46	Volkertplatz 15 Glas	90.-	15.7.46	Kl	90	—	—	15.7.46.						
3800	-"-	Glockengasse 16 Glas	60.-	8.7.46	Kl.	60.-	—	—	8.7.46.						
3801 32564	-"-	Venedigerau 3 Glas	132.-	10.5.46	Kl	132.-	—	—	13.6.46.						
3802	-"-	Siedlung Stadlauerbrücke Baracke 165	—	5.7.46	Tl	—	—	—	23.5.46.						
3803	-"-	Stuwerstraße 46 Glas	1100.-	10.5.46	Kl	234.-	—	—							
3804	-"-	Zirkusgasse 39 Glas	1200.-	9.5.46	Kl.	330.-	—	—							
3805	-"-	Zirkusgasse 35 Glas	54.-	24.7.46	Kl	54.-	—	—	22.7.46.						
3806	-"-	Ennsgasse 23 Glas	1800.-	10.5.46	Kl	1401.-	—	—	10.10.46 erl.						
3807/388	-"-	Rueppgasse 30 Mau-Trakt	1640				2	2	10.10.46 erl.						
3808 389	-"-	Rueppgasse 32 Mau Zi	1905.-				2	—							
3809	-"-	Unt. Augartenstr. 30 Gl.	120.-	20.5.46	Kl	210.-	—	—							
3810	-"-	Förstergasse 7 Glas	150.-	21.6.46	Kl	150.-	—	—	15.6.46						
3811	-"-	Schmelzgasse 3 Glas	12.-	2.7.46	Kl	12.-	—	—	2.7.46.						
3812	-"-	Wolfg. Schmälzlg. 14 Glas	24.-	12.7.46	Kl.	60.-	—	—	9.7.46						
3813	-"-	Am Tabor 18 Glas	270.-	10.5.46.	Kl.	170.-	—	—							
3814	-"-	Praterstraße 28 Glas	510.-	10.5.46	Kl.	510.-	—	—							
3815	-"-	Novaragasse 17 Glas	36.-	24.7.46	Kl	36.-	—		22.7.46						
3816	-"-	Stuwerstraße 14 Trakt.	—				—	—							
3817	-"-	Taborstr. 31 - Haidg. 15 Glas	750.-	9.5.46	Kl.	480.-	—	—							
3818 374	-"-	Schüttelstraße 71 Mau	711				—	—	11.12.46 erl.						
3819 32559	-"-	Große Sperlg. 32-34 Glas	72.-	9.5.46	Kl.	84.-	—	—	13.6.46						

Prot. № der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamt-kosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenützbarren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
3820 149	10.5.46	Große Stadtgutgasse 18 Schl.	1970.-	10.5.46	Kl.	1970.-	–	3.	10.5.46.	31.5.46 erl.					
3821	–"–	Am Tabor 9 Geb.-Dach	47.900.-				14	10							
3822	–"–	Haidgasse 12 Glas	48.-	24.7.46	Kl.	30.-	–	-	23.7.46.						
3823	–"–	Handelskai 338 Glas	360.-	17.5.46	Kl.	204.-	–	–							
3824	–"–	Ferdinandstr. 3 Glas	240.-	20.5.46	Kl.	72.-	–	–							
3825	–"–	Engerthstraße 203 Glas	60.-	9.7.46	Kl.	60.-	–	–	9.7.46.						
3826	–"–	Dresdnerstr. 117.- Glas	72.-	10.5.46	Kl.	72.-	–	––							
3827	–"–	Ybbsstraße 16/19 Mau.	300.-	10.5.46	Kl.	300.-	–	–	10.5.46						
3828 145	–"–	Hollandstr. 10 Geb.-Dach	3,880.-				2	–	10.5	27.11.46 abgel.					
3829	–"–	Untere Augartenstr. 28.- Mau.	1962.-				–	1							
3830	–"–	Wasserwiese Parzelle 504 Dach	/	5.7.46	Kl.	/	–	–	17.5.46.						
3831	–"–	Böcklinstraße 106 Dach	510.-					2							
3832 150	–"–	Sebastian Kneippg. 6 Dach	635.-				–	–	12.12.46 erl.						
3833 32577	11.5.46	Schmelzgasse 1 Glas	270.-	11.5.46	Kl.	270.-	–	–	18.5.46.						
3834	–"–	Kleine Pfarrg. 28 Geb.-Dach	20478.-				8	8							
3835	–"–	Novaragasse 29 Glas	72.-	16.5.46	Kl.	72.-	–	—							
3836 151	–"–	Weintraubengasse 1 Liebergasse Mau.	1400.-	11.5.46	Te	1400.-	2	–	11.5.46.	erl.					
3837 1685	–"–	Obere Donaustraße 91 Glas	144.-	16.5.46.	Kl.	144.-	~~2~~	–	erl.						
3838	–"–	Untere Augartenstr. 27 Geb.	5991.-				–	–							
3839	–"–	Obere Donaustr. 19 Geb.-Dach	6429.-				–	–							
3840 32710	13.5.46	Am Tabor 14 Glas	180.-	15.5.46	Kl.	210.-	–	–	2.7.46.						
3841	–"–	Heinestraße 21 Glas	48.-	24.7.46	Kl	60.-	–	—	23.7.46						
3842	–"–	Ybbsstraße 25 Dach	1893.-	24.7.46 ~~7.6.46~~	Te ~~Kl~~	1893 ~~1893.~~	—	3	5.7.46						
3843	–"–	Hollandstr. 8 Glas	–	1.6.46.	Kl.	–	–	–							
3844	–"–	Taborstraße 106 Glas	144.-	22.5.46	Kl	96.-	–	–							

Prot. № der Einreichstelle		Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar geworden Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
3845	152	13.5.46	Hackerstraße 10 Dach	1935.-				3	—	17.12.46 ausl						
3846		-"-	Ybbsstraße 10 Geb-Dach	64092.-				7	8							
3847		-"-	Praterstraße 22/3 Glas	66.-	24.7.46	Kl	66.-	—	—	23.7.46.						
3848	32858	-"-	Ybbsstraße 22 Glas	180.-	17.5.46	Kl	168.-	—	—	13.6.46						
3849		-"-	Taborstraße 48a Geb.	6944.-				—	—							
3850		-"-	Obere Donaustr. 19 Dach	724.-				—	7							
3851		-"-	Wolfgang Schmälzlg. 8 Glas	36.-	9.7.46	Kl	90.-	—	—	9.7.46.						
3852	152	14.5.46.	Praterstraße 21 Fenster	1901.-	27.6.46	Kl	1826.-	—	—	19.6.46.	ul. 19.11.46 abgel. [illegible]					
3853		-"-	Springergasse 15 Geb.-Dach	5.000.-				5	—							
3854		-"-	Wolfg. Schmälzlg. 18 Geb.-Dach	4.990.-												
3855		-"-	Stuwerstraße 19 Geb.-Dach	16185.-				—	11							
3856		-"-	Sebastian Kneippg. 5 Mauer	1640.-				2	—							
3857		-"-	Praterstraße 42 Glas	420.-	22.5.46	Kl	420.-	—	-							
3858	32712	-"-	Schwarzingergasse 1 Glas	320.-	15.5.46	Kl	320.-	—	—	19.7.46.						
3859		-"-	Vereinsgasse 27 Glas	120.-	24.7.46	Kl	42.-	—	—	23.7.46.						
3860		-"-	Untere Augartenstr. 22 Glas.	60.-	21.6.46	Kl	158.-	—	—	15.6.46.						
3861		-"-	Böcklinstraße 63 Dach	1034.-				—	—							
3862		-"-	Taborstraße 61 Geb-Dach	52.131.-				4	—							
3863		-"-	Rembrandtstr. 28 Geb-Dach	45.432.-				8	10							
3864		-"-	Czerningasse 17 Dach	2903.-	18.8.46 abgel.			2	—							
3865	32717	-"-	Hillerstraße 1 Glas	360.-	16.5.46	Kl	360.-	—	—	1.7.46.	RH durch Umbau					
3866		-"-	Zirkusgasse 30 Glas	108.-	1.6.46	Kl	108.-	—	—							
3867		-"-	Taborstraße 47 Glas	852.-	17.5.46	Kl.	852	—	—	zurück an. Aufz. [illegible] der Industrie,	17.5.46.					
3868		-"-	Pillersdorfgasse 8 Mauer	2740.-				1	—							
3869		-"-	Vorgartenstraße 179 Mauer	3166.-	2.8.46	Kl	3166.-	1	—	10.7.46.						

Prot. № der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
3870	15.5.46	Pazmanitengasse 22/12 Mau	7925.-				1	—							
3871	—"—	Am Tabor 9 Glas	60.-	15.5.46	Kl	60.-	—	—							
3872 54	—"—	Floßgasse 6/8 Mau	selbständ. 8.-	15.5.46	Kl	8.-	1	—	15.5.46.	?.7.46 abgel.					
3873	—"—	Untere Augartenstr. 16 Geb.	65.000.-				~~21~~ 5	10							
3874 55	—"—	Kleine Stadtgutg. 10 Mau	360.-	1.6.46	Kl	360.-	—	1	20.5.46.	erl					
3875 56	—"—	Springergasse 13/16 Mau	102.-	15.7.46.	Kl	102.-	—	1	10.7.46.	erl.					
3876	—"—	Franzensbrückenstr. 3 Glas	420.-	20.5.46	Kl	180.-	—	—							
3877	—"—	Hollandstr. 2/II/39 Glas	60.-	24.7.46	Kl	54.-	—	—	23.7.46.						
3878	—"—	Pillersdorfgasse 1 Glas	360.-	22.5.46	Kl.	204.-	—	—							
3879	—"—	Mühlfeldgasse 15 Glas	200.-	22.5.46	Kl	200.-	—	—							
3880	—"—	Gr. Stadtgutgasse 23 Glas	420.-	20.5.46	Kl	420.-	—	—							
3881	—"—	Große Sperlgasse 22 Glas	36.-	24.7.46	Kl	36.-	—	—	22.7.46						
3882	—"—	Darwingasse 9 Dach	360.-				—	—							
3883	—"—	Engerthstraße 204 Dach	292.-				3	—							
3884	—"—	Wasserwiese Gr. XVII Parz. 57	Selbst.				—	1							
3885	—"—	Blumauergasse 10/9 Mau	215.-	1.6.46	Kl	215.-	—	—	17.5.46						
3886	—"—	Vorgartenstraße 199/2 Mauer	5155.-	8.6.46	Kl	3725.-	1	—	20.5.46						
3887	16.5.46.	Große Schiffgasse 2 Glas	84.-	17.5.46	Kl	84.-	—	—							
3888	—"—	Ybbsstraße 28 Glas	—	6.8.46	Kl.	—	—	—	6.8.46.						
3889	—"—	Springergasse 22 Glas	—	26.7.46.	Kl	—	—	—	24.7.46.						
3890	—"—	Glockengasse 1 Glas	48.-	21.6.46	Kl.	48.-	—	—	19.6.46.						
3891	—"—	Große Mohrengasse 26 Glas	204.-	22.5.46	Kl.	168.-	—	—							
3892 32865	—"—	Große Sperlg. 37a Glas	180.-	20.5.46	Kl	72.-	—	—	2.7.46.						
3893	—"—	Alliiertenstraße 14 Dach	2670.-	27.6.46	Kl.	2670.-	—	—	27.6.46.						
3894	—"—	Reichsbrückenstr. 11 Glas	—	26.7.46	Kl	—	—	—	24.6.46.						

Prot. Nr der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	… der benütz…ren …nungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
3895	16.5.46	Praterstraße 32 Glas	200.-	20.5.46	Kl	210.-	—	—							
3896	-"-	Franz Hochedlingerg. 25 Dach	1252.-				3	—							
3897	-"-	Glockengasse 1 Glas	1850.-	22.5.46	Kl.	600.-	—	—							
3898 | 32752	-"-	Handelskai 269 Glas	192.-	17.5.46	Kl	180.-	—	—	-13.6.46						
3899	-"-	Schmelzgasse 4 Gl.	45.255.-				—	—							
3900	17.5.46	Ennsgasse No 6 Maur.	selbst.	17.5.46	Kl.	selbst	1	—	17.5.46.						
3901 | 33374	-"-	Robertgasse 2 Glas	900.-	18.5.46	Kl	900.-	—	—	16.7.46.						
3902	-"-	Ybbsstraße 3/3-4 Maur.	200.-	17.5.46	Kl.	200.-	—	—	17.5.46						
3903 | 380	-"-	Novaragasse 21/13 Maur.	630.-				1	—	10.10.46 abgel.						
3904	-"-	Freudenau 555 Dach	600.-	24.7.46	Kl	600.-	1	—	11.6.46.						
3905 | 61	-"-	Villersdorfgasse 8/6/37 Maur.	selbst.	1.6.46	Kl	selbst.	1	—	17.5.46.						
3906	-"-	Erlafstraße 7 Maur.	1904.-	17.5.46	Kl	1904.-	1	—	17.5.46	3.7.46 erl.					
3907 | 62	-"-	Leopoldsgasse 12 Maur.	40.-	17.5.46	Kl	40.-	—	—	17.5.46.	3.7.46 abgel					
3908 | 63	-"-	Feuerbachstr. 8/22 Maur.	197.75	17.5.46	Kl	197.-	1	—	17.5.46	3.7.46 erl.					
3909 | 64	-"-	Heinestraße 25/III/13 Maur.	785.-				1	—		20.7.46 erl.					
3910	-"-	Klanggasse 3 Dach	2133.-				5	—							
3911 | 32866	-"-	Rembrandtstr. 17 Glas	300.-	20.5.46	Kl	300.-	—	—	15.6.46						
3912	-"-	Große Mohrengasse 40/4 Glas	60.-	15.7.46	Kl	48.-	—	—	15.7.46.						
3913 | 33282	-"-	Taborstraße 7 Glas	300.-	8.6.46	Kl	300.-	—	—	13.6.46.	~~[illegible] 1.6.46.~~					
3914	-"-	Ennsgasse 20 Glas	210.-	9.7.46	Kl.	210.-	—	—	9.7.46.						
3915	-"-	Taborstraße 59/5 Glas	180.-	1.6.46	Kl.	180.-	—	—							
3916	-"-	Böcklinstraße 59 Glas	234.-	6.8.46	Kl.	—	—	—	6.8.46.						
3917	-"-	Rotenkreuzgasse 5 Glas	—	26.7.46	Kl	—	—	—	24.7.46.						
3918	-"-	Ybbsstraße 3 Glas	180.-	7.6.46	Kl	84.-	—	—							
3919	-"-	Große Schiffg. 9 Glas	108.-	7.6.46	Kl	175.-	—	—	5.6.46.						

Prot. № der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
3920	17.5.46	Novaragasse 12 Glas	420.–	22.5.46	Kl.	288.–	—	—							
3921 /65	–"–	Taborstraße 59 Mauer	1850.–	1.6.46	Kl	1850.–	—	—	18.5.46.	3.7.46 abgel.					
3922	–"–	Rembrandtstraße 33/9 Mauer	Selbst 80.–				—	—							
3923	–"–	Reichsbrückenstr. 11/29 Mauer					—	—							
3924	–"–	Reichsbrückenstr 11/28 Mauer					—	—							
3925	18.5.46	Untere Augartenstr. 42 Bau					6		3.7.46 abgel.						
3926 /66	–"–	Heinestraße 4/7	940.–	1.6.46	Kl	940.–	1	—	18.5.46	16.					
3927 /67	20.5.46	Nordwestbahnstr. 35/7 Install.	40.–	20.5.46.	Kl	40.–	—	—	20.5.46.	31.11.46					
3928	–"–	Engerthstraße 219 Mauer	1300.–				1	—							
3929	–"–	Obermüllnerstr. 7/30 Mauer	2000.–				1	—							
3930	–"–	[illegible]gasse 2/31 Dach					1	—							
3931	–"–	Schüttelstraße 27 Dach	1951.–				6	—							
3932 /564	–"–	Stuwerstraße 17/39 Mauer	Selbst				1	—	12.12.46 [illegible]						
3933	–"–	Novarag. 12 Glas	42.–	10.7.46	Kl.	42.–	—	—	10.7.46.						
3934	–"–	Schönngasse 12 Glas	24.–	10.7.46	Kl	24.–		—	10.7.46.						
3935	–"–	Aspernbrückengasse 3 Karnbau. Glas	240.–	27.6.46	Kl.	240.–	—	—							
3936	–"–	Robertgasse 1 Sch.-Dach	5682.–				18	6							
3937	–"–	Weintraubengasse 9 Dach					—	—							
3938 /68	–"–	Rembrandtstr. 23/II/6 Mauer.	1200.–	2.8.46	Kl.	1200.–	—	—	16.7.46 — abgel.						
3939 /352	–"–	Rembrandtstr. 25/2	2000.–				1	—		9.10.46 abgel.					
3940 /39	–"–	Obere Donaustr. 69/7 Mauer	750.–	21.5.46	Kl	750.–	1	—	21.5.46.	26.6.46 abgel.					
3941 /568	21.5.46	Am Dammhaufen 21. Fenster Mauer	700.–				—	—	9.12.46 erl.						
3942	–"–	Am Dammhaufen 21 [illegible] Mauer	570.–				—	—							
3943	–"–	Am Dammhaufen 21 [illegible] Mauer	850.–				—	—							
3944 /1392	–"–	Rueppgasse 32/III/13 Mauer	150.–				1	—	10.10.46 erl.						

Prot. № der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe:	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
3945	21.5.46	Heinestraße 38 Geb.-Dach	25206.-				7	—							
3946 / 169	-"-	Praterstraße 16 Dach	20.-	21.5.46	Kl	20.-	—	—	21.5.46.	erl.					
3947	-"-	Obere Donaustr. 69 Glas	300.-	21.5.46	Kl	300.-	—	—							
3948	-"-	Zirkusgasse 19 Dach	8.035.-				3	3							
3949	-"-	Reichsbrückenstr. 36 Dach	380.-	5.7.46	Kl	380.-	—	6	3.6.46.						
3950	-"-	Hollandstr. 7 Dach	1980.-	24.7.46	Kl.	1980.-	12	—	10.7.46.						
3951	-"-	Schmelzgasse 4 Dach	697.-				4	—							
3952	-"-	Am Tabor 24 Dach	350.-	27.6.46	Kl.	350.-	1	—	23.5.46.						
3953	22.5.46	Praterstraße 52/8 Glas	90.-	10.7.46	Kl.	105.-	—	—	10.7.46.						
3954	-"-	Czerninplatz 4 Dach	1590.-				1	3	18.6.48						
3955	-"-	Heinestraße 42 Dach	5270.-				—	4	3.12.47	erl.					
3956	-"-	Heinestraße 22 Dach	550.-	14.8.46 abgel.			—	3							
3957	-"-	Floßgasse 7 Dach	670.-	14.8.46 abgel.			—	~~1~~3							
3958	-"-	Engerthstr. 219 ~~Taborstraße 50~~ Dach	1100.- ~~426.-~~	14.8.46 abgel.			—	13							
3959	-"-	Taborstr. 50 ~~Floßgasse 1a~~ Dach	4260.- ~~670.-~~					3							
3960	-"-	Floßgasse 1a Dach	670.-	~~14.8.46 abgel.~~	Kl.	~~600~~	—	4							
3961	-"-	Tempelgasse 6/11 Mauer	610.-				1	—							
3962	-"-	Venediger Au 6 Bau	2479.-	29.6.46	Kl.	2479.-	—	4	18.6.46.	10.10.46 abgel.					
3963 / 393	-"-	Heinestraße 14 Mauer	1988.-				—	—							
3964	-"-	Ybbsstraße 16/5 Mauer	selbst.	22.5.46	Kl	—	—	—	22.5.46						
3965	-"-	Castellezgasse 19 Dach	-"-				1	11							
3966	-"-	Ausstellungsstr. 63 Dach	selbst	22.5.46	Kl	—	2	—	22.5.46.						
3967	-"-	Vorgartenstraße 213 Glas	—	10.7.46	Kl.	—	—	—	10.7.46						
3968	"	Am Tabor 32 Glas	48.-	10.7.46	Kl	120.-	—	—	10.7.46.						
3969	-"-	Taborstraße 26 Glas	240.-	1.6.46	Kl	240.-	—	—							

Prot. Nr. der Einreichstelle		Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe	Zahl der benützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
3970	394	23.5.46	Praterstraße 45/11	3338.-				1	1	10.10.46 abgel.						
3971		-"-	Praterstraße 74 Dach	2240.-				6	—							
3972		-"-	Zirkusgasse 41 Geb.	18.688				10	—	17.10.46 Partei retour						
3973		-"-	Schiffamtsg. 17 Dach	780.-				2	—							
3974		-"-	Taborstraße 7 Mauer	13.844.-				—	-							
3975		-"-	Nordbahnstr. 32/20 Mauer	400.-				1	—							
3976		-"-	Schmelzgasse 4 Dach	21.888.-				6	—							
3977		-"-	[illegible]platz 22/7 Mauer	Selbst.				—	—							
3978	33318	-"-	Engerthstraße 183 Glas	140.-	24.5.46	Kl	140.-	—	—	8.7.46.						
3979	33317	-"-	Große Schiffg. 11 Glas	—	24.5.46	Kl	—	—	—	8.7.46.						
3980	33319	-"-	Große Pfarrgasse 21 Glas	12.-	24.5.46	Kl.	12.-	—	—	13.6.46.						
3981		-"-	Taborstraße 17a Glas	600.-	1.6.46	Kl	600.-	—	—							
3982		-"-	Novaragasse 37 Glas	120.-	1.6.46	Kl.	96.-	—	—							
3983		-"-	Taborstraße 7 Glas	/	1.6.46	Kl	/	—	—	/	am 3.7.46 zurück, da Glas vorhanden. ~~[illegible] 1.6.46~~					
3984		-"-	Hollandstr. 70 Glas	210	1.6.46	Kl.	90.-	—	—							
3985		-"-	Engerthstr. 187 Glas	72.-	10.7.46	Kl.	36.-	—	—	10.7.46.						
3986		-"-	Czerningasse 15/2 Glas	—	11.7.46	Kl.	—	—	—	11.7.46.						
3987		-"-	Praterstraße 25a Glas	84.-	1.6.46.	Kl	96.-	—	—							
3988		-"-	Praterstraße 45 Glas	—	1.6.46.	Kl	—	—	—							
3989		-"-	Halmgasse 3 Glas	60.-				—	—							
3990		-"-	Am Tabor 9 Geb.-Dach	13.700.-				14	—			Sicherungsarbeit.				
3991		-"-	Ausstellungsstr. 55 Geb.-Dach	215.844.-				28	—		16.1.47 Partei					
3992		24.5.46	Obere Donaustr. 33 Dach	180.-	24.7.46	Kl	180.-	—	—	8.7.46						
3993		-"-	Obere Donaustr. 69 Glas	96.-	1.6.46	Kl	96.-	—	—							
3994	[illegible]	-"-	Obere Donaustr. 43 Mauer	Selbst				1		24.11.46.						

Prot. Nr der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar geworden Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
3995	24.5.46	Wittelsbachstraße 3 Mau.	1303.-	2.8.46	Kl	1303.-	1	1.7.46						
3996	-"-	Prater Trabrennpl. Geb.-Dach	100.874.-				—							
3997	-"-	Böcklinstr. 12 Mau.	899.-				—							
3998	-"-	Böcklinstr. 12 Dach	571.-											
3999	-"-	Böcklinstraße 80 Geb.	51.960.-				3							
4000	-"-	Ybbsstraße 74 Mau.	—	24.5.46	Kl	—	—	24.5.46						
4001	-"-	Taborstr. 79 Glas	326.-	7.6.46	Kl.	160.-	—							
4002	-"-	Ybbsstraße 46 Glas	36.-	11.7.46	Kl	36.-	—	11.7.46						
4003	-"-	Ybbsstraße 18 Geb.-Dach	95.964.-				—							
4004	-"-	Böcklinstr. 68 Dach	1840.-	24.5.46	Te	1840.-	8	24.5.46						
4005	-"-	Taborstr. 11a Glas	264.-	1.6.46	Kl	330.-								
4006	-"-	Große Spielgasse 31 Dach	2600.-				30							
4007	-"-	Wittelsbachgasse 2/16 Mau.	1740.-	29.6.46	Kl.	1740.-	—	28.5.46	Ktl					
4008 /43	25.5.46	Praterstern 1 Mau.	1980.-	2.8.46	Te	1980.-	—	12.7.46	Sicherungsarbeiten		Ktl			
4009	-"-	Novarag. 29 Dach	823.-	5.7.46	Kl.	823.-	—	25.6.46 11.12.46 Ktl.						
4010 71	27.5.46	Schüttelstr. 67/5 Mau.	—											
4011	-"-	Castellezgasse 22 Dach	1217.	17.6.46	Kl.	1217.-	—	3.6.46						
4012	-"-	Taborstraße 57 Dach	2275.-				5							
4013	-"-	Castellezgasse 22 Dach	3482.-				—							
4014 74	-"-	Ausstellungsstraße 45 Dach	3423.-	26.6.46	Kl.	3423.-		26.6.46						
4015	-"-	~~Straße Schiffgasse 11~~ Jungstraße 8 Dach	1965.- ~~2317.-~~				—	30.10.46 an V. Vaiter?						
4016 876	-"-	Schüttelstraße 87/1 Mau.	—				—	11.12.46 Ktl						
4017	-"-	Kleine Mohrengasse 5 Bau	12.124.-				—							
4018	-"-	Reichsbrückenstr. 4 Bau	5.934											
4019 /75	-"-	Rembrandtstr. 17 Bau	2450.-	27.5.46	Kl	2450.-		27.5.46						

Prot. Nr. der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
4020	27.5.46	Pillersdorfg. 8 Dach	3642				8	—							
4021	—"—	Heinestraße 40 Mauer	8631.-				—	4							
4022 342	—"—	Rembrandtstr. 28 Mauer	552.-				1	—							
4023	—"—	Obere Donaustr. 87 Exb.	132.132.-				5	—							
4024	—"—	Kleine Mohrengasse 23 Dach	50.-	27.5.46	Kl	50.-	—	1	27.5.46						
4025 152	—"—	Böcklinstraße 82 Dach					3	5		2.12.46 ul.					
4026 76	—"—	Stuwerstraße 1-3 Mauer	3063.-	29.6.46	Kl	3063.-	8	—	29.5.46						
4027	—"—	Ob. Augartenstr. 42 Dach	900.-	27.5.46	Kl	900.-	6	—	27.5.46	ul					
4028	—"—	Mühlfeldgasse 6 Glas	84.-	27.7.46	Kl	—	—	—	25.7.46						
4029 77	—"—	Nickelgasse 3/1 Mauer	376.-	16.8.46 ul.			1	—							
4030 78	—"—	Negerlegasse 1 Mauer	1960.-	17.7.46	Kl	1960.-	1	—	9.7.46	20.7.46 abgel.					
4031	—"—	Rembrandtstr. 18/17 Mauer	716.-				1	—							
4032 299	—"—	—"— 18/18 Mauer	4059.-				1	—	~~[illegible] 4808 [illegible]~~						
4033	—"—	Wehlistraße 314 Dach	60.-	—	-		—	—	20.11.46 abgel. 6 Whg. aufgeh.						
4034	—"—	Haidgasse 8 Dach	3408.-	16.8.46 abgel.			4	2							
4035 300	—"—	Castellezgasse 17 Mauer	1500.-				1	—	4.10.46 abgel.						
4036	—"—	Raffaelgasse 6 Glas	300.-	21.6.46	Kl	300.-	—	—							
4037	—"—	Sterneckplatz 15 Glas	—	26.7.46	Kl	—	—	—	25.7.46						
4038	—"—	Schiffamtsg. 17 Glas	—	6.8.46	Kl	—	—	—	5.8.46						
4039	—"—	Josef Gallgasse 5 Glas					—	—							
4040	—"—	Obere Donaustr. 4 Glas	24.-	11.7.46	Kl.	60.-	—	—	11.7.46						
4041	—"—	Laufbergasse 6 Glas	48.-	11.7.46	Kl.	48.-	—	—	11.7.46						
4042 757	28.V.46	Lichtenauerg. 13 Mauer	950.-				—	—	6/1/47 ul						
4043 79	—"—	Haidgasse 2 Mauer	180.-	5.7.46	Kl.	180.-	1	—	27.5.46	abgel. 11.6.48					
4044		Schwarzingergasse 2 Dach	588.-				—	—							

	—	13.7.46	ul.

Prot. № der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamt-kosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.
4045	28.5.46	Schwarzspaniergasse 8 Dach	1516.-	24.7.46	Te	1516.-
4046	–"–	Rotenkreuzgasse 3 Dach	2080.-			
4047	–"–	Vorgartenstraße 144 Mau.	3610.-	2.8.46	Kl.	3610.-
4048	–"–	Vorgartenstraße 144 Dach	3825.-			
4049	–"–	Schüttelstraße 71 Dach				
4050	–"–	Kleine Sperlgasse 8/11 Z.führ	1752.-			
4051	–"–	Haidgasse 11/1 Mau.	523.-			
4052 81	–"–	Hillerstraße 14 Mauer.	680.-	17.7.46	Kl.	680.-
4053	–"–	Franzensbrückenstr. 7 Glas	72.-	11.6.46	Kl.	30.-
4054	–"–	Taborstraße 72 Glas	98.-	11.7.46	Kl.	98.-
4055	–"–	Zirkusgasse 36/18 Glas	144.-	1.6.46	Kl	96.-
4056	–"–	Rueppgasse 15 Glas	450.-	1.6.46	Kl	450.-
4057	–"–	Gredlerstraße 4 Glas	150.-			
4058	–"–	Praterstraße 51 Glas	180.-	21.6.46	Kl.	180.-
4059	29.5.46	Große Mohrengasse 28 Geb.	26.267.-			
4060	–"–	Vorgartenstraße 205 Mau.	591.-			
4061/12	–"–	Karmelitergasse 5/14	1631.-	5.7.46	Kl.	1631.-
4062	–"–	Rueppgasse 40	–	29.5.46	Kl	–
4063	–"–	Böcklinstr. 56 Mau.	2418.-			
4064	–"–	Wittelsbachstr. 4 Mau.	6025.-			
4065	–"–	Sterneckplatz 18 Mau.	10747.-			
4066/[illegible]	–"–	Praterstraße 55 Geb.	1764.30	2.8.46	Kl.	1764.-
4067	–"–	Taborstraße 59 Geb.	23.033.-			
4068/395	31.5.46	Darwingasse 8 Mau.	980.-			
4069/183	–"–	Heinestraße 41 Mau.	1900.-	2.8.46	Kl.	~~1900.-~~
4044		Schwarzspaniergasse 2 Dach	588.-			

Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
3	–	28.6.46.						
15	–							
1	–	11.7.46.						
–	7							
–	–							
+	–							
1	–							
1	–	4.7.46.	erl.					
–	–	11.6.46.						
–	–	11.7.46.						
–	–							
–	–							
–	–	—	[illegible] Geh. an A. W. 1.6.46					
–	–							
–	–							
1	–	26.6.47	erl					
1	–	19.7.46	2.7.46 abgel.					
4	–	~~29.5.46~~						
+	6							
	12							
	23							
	–	17.7.46.	erl.					
	2							
	–	10.10.46 erl.						
	–	13.7.46.	erl.					

Prot. Nr. der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
4070 / 84	31.5.46	Praterstern 1a Bau.	1880.-	2.8.46	Te	1880.-	—	12.7.46	abgel.					
4071 / 85	-"-	Praterstraße 33/11 Mau.	1166.-				—		abgel.					
4072	-"-	Große Sperlgasse 45 Dach	5800.-				—							
4073	-"-	Mumbgasse 4 Dach	1640.-				6							
4074	-"-	Glockengasse 13 Dach	348.-				—							
4075	-"-	Praterstraße 33 Dach	2200.-				6							
4076	-"-	Untere Donaustr. 27 Mau.	4127.-				—							
4077 / 9	-"-	Untere Donaustr. 25 Mau.	16099.-					16.12.46 Storniert 6314						
4078	-"-	Lilienbrunngasse 8 Mau.	1793.-				—							
4079	-"-	Vorgartenstraße 132 Geb.	67.757.-				—							
4080	-"-	Große Mohrengasse 30 Dach	1.756.-				—							
4081	-"-	Springergasse 14 Dach	6628.-				—							
4082 / 86	-"-	Lilienbrunng. 19/14 Mau. ~~Dach~~	Selbst.	2.8.46	Kl	—	2	11.7.46	10.8.46 abgel.					
4083	-"-	Am Tabor 2 Glas	72.-	21.6.46	Kl.	72.-	—							
4084	-"-	Darwingasse 27/5 Glas	60.-	24.7.46	Kl	48.-	—	22.7.46						
4085	-"-	Helenengasse 1 Glas	240.-	1.6.46	Kl	240.-	—		[illegible] Geb. an Ing. [illegible] 1.6.46					
4086	-"-	Hollandstr. 11 Glas	72.-	6.8.46	Kl	—	—	5.8.46						
4087	-"-	Rotensterng. 27 Glas	—	6.8.46	Kl.	—	—	6.8.46						
4088	-"-	Springergasse 14 Glas	96.-	24.7.46	Kl	96.-	—	22.7.46						
4089	-"-	Stuwerstraße 4 Glas	48.-	24.7.46	Kl	36.-	—	22.7.46						
4090	-"-	Taborstraße 33 Glas	~~33~~	7.6.46	Kl.	300.-	—							
4091 / 87	1.6.46	Hochstettergasse 3 Geb.	16450.-				—							
4092	-"-	Taborstraße 98 Geb.	103.084.-				10	[illegible]						
4093	-"-	Reichsbrückenstr. 13 Dach	1.140.-				10							
4094	3.6.46	Robertgasse 1 Glas	312.-	27.6.46	Kl.	132.-	—							
4095	-"-	I Praterstraße 48 Mau.	2438.-				4							

Prot. Nr der Einreichstelle	Prot. Nr der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
4070	4096	3.6.46	Pazmanitengasse 2/9 Maur	110.-				—	—							
4071	4097	"	Kleine Mohreng. 5 Glas	120.-	21.6.46	Kl.	120.-	—	—							
4072	4098	"	Prater 10 Gasthaus Glas	324.-	21.6.46	Kl.	240.-	—	—							
4073	4099	"	Körnergasse 2 Geb.	3.569.-				—	11							
4074	4100	"	Castellezgasse 29 Bau	10.778.-				—	19							
4075	4101	"	Untere Augartenstr. 16 Dach	3.423.-				4	2							
4076	4102	"	Franzensbrückenstr. 7 Glas	156.-	25.6.46	Kl	156.-	—	—							
4077	4103	"	[illegible]platz 3 Maur.	3550.-				6	—							
4078	4104	"	[illegible]gasse 1 Maur	—				1	—							
4079	4105	"	Schrottgießergasse 3 Maur.	8780.-				5	3	Storniert auf Nr 6305						
4080	4106	"	Reichsbrückenstr. 12/4/22 Maur	Selbst.	3.6.46	Kl.	Selbst.	—	—	3.6.46.						
4081	4107	"	Schrotzberggasse 16 Geb.	13.157.-				1	12							
4082	4108	"	Böcklinstr. 82 Geb.	61.147.-				—	15							
4083	4109 / 189	"	[illegible] 1 Geb.	11.800.-	8.8.46	Kl.	11.798	—	26	3.7.46.	erl					
4084	4110	"	~~[illegible]gasse 40~~ Reichsbrückenstr. 14 Dach	Selbst	24.7.46	Kl	—	4	—	4.7.46						
4085	4111	"	Blumauerg. 24 Glas	—	6.8.46	Kl	—	—	—	6.8.46.						
4086	4112	4.6.46	Untere Augartenstr. 37 Dach	923.-				—	2							
4087	4113 / 190	"	Darwingasse 37/14	Selbst	2.8.46	Kl.	—	—	—	9.7.46.	10.8.46 G					
4088	4114	"	Wittelsbachgasse 2/4 Maur	879.-	4.6.46	Kl.	879.-	—	—	4.6.46.						
4089	4115 / 192	"	Rembrandtstraße 11 Sicher.	2150.-	4.6.46	Tl	2150.-	—	2	4.6.46	Sicherungsarbeit 14.6.46.					
409[illegible]	4116 / 212	"	Lilienbrunng. 17 Dach	3000.-				6	—							
409[illegible]	4117	"	Prater-Hauptallee Glas Trafik	—	8.6.46	Kl	—	—	—							
409[illegible]	4118	"	Ilgplatz 2 Glas	140.-	7.6.46.	Kl	84.-	—	—		zurück an A.Fr., da [illegible], 8.6.46.					4.12.46 erl.
409[illegible]	4119	"	Praterstraße 24 Glas	960.-	21.6.46.	Kl	960.-	—	—							
409[illegible]	4120	"	[illegible]straße 13 Glas	120.-	24.6.46	Kl	120.-	—	—	24.6.46.						

Prot. Nr. der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus		Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupolizei, Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
4121	4.6.46	Wittelsbachstraße 2	Glas	60.-	11.6.46	Kl.	120.-	—	—	11.6.46.						
4122	-"-	Raffaelgasse 4	Dach	933.-				—	—							
4123	-"-	Ob. Donaustr. 57	Maur.	791.-				—	—							
4124 377	-"-	Handelskai 266	Maur.	340.-				—	—	10.12.46 erl.						
4125	-"-	Ybbsstraße 27/20	Glas	50.-	11.6.46	Kl	50.-	—	—	11.6.46.						
4126 94	-"-	Czeringasse 17	Maur.	2843.70	5.7.46	Kl.	2843.-	—	4	18.6.46.	26.6.46 erl.					
4127 195	-"-	Praterstraße 40/III	Maur.	2473.-	17.7.46	Kl.	2225.-	—	—	10.7.46	20.7.46 erl.					
4128 368	"	Sterneckplatz 17	Geb.	28892.-				3	4		12.12.46 erl					
4129 5	-"-	Lilienbrunngasse 8	Dach	490.-				—	4	13.12.46 erl.						
4130	-"-	Heinestraße 42	Maur.	2242.-				—	4							
4131	-"-	Czeringasse 9	Glas	240.-	25.6.46	Kl	210.-									
4132	-"-	[illegible]platz 7	Dach	1048.-	24.8.46 abgel.	Kl	1048.-	—	—	22.7.46						
4133	-"-	Wolfgang Schmälzlg. 30	Bau.	17.029.-				—	—							
4134 1216	-"-	-"- -"- 30	Dach	3300.6				2	—	17.12.46 erl						
4135 204	5.6.46.	Czerninplatz 2/15	Bau	248.88	5.6.46	Kl	248.88	1	—	5.6.46.	11.7.46. abgel.					
4136 33198	-"-	Obere Donaustr. 59	Glas	180.-	7.6.46.	Kl.	180.-	—	—	18.7.46.						
4137	-"-	Glockengasse 10	Glas	180.-	21.6.46	Kl.	180.-	—	—							
4138	-"-	Czeringasse 21	Glas	36.-	24.7.46	Kl	90.-	—	—	22.7.46.						
4139 33197	-"-	Hillerstraße 14	Glas.	84.-	7.6.46	Kl	84.-	—	—	1.7.46.						
4140	-"-	Praterstraße 15	Glas	42.-	8.7.46	Kl	42.-	—	—	8.7.46.						
4141	-"-	Praterstraße 34	Glas	60.-	7.8.46	Kl	—	—	—	7.8.46.						
4142	-"-	Engerthstraße 217	Glas	300.-	7.6.46.	Kl	300.-	—	—							
4143	-"-	Taborstraße 35	Glas	72.-	7.6.46	Kl	72.-	—	—							
4144	-"-	Untere Augartenstr. 30	Glas	2400.-	8.6.46	Kl	1560.-	—	—							
4145 33542	-"-	Heinestraße 16	Glas	300.-	21.6.46.	Kl	360.-	—	—	25.7.46.						

Post. № der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
4146	5.6.46.	[illegible] 10 Dach	3.400.-										
4147	–"–	Böcklinstraße 47 Bau.	10.000.-										
4148	–"–	Praterstraße 9 Bau	8999.-										
4149	–"–	Rembrandtstr. 13 Dach	1840.-										
4150	–"–	Rembrandtstr. 13 Bau	5284.-										
4151	–"–	~~Springergasse 19 Geb.~~	~~72.214.-~~				storniert 6.11.46						
4152	–"–	Stuwerstraße 9 Geb.	15.119.-										
4153 (1497)	–"–	Odeongasse 10/12 Mau.	3.800.-	17.7.46	Kl	3800.-		20.7.46 erl.					
4154	–"–	Taborstraße 55/6 Dicht.					10.7.46.						
4155	–"–	Taborstraße 57/II/7 Zifler.											
4156 (918)	–"–	Holzhausergasse 4/9 Maur.	1922.-	17.7.46	Kl	1922.-							
4157 (1343)	–"–	Negerlegasse 3 Baum.	4000.-				15.6.46.	erl.					
4158	–"–	Novaragasse 38 Dach	1700.-										
4159	6.6.46	Stuwerstraße 33 Dach	5300.-										
4160 (1650)	–"–	Nordbahnstr. 30 Dach	9229.-	6.6.46	T	9229	10.6.46 erl.						
4161	–"–	Taborstraße 17 Glas	150.-	26.7.46	Kl	12.-	25.7.46.						
4162	–"–	Praterstraße 14 Glas	225.-	21.6.46.	Kl	180.-							
4163	–"–	Franzensbrückenstr. 21 Glas	300.-	25.6.46	Kl.	210.-							
4164	–"–	Kleine Sperlgasse 3 Glas	150.-	2.8.46	Kl	—							
4165	–"–	Große Sperlgasse 37a Glas					5.8.46.						
4166	–"–	Odeongasse 11 Glas	26.-	21.6.46	Kl.	72.-							
4167	–"–	Weintraubengasse 19 Glas	—	26.7.46	Kl	—							
4168	–"–	Ferdinandstr. 14 Bau	11.790.-				24.7.46.						
4169	–"–	Zirkusgasse 37 Bau	30.446.-										
4170	–"–	Rotensterngasse 3 Bau	4166.-										

Gesamt- | Überprüft zurück an | Art des | Anerkannte Gesamtkosten | Zahl der gefährdeten | Baubewilligung o. Durchführungsbew. | Abrechnung eingelangt | Abrechnungssumme | Benützbar ge | Wieder ungefährdet | Abrechnung an Einreichstelle

Prot. Nr. der Einreichstelle	Zur	Prot. Nr. der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus		Gesamtkosten summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerk. Gesamtsumme	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
4146	5	4171	6.6.46	Negerlegasse 9	Dach	3346.-				—							
4147		4172	"	Negerlegasse 10	Bau	2998.-				—							
4148		4173/99	"	Ausstellungsstr. 3/18	Maur.	selbst	17.7.46	Kl	1	—	8.7.46.	Kol.					
4149		4174	"	Ybbsstraße 14	Maur.	656.-	5.7.46	Kl.	6		18.6.46.						
4150		4175	"	Taborstraße 76-76a	Maur.	1850.-			4	—							
4151		4176	"	Handelskai 266	Glas	230.-	7.6.46	Kl	2	—							
4152		4177	"	Untere Donaustr. 13	Glas	—	27.6.46	Kl.	—	—							
4153/47		4178	"	Ilgplatz 5	Glas	180.-	7.6.46	Kl.	1	—							
4154		4179	7.6.46	Taborstraße 8b.	Glas	150.-	8.6.46	Kl	1	—	11.6.46.						
4155		4180/224	"	Heinestraße 9	Dach	2500.-				4	13/1.47 ul.						
4156/918		4181	"	Reichsbrückenstr. 18	Dach	130.-	18.8.46 abgez.			—							
4157/343		4182	"	Castellezgasse 15	Dach	1000.-				—							
4158		4183	"	Fugbachgasse 16	Dach	4866.-				6							
4159		4184	"	Stuwerstraße 29/27	Maur.	2350.-				—							
4160/650		4185	"	Große Pfarrgasse 23	Dach	638.-				2							
4161		4186	"	Hillerstraße 8	Dach	selbst				3							
4162		4187	"	Novaragasse 55	Bau	7400.-				—		Sicherungsarbeit					
4163		4188	"	Am Tabor 18	Glas	180.-	21.6.46	Kl	30	—							
4164		4189	"	Taborstraße 22	Geb.	16.500.-				—							
4165		4190	"	Nordbahnstr. 34	Geb.	150.081.-				9							
4166		4191	"	Praterstraße 11	Dach	462.-	24.7.46	Kl.	46	2	10.7.46.						
4167		4192	"	Praterstraße 13	Dach	9570.-				11							
4168		4193	8.6.46	Wachaustraße 35	Maur.	2346.-	2.8.46	Kl.	234	—	18.7.46.	Spenglerarbeiten.					
4169		4194	"	Obere Donaustr. 63	Glas	3300.-	28.6.46	Kl.	33[illegible]	—							
4170		4195	11.6.46.	Franzensbrückenstr. 3	Dach					—							

	Prot. Nr der Einreichstelle	zur Überprüfung eingelangt am:	Haus		Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	…Wohnungen	gefährdet. Wohnungen	Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	…eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
46	4196	11.6.46.	Praterstraße 21	Dach	562.-					—	6.12.46	erl.					
47	4197 / 235	—"—	Franzensbrückenstr. 21	Dach	9182.-				3	3̶	25.10.46	erl.					
48	4198 230	—"—	Ennsgasse 18	Dach	5605.-				4	—							
49	4199	—"—	Pillersdorfgasse 13	Dach	1012.-				1	—	16.8.46 abgel.						
50	4200	—"—	Schöllerhofgasse 7/III/II/40	Mau.	980.-	16.8.46 erl.			1	—	19.6.46.						
51	4201	—"—	Novaragasse 39	Dach	—	11.6.46	Kl.	—		—	17.6.46						
52	4202	—"—	Heinestraße 27	Dach	—	11.6.46	Tl			12							
53	4203	—"—	Engerthstraße 149	Geb.	15.981.-					—							
54	4204	—"—	Glockengasse 13	Mau.	520.-												
55	4205	—"—	Blumauergasse 23	Geb.	3353.-					—	25.6.46.	14.8.46 erl.					
56	4206	—"—	Am Tabor 22	Mau.	260.-	25.6.46	Kl.	260.-			22.7.46.						
57	4207	—"—	Wehlistraße 305	Glas	150.-	24.7.46	Kl.	60.-		—	27.II.47 Zwecks Umarbeitung v. d. Partei zurückgezogen [signature]						
58	4208 / 0̶	—"—	Karmeliterplatz 1	Geb.	146.246.-		Tl										
59	4209	—"—	belegt Rauch														
4160	4210	—"—	Robertgasse 2	Glas	120.-	25.6.46	Kl.	90.-		1		erl.					
4161	4211 / 103	—"—	Taborstraße 52a/25		380.-	14.8.46 erl.				—		erl.					
4162	4212 / 104	—"—	—"— 52a/15		470.-	14.8.46 erl.				—	22.7.46.						
4163	4213	—"—	Kl. Sperlgasse 1a	Glas	—	24.7.46	Kl.	36.-			11.6.46	erl.					
4164	4214 / 105	—"—	Reichsbrückenstr. 8/10	Mau.	20.-	11.6.46	Kl.	20.-		1	11.6.46.						
4165	4215 / 106	—"—	Schiffamtsg. 4	Mau.	75.-	27.6.46	Kl.	75.-									
4166	4216	—"—	Haidgasse 5	Glas	240.-	27.6.46	Kl.	225.-									
4167	4217	—"—	Fugbachgasse 4	Dach	—												
4168	4218	—"—	Kl. Stadtgutg. 9	Dach	—												
4169	4219	—"—	Holzhausergasse 4	Dach	—												
4170	4220	—"—	Erzherzog Karlspl. 19	Dach	2797.-												

2 —
4 8

1½ =

	Pr. Einre.	Prot. Nr. der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe	Zahl der unbenützb. Wohnungen (darin Wohnungen)	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupolizeiliche Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
		4221	11.6.46.	Böcklinstraße 46 Mau.	11.534.68	5.7.46	Kl	2303.-									
		4222 107	—"—	Taborstraße 48 Mau.	2303.-												
	4191	4223	—"—	Schweidlgasse 13 Dach													
7	419-	4224	—"—	Gr. Pfarrgasse 11 Dach	1200.-				3	—							
8	419	4225	—"—	Taborstraße 10 Glas	—	6.8.46	Kl.	—	—	—	14.6.46.	erl.					
19	419	4226	12.6.46	Arnezhoferstr. 4 Glas	300.-	6.8.46	Kl	—	2	—							
50	420	4227	—"—	Vorgartenstr. 199 Mau.	3536.-	2.8.46	Kl.	3536.-	—	—							
51	420	4228	—"—	Vereinsgasse 36/4 Glas	—	7.8.46	Kl	—	—	—	6.8.46.						
52	420	4229	—"—	Rembrandtstr. 36 Glas	132.-	27.6.46.	Kl	132.-	—	—	5.8.46.						
153	420	4230 109	—"—	Heinestraße 22/4a Mau.	Selbst.	19.6.46	Kl.	20.-	1	—	10.7.46.						
154	420	4231 246	—"—	Alliiertenstr. 7 Dach	3274.-				—	—	7.8.46.						
155	420	4232 110	—"—	Alliiertenstr. 7 Bau	2017.-	25.6.46	Te	2017.-	—	—	3.7.46 erl.						
156	420	4233	—"—	Czeringasse 7 Geb.	30134.-		Te		—	—	19.6.46						
157	420	4234	—"—	Praterstraße 42 Geb.	34.581.-				4	8		14.8.46 erl. erl					
158	420	4235	—"—	Tandelmarktg. 17 Dach	4.655.-		Te		—	—	25.6.46.						
159	420	4236 569	—"—	Krummbaumgasse 8/19 Mau.	4826.-				—	—							
160	421	4237	—"—	Alliiertenstr. 8 Glas	—	7.8.46	Kl	—	—	—							
4161	421	4238	—"—	Kleine Pfarrgasse 9 Dach	1218.-	24.7.46.	Kl	1218.-	—	18							
4162	421	4239	—"—	Vereinsgasse 10 Dach	2000.-				1	—	12.12.46 erl.						
4163	421	4240	—"—	Spedlerstraße 3 Glas	650.-	29.6.46	Kl.	650.-	—	—	7.8.46.						
4164	421	4241	—"—	Ob. Donaustr. 89 Glas	210.-	7.8.46	Kl		—	—	9.7.1946	18.8.46 abgel.					
4165	421	4242 769	—"—	Nordbahnstr. 30 Geb.	24.475.-				6								
4166	421	4243	—"—	Ferdinandstr. 13 Dach	1767.-				—								
4167	421	4244	—"—	Ennsgasse 23 Mau.	2966.-				—	—	7.8.46.						
4168	421	4245	—"—	Darwingasse 9 Dach	1750.-				9	9	11.12.46 erl						
4169	421								—	—							
4170		4220	—"—	Erzherzog Karlspl. 19 Dach	2797.-				2	—							
									4	8							

Prot. Nr. der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamt-Kosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkost. Summe	Zahl der unbenützbaren Wohnungen.	Zahl der gefährdeten Wohnungen.	Baubewilligung o. Durchführungbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen.	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
4246	12.6.46	Große Sperlgasse 31 Dach	1008.-				6	16							
4247	–"–	Rueppgasse 7 Dach	1125.-				19	11							
4248	13.6.46	Ybbsstraße 24 Dach	1642.-	24.7.46	Kl.	1642.-	—	1	19.7.46						
4249	–"–	Große Sperlgasse 17 Bau	2831.-												
4250	–"–	Haasgasse 8 Expl.	1919.-				—	—							
4251	–"–	Schiffamtsg. 20 Dach		14.8.46 abgel.											
4252	–"–	Stuwerstraße 6 Dach	1999.-				2	—							
4253	–"–	Ausstellungsstr. 45 Mau.	4384.-				1	—	Kl.						
4254 / 111	–"–	Fugbachgasse 10/12 Mau.	400.-	13.6.46	Kl.	400	1	—	13.6.46.						
4255	–"–	Haidgasse 15 Dach	4756.-				—	—							
4256	–"–	~~Rotensterngasse 7a~~ Fahrg. 10 Dach	7424.- ~~1817.-~~				—	—							
4257	–"–	~~Stuwerstraße 17~~ Dach	~~2520.-~~	siehe	3220/27		—	2							
4258 / 721	–"–	Stuwerstraße 34 Bau	26977.-				4	—	12.12.46 erl.						
4259	–"–	Große Sperlg. 20 Bau	974.-	24.7.46	Kl.	974.-	—	—	26.6.46						
4260 / 112	–"–	Große Pfarrg. 2 Fenst.	480.-	13.6.46	Kl.	480.-	—	—	13.6.46	24.6.46 abgel.					
4261	–"–	Novarag. 20 Dach	1316.-				—	—							
4262 / 33538	–"–	Heinestraße 36 Glas	330.-	21.6.46	Kl.	330.-	—	—	2.7.46						
4263 / 260	–"–	Große Sperlgasse 16 Dach	4716.-				2	—	14.12.46	Kl.					
4264	–"–	Malzgasse 1 Glas	24.-	24.7.46	Kl.	18.-	—	—	22.7.46						
4265	–"–	Stuwerstraße 16 Glas	—	7.8.46	Kl.	—	—	—	7.8.46						
4266	–"–	Zirkusgasse 20 Glas	36.-	7.8.46	Kl.	—	—	—	7.8.46						
4267	–"–	Lilienbrunng. 7 Glas	420.-	27.6.46	Kl.	420.-	—	—							
4268	–"–	Radingerstr. 8 Glas	180.-	24.7.46	Kl.	144.-	—	—	22.7.46						
4269 / 328	–"–	Reichsbrückenstr. 4/47 Bau	435				1	—	19.12.46	erl.					

Prot. Nr. der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe	Zahl der unbenutzbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
4270 /396	13.6.46	Zirkusgasse 37/8 Maur.	selbst	17.7.46	Kl.	80.–	–	–	10.7.46.	erl.					
4271	–"–	Parmannitzg. 13/5 Maur.	—				1	–							
4272	–"–	Molkereistr. 10 Dach	—				–	–	27.11.4? abgel.						
4273 /344	–"–	Negerlegasse 3 Maur.	150.–				1	–							
4274 /261	–"–	Rembrandtstr. 18 Dach	690.–				–	6	3.1.46 erl.						
4275	–"–	Taborstraße 73 Dach	290.–	5.7.46	Kl.	290.–	1	–	18.6.46.						
4276	–"–	Taborstraße 48 a Glas					5	–							
4277	17.6.46	Ob. Donaustr. 3 Dach	4.591.90				7	–		4.10.46 A.					[illegible]
4278	–"–	Wolfg. Schmälzlg. 5 Bau	23.754.94												
4279	–"–	Krummbaumg. 6 Bau	610.–	14.8.46 abgel.											
4280	–"–	Gredlerstr. 4 Glas	48.–	24.7.46	Kl.	48.–	–	–	23.7.46						
4281 /719	–"–	Engerthstr. 206/29 Bau	2.672.92		I		1	–	9.12.46 erl.						
4282	–"–	Ob. Augartenstr. 56. Dach	780.–		I		3	–							
4283 3343?	–"–	Kettenbrückenstr. 4 Gl.	30.–	10.7.46	Kl.	30.–	3	–	17.6.46.						
4284	–"–	Gr. Stadtgutg. 16. Dach	576.–		I		6	–							
4285	–"–	Vereinsgasse 2 Gl.	60.–	24.6.46.	Kl.	60.–	–	–	24.6.46						
4286 /387	–"–	Heinestr. 2 Bau	1.791.–		I		1	–	10.10.46 abgel.						
* 4287	–"–	Wolfgang Schmälzlg. 22 Dach ~~Alliiertenstr. 14 Bau~~	964.– ~~378.–~~		I		–	1							
4288 /160	–"–	Ob. Donaustr. 29/31 Bau.	22.716.–		I		11	–	18.1. erl.						
4289 /268	–"–	Wolfg. Schmälzlg. 16 Bau	2.175.–		I		6	5	16.1.46 erl.						
4290	–"–	Zirkusg. 38 Glas	135.–	24.7.46	Kl.	135.–	—	—	25.7.46						
4291	–"–	Gr. Sperlg. 40 Dach	2.665.–		I		10		28.5.48 erl.						
4292	–"–	Rembrandtstr. 12 Bau	1.844.–		I		1								
4293 /307	–"–	Adambergerg. 8 Maur.	2000.–		I				10.10.46 abgel.						
× 4287a /114	–"–	Alliiertenstr. 14 Bau	378.–	14.8.46 erl.	I				erl.						

Prot. Nr. der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamt-Kosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe	Zahl der unbenutzbaren Wohnungen.	Zahl der gefährdeten Wohnungen.	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bzw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen.	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
4294	17.6.46	Praterstr. 52 Glas	84.–	2.7.46	Kl.	84.–	–	–							
4295	–"–	Praterstr. 54 Glas	120.–	2.7.46	Kl.	120.–	–	–							
4296	–"–	~~[illegible] 1–3~~ ~~Leopoldsg. 26~~ Glas	210.–	27.6.46	Kl.	210.–									
4297	–"–	Adambergerg. 9 Dach	2760.–		I										
4298	–"–	Stuwerstr. 9 Glas	–	8.8.46	Kl	–			8.8.46.						
4299 (115)	–"–	Nordbahnstr. 34/17 Bau	100.–	17.7.46	Kl	100.–	3	–	9.7.46.	Kl.					
4300	–"–	Vorgartenstr. 154 Bau	21.815.–		I		12	–							
4301 (752)	–"–	Reichsbrückenstr. 26 Bau	35.088.–		II		33	18	11.12.	46 Kl.					
4302	–"–	Taborstr. 49 Glas													
4303	–"–	Schweig. 12 a Bau	4.500.–		I		4	–							
4304	–"–	Hollandstr. 7 Bau	490		I		–	–							
4305	–"–	Rembrandtstr. 11 Dach					9	–							
4306	–"–	Springergasse 8/III/18 Maur.	8.–	2.8.46.	Kl	8.–	1	–	9.7.46.						
4307 (388)	–"–	Franz Hochedlingerstr. 27/5 Maur.	535.–		I		–	1		10.10.46 Abgel.					
4308 (116)	–"–	Taborstr. 31 Bau	890.–	5.7.46	Kl.	890.–	–	~~1~~	18.6.46.	10.8.46 Abgel.					
4309 (370)	18.6.46	Reichsbrückenstr. 36 Bau	4.965.–		I		–	–		11.12.46 al.					
4310	–"–	Praterstr. 64 Glas	–	8.8.46	Kl	–	–	–	8.8.46.						
4311	–"–	Laufbergerg. 4 Dach	1.491.–		I		2	–							
4312	–"–	Volkertpl. 5 Dach	1.279.–		I		4	–							
4313	–"–	Vereinsgasse 26 Dach	250.–	24.7.46	Kl	250.–	–	1	27.6.46.						
4314	–"–	Ob. Augartenstr. 52 Dach	560.–		I		1	–							
4315	–"–	Rembrandtstr. 25 Dach	1960.–		I		3	–							
4316	–"–	Gr. Schiffg. 17 Dach	1351.–		I		3	–							
4317	–"–	Mühlfeldg. 13 Dach	1340.–		I		1	–							
X 4296a	17.6.46	Leopoldsgasse 26 Glas	70.–	24.7.46	Kl	70.–	–	–	25.7.46.						

Prot. Nr. der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus		Gesamt-Kosten Summe	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe	Zahl der unbenutzbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
4318	18.6.46	Gabelsbergerg. 2	Dach	840.-		I		4	–							
4319 380	–"–	[illegible] 11/24	Bau	3.500		I		1	–	7.12.46	ul.					
4320	–"–	Rüdigerg. 37	Stiegenp.	186643.20				13	2	6.8.46 v.A. Baufei						Bornauer
4321	–"–	Volkertpl. 7	Bau	23.577.-		I		–	6							
4322	–"–	Ausstellungsstr. 9	Dach	450.-		I		5	–							
4323	–"–	Gr. Stadtgutg. 13	Glas	240.-	2.7.46	Kl	240.-	–	–							
4324	–"–	Nordwestbahnstr. 3	Glas	240.-	2.7.46	Kl	240.-	–	–							
4325	–"–	Rüdigerg. 23	Glas	84.-	2.7.46	Kl.	84.-	–	–							
4326	–"–	[illegible] 7	Glas	36.-	24.7.46	Kl	36.-	–	–	23.7.46						
4327	–"–	Taborstr. 23	Glas	210.-	27.6.46	Kl.	210.-									
~~4328~~	~~–"–~~	~~Nestroyg. 11~~	~~Bau~~	~~4.760.-~~		~~I~~		–	–							
4328 118	–"–	Taborstr. 50/16	Bau	20.-	5.7.46	Kl	20.-	1	–	19.6.46.	ul.	5624				
4329	–"–	Schmelzg. 11	Dach	1077.-		I		6	–							
4330	–"–	Kl. Sperlg. 4	Glas	300.-	29.6.46	Kl.	300.-	–	–							
4331	–"–	Darwing. 19/1	Glas	30.-	24.7.46	Kl	30.-	–	–	23.7.46.						
4332 119	–"–	Stuwerstr. 1/3	Bau.	700.-	2.8.46	I	700.-	4	–	18.6.46.	ul.					
*4333	–"–	Heinestr. 20		93,050.67				16	–							
4334	–"–	Ferdinandstr. 27	Dach	2160.-		I		–	10							
4335	19.6.46	Zwerggasse 4	Dach	6400.-				–	22							
4336	–"–	Kurzbauerstr. 5	Dach	1820.-				–	–							
4337	–"–	Blumauerg. 17	Verschl.	1572.-				–	4							
4338	–"–	Novaragasse 49	Verschl.	3220.-				–	5							
4339	–"–	Böcklinstraße 8	Dach	1480.-				–	–							
4340	–"–	Springergasse 5	Dach	463.-	24.7.46	Kl	463.-	>	4	16.7.46						
*4333 a	18.6.46.	Unt. Augartenstr. 26		589.-	14.8.46 abgel.	D										

Prot. Nr. der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamt-kosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkos. Summe	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährd. gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
4341	19.6.46	Vorgartenstraße 211 Glas	24.-	24.7.46.	Kl	24.-	—	—	23.7.46.						
4342	–"–	Taborstraße 96 Dach	2653.-				4	—							
4343	–"–	Lessinggasse 7 Dach	6280.-				—	—							
4344 1201	–"–	Praterstraße 42 Dach	7.872.-				—	—	28/1/47 abgel.						
4345	–"–	Vereinsgasse 18/12 Sonstige	1500.-	17.7.46	Kl.	1500.-	1	–	19.7.46.						
4346	–"–	Haidgasse 12 Glas	—	10.7.46.	Kl.	—	–	—							
4347	–"–	Wehlistraße 32a Sonst.	1639.-				1	—							
4348 120	–"–	Obere Donaustr. 12/17 Bau	245.-	19.6.46.	Kl.	245.-	1	–	19.6.46.	abgel. 18.7.46.					
4349 121	–"–	Taborstraße 8b Bau	20.-	19.6.46	Kl	20.-	—	1	19.6.46.	erl. 3.7.46					
4350	–"–	Kl. Stadtgutgasse 5a Glas	30.-				–	–							
4351	–"–	Zirkusgasse 33 Glas	60.-	24.7.46	Kl	30.-	–	–	23.7.46						
4352	–"–	Ennsgasse 27 Glas	120.-	8.8.46	Kl	—	–	–	8.8.46.						
4353	–"–	Am Tabor 18 Mau.	499.-				—	1							
4354	–"–	Schmelzgasse 1 Dach	4037.15				–	—							
4355	–"–	Lampigasse 33 Dach	3000.-				–	–							
4356	–"–	Ybbsstraße 23 Bau	15280.-		Te		–	–							
4357	–"–	Novaragasse 7 Gesch.	2868.-				–	–							
4358	–"–	Negerlegasse 2 Dach	715.-	24.7.46	Kl	715.-	–	—	9.7.46						
4359	–"–	Wehlistraße 153 Bau	1597.-	2.8.46	Kl	1597.-	–	—	25.6.46.						
4360 303	–"–	Taborstraße 11 Bau	896.-				–	–	9.10.46 abgel.						
4361	–"–	Vereinsgasse 37/2 Mau.	390.-				1	—							
4362	–"–	Vereinsgasse 37/3 Mau.	350.-	24.7.46	Kl	60.-	1	–	23.7.46.						
4363	21.6.46	Untere Augartenstr. 21/17 Mau.	1067.-	16.8.46 abgel.			1	—							
4364 364	–"–	Lilienbrunng. 11 Mau.	Selbst.				–	–	8.9.46 abgel.						

Prot. Nr. der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus		Gesamtkosten Summe	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe
4365	21.6.46	Schüttelstraße 77a	Glas	—	26.7.46	Kl	—
4366	-"-	Novaragasse 44	Dach	420.-			
4367	-"-	Krummbaumg. 1	Dach	1087.-			
4368	-"-	Kleine Mohreng. 7	Dach	1150.-			
4369	-"-	Taborstraße 8	Bau	30537.-			
4370	-"-	Taborstraße 8a.	Bau	26.407.-			
4371	-"-	Große Mohreng. 3b.	Bau	14.735.-			
4372	22.6.46	Vereinsgasse 6	Dach	1776.-			
4373	-"-	Nestroygasse 5	Dach				
4374	-"-	Nickelgasse 5	Dach	1070.-			
4375	-"-	Nordbahnstraße 32	Glas	120.-			
4376 / 1299	-"-	Große Sperlgasse 6	Dach	37.475.-			
4377	-"-	Schmelzgasse 3	Dach	1620.-			
4378 / 33630	24.6.46	Große Sperlgasse 4	Glas	—	24.6.46	Kl.	
4379 / 1[illegible]1	-"-	Lessinggasse 19	Mauer.	315.-	14.8.46 erl.		
4380	-"-	Lichtenauerg. 10	Dach	2695.-			
4381	-"-	Franzensbrückenstr. 21	Glas	14.-	24.7.46	Kl	14.-
4382	-"-	Zirkusgasse 34	Glas	72.-	29.6.46	Kl.	72.-
4383 / 771	-"-	Sterneckplatz 7	Bau	22.516.-			
4384	-"-	Prater Krieau Trabrenngl.	Bau	8400.-	27.6.46	Te	8400.-
4385 / 125	-"-	Stuwerstraße 1-3	Z. Lag.	—	24.6.46	Te	—
4386	-"-	Am Tabor 18	Dach	2776.-	24.6.46	Te	2776.-
4387	-"-	Ybbsstraße 27/20	Mau.	50.-	24.6.46	Kl	50.-
4381	-"-	Schwarzingerg. 2	Dach	1644.-			

Prot. Nr.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
4365	—	—	24.7.46	erl.					
4366	—	—							
4367	3	—							
4368	—	3							
4369	—	1							
4370	—	—							
4371	—	—							
4372	—	—							
4373	—	—							
4374	—	—							
4375	—	—							
4376	4	—	18.12.46	erl.					
4377	—	—							
4378	—	—	11.7.46	erl					
4379	1	—		erl					
4380	—	—							
4381	—	—	23.7.46	erl.					
4382	—	—							
4383	10	6	12.12.46	erl					
4384	—	—		an a. R. da [illegible], 27.6.46.					
4385	—	—	24.6.46	erl.					
4386	10	—	24.6.46						
4387	—	—	24.6.46						
4381	3	—							

Prot. Nr. der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamt-Kosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenutzbaren Wohnungen.	Zahl der gefährdeten Wohnungen.	Baubewilligung o. Durchführungbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
4389	24.6.46	Aspernbrückeng. 3 Dach	1440.-				3	—							
4390	-"-	Reichsbrückenstr. 6 Bau	52778.-				—	4							
4391	-"-	-"- 6 Dach	4896.-				—	—							
4392	-"-	Lilienbrunng. 11 Glas	252.-	29.6.46	Kl.	168.-	—	—							
4393	-"-	Pazmanitengasse 2 Glas	210.-	2.7.46	Kl.	210.-	—	—							
4394	-"-	Böcklinstr. 24/17 Glas	360.-	25.6.46	Kl.	360.-	—	—							
4395	-"-	Rembrandtstr. 23 Dach	—	24.6.46	Kl.	—	—	—	24.6.46.						
4396 127	-"-	Hollandstr. 8 Mau.	2.358.-				—	—	8.8.46 abgel.						
4397	-"-	Volkertplatz 15 Glas					—	—							
4398	-"-	Taborstraße 38 Glas	60.-	26.7.46	Kl.	60.-	—	—	24.7.46.						
4399	-"-	Hollandstr. 8 Dach	70.-	24.7.46	Kl.	70.-	—	—	16.7.46.	erl.					
4400 31710	-"-	Blumauerg. 18 Bau	Selbst				—	—							
4401 /497	25.6.46	Alliiertenstraße 16 Bau	11903.-	28.11.46 erl			1	4							
4402	-"-	Glockengasse 6 Bau	21.917.-				—	2							
4403	-"-	Ausstellungsstr. 1 Glas	330.-	25.6.46	Kl.	330.-	—	—							
4404	-"-	Czerninplatz 2 Dach	5419.-				—	5							
4405	-"-	Engerthstraße 141 Glas	186.-	5.7.46	Kl.	186.-	—	—							
4406	-"-	Reichsbrückenstr. 26 Glas	168.-	8.8.46	Kl.	—	—	—	8.8.46						
4407 /118	-"-	Reichsbrückenstr. 8/3 Mau.	1500.-	2.8.46	Kl.	12.-	—	—	12.7.46. erl.						
4408	-"-	Praterstraße 56 Glas	150.-	11.7.46	Kl.	90.-	—	—	11.7.46.						
4409	-"-	Wohlmutstr. 20/15 Mau.	10.-	25.6.46	Kl.	10.-	—	—	25.6.46.						
4410	-"-	Ausstellungsstr. 7 Mau.	—	25.6.46	Kl.	—	—	—	25.6.46						
4411	-"-	Taborstraße 21a Dach	1107	25.6.46	Kl.	1107.-	—	—	25.6.46.						
4412 /755	-"-	Kleine Stadtgutg. 12/24 Mau.	1695.-				1	—							

Prot. Nr. der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamt-Kosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen.	Zahl der gefährdeten Wohnungen.	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen.	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
4413	25.6.46	Nordbahnstr. 34 Dach	10350.-	27.7.46	Te	10.350.-	6	–	26.6.46						
4414	–"–	[illegible]straße 4 Glas	336.-	27.6.46	Kl.	336.-	–	–	~~26.6.46~~						
4415	–"–	[illegible]gasse 27 Dach	1155.-				–	–							
4416	–"–	[illegible]str. 11 Bau	23916.-				1	–							
4417	–"–	Venedigerau 3 Mauer	400.-	17.7.46.	Kl.	400.-	1	–	25.6.46						
4418	–"–	Hillerstraße 7 Glas	294.-	27.6.46	Kl.	294.-	–	–							
4419	–"–	Czerninplatz 3 Glas	2600.-				–	–							
4420	–"–	Taborstraße 73 Glas	450.-	3.7.46	Kl.	255.-	–	–							
4421	–"–	Engerthstraße 188 Glas	36.-	29.7.46	Kl.	36.-	–	–	29.7.46.						
4422	–"–	Obermüllnerstr. 11 Glas	360.-	26.7.46	Kl.	24.-	–	–	24.7.46.						
4423	26.6.46	Taborstraße 96 Glas	27.-	26.7.46	Kl.	27.-	–	–	24.7.46						
4424 /1505	–"–	Böcklinstraße 82/5 Bau	2940.-				1	–		9.12.46 erl.					
4425	–"–	Lessinggasse 18 Bau	1840.-		Te		–	8							
4426	–"–	Kleine Sperlgasse 1 Glas	480.-	2.7.46	Kl.	360.-	–	–							
4427	–"–	Große Sperlg. 37a Mauer	30.-				1	–							
4428	–"–	Malzgasse 2 Dach	4755.-				–	7							
4429	–"–	Venedigerau 3 Bau	18.641.-				–	17							
4430 /1660	–"–	Novaragasse 51 Mauer	5824.-	2.8.46	Kl.	1794.-	1	5	9.7.46.	10.8.46 erl.					
4431	–"–	Alliiertenstraße 9 Glas	420.-	9.7.46.	Kl.	60.-	–	–	9.7.46.						
4432 33796	–"–	Novaragasse 38 Glas	270.-	2.7.46	Kl.	270.-	–	–	18.7.46						
4433	–"–	Venedigerau 3 Glas	60.-	8.7.46	Kl.	36.-	–	–	8.7.46.						
4434 /131	–"–	Taborstraße 36/25 Mauer	selbst	17.7.46	Kl.	10.-	–	–	27.6.46.	erl.					
4435	–"–	Nickelgasse 5/10 Dach	selbst				–	–							
4436	27.6.46	Stuwerstraße 43/13 Mauer	465.-				1	–							

Prot. Nr. der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenutzbaren Wohnungen.	Zahl der gefährdeten Wohnungen.	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen.	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
4437	27.6.46.	Franzensbrückenstr. 16 Glas	700.-				—	—							
4438	-"-	Ferdinandstr. 31 Glas	700.-				—	—							
4439 / 129	-"-	Große Mohreng. 19 Maur.	1917.-		Kl.		—	3	2.12.46 ul.						
4440 132	-"-	[illegible] 2 Bau	5000.-	2.8.46	Te	2948.-	—	—	8.7.46.	ul.					
4441 / 133	-"-	Schönngasse 19 Maur.	100.-	17.7.46	Kl	500.-	1	—	4.7.46.	ul.					
4442	-"-	Lilienbrunng. 13/, Glas	180.-	8.8.46	Kl	—	—	—	8.8.46.						
4443	-"-	Große Mohreng. 39 Glas	84.-	2.7.46.	Kl.	210.-	—	—							
4444	-"-	Glockengasse 4 Glas	225.-	2.7.46	Kl.	225.-	—	—							
4445	-"-	Am Tabor 8 Dach	800.-		Kl.		—	—							
4446	-"-	Odeongasse 1/II/9 Dach	532.-		Kl.		—	/							
4447	-"-	Lilienbrunng. 19 Bau	30.990.-		Te		9	—							
4448 / 134	-"-	Lessinggasse 3 Bau	9550.-	16.8.46 abgel.			4	1	16.8.46 abgel						
4449	-"-	Rembrandtstr. 9/6 Bau	1498.-		Kl.		1	—							
4450 / 135	-"-	Ferdinandstr. 19 Maur.	2530.-	2.8.46	Kl	2530.-	2	—	9.7.46.	10.8.46 abgel.					
4451	-"-	Stuwerstraße 47/43 Maur.	300.-		Kl		—	—							
4452	-"-	Schüttelstraße 83 Glas	510.-	15.7.46	Kl.	510.-	—	—							
4453 280	-"-	Praterstraße 61 Maur.	8037.-		Kl.		1	—	10.10.46 abgel.						
4454	-"-	Volkertplatz 12 Glas	—	26.7.46	Kl.	—	—	—	25.7.46.						
4455	-"-	Taborstraße 24a Bau	29.912 ~~151.900~~		Te		12	12							
4456	-"-	Zirkusgasse 2 Glas	150.-	10.7.46	Kl.	150.-	—	—	10.7.46.						
4457	-"-	Obere Donaustr. 59 Bau	126.000.-		Te		8	—							
4458	-"-	[illegible] 13 Glas	234.-	5.7.46	Kl.	198.-	—	—							
4459	-"-	Mühlfeldstr. 5/11 Glas	450.-	2.7.46	Kl	450.-	—								
4460	-"-	Prater d. Straße 20 Dach	selbst	14.8.46 abgel.			—	—							

Prot. Nr. der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamt-Kosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
4461	27.6.46.	Untere Donaustr. 47 Dach	3590.-	14.8.46 abgel.			—	—							
4462	–"–	Castellezgasse 17 Glas	150.-	9.7.46	Kl.	150.-	—	—	9.7.46.						
4463	–"–	Karmelitergasse 5 Glas					—	—							
4464	–"–	Prater 1 Maistr. 20 Glas					—								
4465	–"–	Stuwerstraße 6 Glas	—	26.7.46	Kl	—	—	—	24.7.46.						
4466	–"–	Rueppgasse 19 Glas	—	~~26.7.46~~	~~Kl~~	—	—	—	~~24.7.46~~						
4467	–"–	Darwingasse 11 Bau	11.795				3	—							
4468	–"–	Darwingasse 11 Dach	3.284.-				—	—							
4469 / 353	–"–	Taborstraße 77 Bau					—	—	8.10.46 abgel.						
4470 / 136	–"–	Schwarzingerg. 2 Mau	460.-	2.8.46	Kl	460.-	1	—	9.7.46.						
4471	–"–	Taborstraße 8b. Glas		27.6.46	Kl.		—	—	10.8.46	pel.					
4472	–"–	Taborstraße 8 Glas		27.6.46	Kl.		—	—							
4473	–"–	Gr. Mohreng. 3b. Glas		27.6.46	Kl.		—	—							
4474	–"–	Raimundg. 6 Glas	570.-	27.6.46	Kl.	570.-	—	—	27.6.46.						
4475	–"–	Wolfgang Schmälzlg. 16 Bau	95.997.-				6	5							
4476	28.6.46	[illegible]platz 4 Bau	87.692.-		Tl		12	—							
4477 / 30701	29.6.46	Obere Donaustraße 33/11 Glas	—	3.7.46	Kl.	—	—	—							
4478 / 137	29.7.46	Pensionisten Siedlg. unterh. d. Heustadelwasser 142 Dach	400.-	2.8.46	Kl	400.-	—	1	11.7.46.	pel					
4479	–"–	Ausstellungsstr. 29 Glas	84.-	26.7.46	Kl	36.-	—	—	24.7.46						
4480	–"–	Radingerstr. 17 Glas	144.-	5.7.46	Kl.	120.-	—	—							
4481	–"–	Obere Donaustr. 61 Glas	72.-				—	—							
4482	1.7.46	Fugbachgasse 7 Mau	15.157.-				—	—							
4483	–"–	Schiffgasse 9/9 Mau	3000.-	8.8.46	Kl	3000.-	—	—	15.7.46.						
4484	–"–	Taborstr. 30 Glas	72.-				—	—		15.7.46 abgel.					

Prot. Nr. der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus		Gesamtkosten Summe	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
4485	1.7.46	Taborstraße 28	Glas	87.-				—	—							
4486	— " —	Glockengasse 11	Glas	150.-	8.7.46	Kl.	150.-	—	—	8.7.46						
4487	— " —	Gerningasse 73	Dach	3609.-												
4488	— " —	Glockengasse 9a	Dach	-160.-	14.8.46 abgel.			—	—							
4489	— " —	Rembrandtstr. 2	Dach	1435.-				—	—							
4490	— " —	Schmidtg. 5	Mau.	894				—	1							
4491	— " —	Helenengasse 6	Dach	4615				—	—							
4492	— " —	Praterstraße 24	Glas					—	—	8.10.46 Kl.						
4493/321	— " —	L. Parmanitenstr. 13	Dach	6619.-				—	4	7/1/47 Kl.						
4494	— " —	Rembrandtstr. 22	Dach	3132.-				4	—							
4495	— " —	Praterstraße 38	Dach	734.-				—	—							
4496/139	— " —	Rembrandtstr. 18/18	Mau.	310.-	16.8.46 abgel.			1	—	16.8.46 abgel.						
4497	— " —	Ob. Donaustr. 79/18	Gl.	255.-	3.7.46	Kl.	255.-	—	—							
4498	— " —	Alliiertenstr. 11	Bau	6863.-				—	3							
4499	— " —	Parmanitenstg. 14	Dach	5100.-				—	—							
4500	— " —	— " — 14	Mau.	20.446.-				—	14							
4501	— " —	Wasserwiese ... 92	Dach	70.-	24.7.46	Kl.	70.-	—	—	12.7.46						
4502	— " —	Große Sperlg. 40	Glas	210.-	6.8.46	Kl.	—	—	—	5.8.46						
4503	— " —	Obere Donaustr. 89	Glas	144.-	3.7.46	Kl.	84.-	—	—							
4504	— " —	Ferdinandstr. 19	Gl.	60.-	6.8.46	Kl.	—	—	—	6.8.46						
4505	7. " —	Nordbahnstr. 48	Glas	48.-	15.7.46	Kl.	330.-	—	—							
4506	— " —	Gr. Stadtgutg. 21	Glas	300.-	2.7.46	Kl.	300.-	—	—							
4507/140	— " —	Heinestraße 21/8	Mau.	1175.-	2.8.46	Kl.	1175.-	1	—	8.7.46 Kl.						
4508	— " —	Reichsbrückenstr. 34	Mau.	1521.-				1								
4509/141	— " —	Ausstellungsstr. 41/9	Mau.	100.-	2.8.46	Kl.	100.-	—	—	9.7.46 Kl.						

Prot. № der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamt-kosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.
4510	1.7.46	Heinestraße 37 Glas	120.–	10.7.46	Kl	120.–
4511	2.7.46	Große Mohrengasse 14 Glas	—	26.7.46	Kl	—
4512 /442	—"—	Lessingg. 9/22 Dach	99.–	11.7.46	Kl.	99.–
4513	—"—	Nestroyplatz 8 Dach	5863.–			
4514	—"—	Wolfgang Schmälzlg. 16 Glas				
4515	—"—	Franz Hochedlingerg. 28 Dach	280.–	24.7.46	Kl	280.–
4516	—"—	Schiffamtsgasse 12 Glas	—			
~~[illegible]~~	—	—	—	—	—	—
4517	—"—	Ybbsstraße 25 Glas.				
4518 /304	—"—	Adambergergasse 1/64. Mau.			Kl	
4519	—"—	Stuwerstraße 14 Mau.	19870.–			
4520	—"—	Rotensterngasse 17-19 Gl.				
4521	—"—	Rueppgasse 9 Glas	190.–	4.7.46	Kl.	204.–
4522	—"—	Ybbsstraße 20/37 Mau.	80.–	2.8.46	Kl	80.–
4523 /428	—"—	Ausstellungsstr. 9 ~~Glas~~ Mau.	920.–			
4524	—"—	Tempelgasse 7 Mau.	43.926.–			
4525	—"—	Gr. Sperlgasse 38 Dach	850.–			
4526 /444	—"—	Praterstraße 28/11 Holz	250.–	17.7.46	Kl	250.–
4527	—"—	Zirkusgasse 33/11 Glas	120.–			
4528	—"—	Aspernbrückeng. 3 Glas	144.–	4.7.46	Kl.	144.–
4529 /330	"	Stuwerstraße 34 Dach	810.–			
4530	—"—	Untere Donaustr. 47 Glas	216.–	26.7.46	Kl	48.–
4531	3.7.46	Springergasse 28 Bau	39.463.–			
4532	—"—	Heinestraße 2 Bau	56.539.–			
4533		Lessinggasse 5 Dach	7032.–			

Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
—	—	10.7.46						
—	—	25.7.46						
—	—	2.7.46	erl.					
—	—							
—	—							
—	5	2.7.46						
—	—							
—	—							
—	—	4.10.46 abgel.						
—	—							
4	—							
—	—							
—	—							
—	—	11.7.46						
4	—	12.12.46	erl.					
4	—	3.12.46						
4	—							
—	1	10.7.46	erl.					
—	1							
—	—							
4	—	4.11.46	abgel.					
—	—	25.7.46						
5	—							
—	—							
—	3	8.3.48	erl.					

Prot. Nr der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
4534 145	3.7.46	Rembrandtstr. 35/12 Mau	dlbt.	16.8.46 abgel.	Kl.		—	—	16.7.46 abgel						
4535	"	Freudenau 67 Bau	1943.-				—	—							
4536	"	Ringgutstr. 5 Glas	660.-	8.7.46.	Kl.	660.-	—	—							
4537	"	Große Sperlgasse 38 Glas	168.-	8.7.46	Kl.	168.-	—	—							
4538	"	Rotensterng. 35 Glas	96.-	4.7.46	Kl	120.-	—	—							
4539	"	Rotensterngasse 26 Mau.	1445.-				—	—							
4540 381	"	Radingerstr. 13/4/30 Mau	1928.-	2.8.46	Kl	20.-	x	7	16.7.46	Kl					
4541	"	Engerthstraße 231 Mau	—	17.7.46	Kl	—	1	—	4.7.46						
4542	"	Vereinsgasse 12 Dach	2850.-				5	—							
4543 147	"	Gr. Mohreng. 7 Mau	40.-	3.7.46	Kl.	40.-	—	—	3.7.46	Kl					
4544	"	Lusthausstr. 20 Ofen [illegible]	300.-	24.7.46	Kl	300.-	—	—	17.7.46						
4545 *	"	Zillerstr. 2 Glas	168.-	15.7.46	Kl	216.-	—	—		* [illegible], Am Tabor 8					
4546	"	Negerlegasse 9 Glas	870.-	15.7.46.	Kl.	870.-	—	—							
4547	"	Praterstraße 52 Glas	78.-	26.7.46	Kl	—	—	—	25.7.46.						
4548	"	Praterstraße 45 Glas	40.-				—	—							
4549	4.7.46.	Praterstraße 30 Glas	1500.-	15.7.46	Kl	1200.-	—	—							
4550	"	Vereinsgasse 10 Glas					—	—							
4551	"	Taborstraße 24a Dach	22.769.-				—	—							
4552 346	"	Praterstraße 14 Mau	1142.-				1	—	9.10.46 abgel.						
4553	"	Lampigasse 27 Dach	1767.-	14.8.46 abgel.			—	3							
4554	"	Ferdinandstr. 18 Glas	48.-	26.7.46	Kl	42.-	—	—	25.7.46						
4555	"	Zirkusgasse 55ö Glas	300.-	5.7.46	Kl.	300.-	—	—							
4556	"	Karmelitergasse 1 Glas	120.-	15.7.46	Kl	84.-	—	—							
4557	"	Wachaustraße 25 Glas	24.-				—	—							
4558	"	Karmeliterplatz 1 Glas	144.-	8.7.46	Kl	144.-	—	—							

Prot. № der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
4559 /347	4.7.46	Obere Donaustr. 89a Wz.					—	—	5.7.46	abgel.					
4560	—"—	Ybbsstraße 14 Bau	354.-				—	—							
4561 /148	—"—	Heinestraße 37 Bau	1046.-	17.7.46	Kl	1046.-	—	—	11.7.46	erl.					
4562	—"—	Springergasse 29 Bau	elbst.	24.7.46	Kl.	—	3	—	17.7.46						
4563	—"—	Mühlfeldgasse 12 Bau	17000.-		Kl		—	5		28.10.46 Partei					
4564 /149	—"—	Novaragasse 48 Bau	760.-	2.8.46	Kl	760.-	—	—	8.7.46.	10.8.46 abgel					
4565 /150	—"—	Praterstraße 28/5 Mau.	1150.-	2.8.46	Kl	1150.-	—	—	11.7.46.	erl.					
4566	—"—	Fugbachgasse 12/3a Glas	—	26.7.46	Kl.	—	—	—	7.8.46.						
4567	—"—	[illegible]gasse 1-3/5 Glas	540.-	8.7.46	Kl.	540.-	—	—							
4568 /3389	—"—	Ob. Augartenstr. 74 Glas	96.-	5.7.46	Kl.	96.-	—	-	22.7.46.						
4569	—"—	Gredlerstraße 4 Glas	330.-	8.7.46	Kl.	330.-	—	—							
4570	—"—	Ausstellungsstr. 21 Glas					——								
4571	—"—	[illegible]straße 6 Glas.	—	26.7.46.	Kl	—	—	—	25.7.46						
4572	—"—	Schmelzgasse 4 Tischler	1516.-				—	6							
4573	—"—	Negerlegasse 7 Glas	—	26.7.46	Kl	—	—	—	25.7.46.						
4574	—"—	Franzensbrückenstr. 9 Glas	—	26.7.46	Kl	—	—	-	25.7.46						
4575	—"—	Josefinengasse 8 Glas	144.-	26.7.46	Kl	—	—	—							
4576	—"—	Taborstraße 77 Glas	60.-	26.7.46	Kl	—	—	—	25.7.46	kein Glas bekommen.					
~~4577~~	~~—"—~~	~~Praterstraße 14~~ Mau.	~~1142.-~~				~~1~~	~~—~~							
4577	—"—	Lassingleithnerpl. 4 Glas					—	—							
4578 /151	8.7.46	Pfeffergasse 2/III/10 Mau.	60.-	2.8.46	Kl	60.-	—	-	8.7.46.	10.8.46					
4579 /152	—"—	Volkertplatz 6/5 Mau.	80.-	2.8.46	Kl	60.-	1	-	11.7.46.	[illegible] erl					
4580 382	—"—	Heinestraße 47/49 Mau.	250.-				1	—		12.12.46 erl.					
4581	—"—	Taborstraße 34 Glas	225.-	15.7.46	Kl	225.-	—	—							
4582 /186	—"—	[illegible]gasse 14/III/13 Mau.	990.-	16.8.46 erl.			—	1		28.11.46 abgel.					

Prot. № der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
4583	8.7.46.	Große Schiffgasse 19a Dach	402.-				2	-							
4584	8.7.46	Taborstraße 10 Glas					—	—							
4585	—〃—	Wehlistraße 218/29 Mauer					—	—							
4586/154	—〃—	Praterstraße 61/[illegible]/19 Mauer	60.-	17.7.46	Kl	60.-	1	-	9.7.46.	erl.					
4587	—〃—	Praterstraße 15/17 Glas	240.-	12.7.46	Kl.	240.-	—	—							
4588	—〃—	[illegible] 15 Mauer	1530.-				—	—							
4589	—〃—	Engerthstraße 203 Brand	17975.-				—	9							
4590	—〃—	Schönngasse 19 Dach	344.-				6	—	11.11.46 abgel.						
4591	—〃—	Ebelgasse 4 Dach	2783.-				—	5							
4592/155	—〃—	Taborstraße 1-3 Brand	2000.-	17.7.46	Kl.	2000.-	—	—	10.7.46.	20.7.46 abgel.					
4593	—〃—	Glockengasse 4 Dach	3430.-				—6	—							
4594	—〃—	Rotensterngasse 22 Glas	300.-	10.7.46	Kl.	300.-	—	—							
4595/343	—〃—	Fruchtgasse 1 Dach	2686.-				2	—	31.12.46 abgel.						
4596	9.7.46	Wehlistraße 153 Mauer	—	2.8.46	Kl	100.-	—	—	9.7.46.	erl					
4597/481	—〃—	[illegible] 10/11 Mauer	1000.-				1	—	erl						
4598	—〃—	Darwingasse 36 Dach	3650.-				-	-							
4599	—〃—	Novaragasse 51 Dach	5824.-				—	5							
4600	—〃—	Erzherzog Karlpl. 23 Dach	790.-				6	—							
4601	—〃—	Wagramerstr. 200/15 Mauer	1596.-				1	—							
4602/305	—〃—	Praterstraße 66/63 Mauer	2700.-				—	—	10.10.46 abgel.						
4603	—〃—	Czerningasse 23 Glas	—	26.7.46.	Kl	—	—	—	Rathaus						
4604/384	—〃—	Handelskai 426a Mauer					—	—	10.12.46 erl.						
4605	—〃—	Hedwiggasse 4 Brand	9449.-				—	—							
4606	—〃—	Rembrandtstr. 4 Brand	8.372.-				—	—							
4607/188		Taborstraße 8a Brand	1650.-	9.7.46	Kl.	1650.-	—	—	9.7.46.	erl.					

Prot. Nr. der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	der benützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
4608	9.7.46	Lilienbrunng. 19 Bau	7361.-				–	–							
4609 158	– " –	Hedwiggasse 4/6 Bau	1368.-				–	–	10.12.46 erl.						
4610	– " –	Darwingasse 30/4 Bau	4300.-				1	–							
4611	– " –	Untere Augartenstr. 26 Bau Dach	8880.-				4	–							
4612 189	– " –	Obere Donaustr. 63 Bau	2912.-	8.8.46	Kl	2912.-	–	–	11.7.46.						
4613	– " –	Mühlgasse 5/20 Bau	2456.-				–	–							
4614	– " –	Mühlgasse 5/21 Bau	2102				–	–							
4615	– " –	Große Pfarrgasse 7 Glas	210.-	15.7.46.	Kl.	210.-	–	–							
4616	– " –	Springergasse 5 Glas	84.-	15.7.46.	Kl.	72.-	–	–							
4617	– " –	Rembrandtstr. 21/3/3 Glas					–								
4618	– " –	Am Tabor 14 Glas	84.-				–	–	10.8.46						
4619 190	– " –	Afrikanerg. 9/5 Bau	2000.-	2.8.46.	Kl	2000.-	1	–	12.7.46.						
4620	– " –	Czerningasse 29 Dach	30.-	24.7.46	Kl	30.-	–	–	9.7.46						
4621	– " –	Zirkusgasse 52 Glas	426.-	15.7.46	Kl	426.-	–	–							
4622 306	10.7.46	Hollandstr. 8/4/8 Bau	5225.-				–	–	10.10.46 abgel.						
4623 156	– " –	Kleine Stadtgutg. 3 Bau	1390.-	14.8.46 erl.			1	–	10.8.46 abgel.						
4624 191	– " –	Darwingasse 30 Bau.	2402.-	2.8.46	Kl	2402.-	1	–	12.7.46.						
4625	– " –	Große Schiffgasse 5 Dach	1305.-				4	–							
4626 319	– " –	Taborstraße 100 Dach	1039.-				6	–							
4627	– " –	Scherzergasse 8 Bau.	14837.-				5	–	12.12.46 erl.						
4628	– " –	Böcklinstr. 49 Bau	2235.-				2	–							
4629	– " –	Ybbsstraße 28/38 Bau	2006.-				1	–							
4630	– " –	Vorgartenstr. 180/II/15 Holz	[illegible]	2.8.46	Kl	–	–	–	10.7.46.						
4631	– " –	– " – 180/II/16 Holz	– " –				–	–							

Prot. Nº der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamt-kosten Summe	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens	Anerkannte Gesamtkosten Summe
4632 193	—"—	Nestroygasse 3 Bau	575.–	2.8.46	Kl.	575.–
4633 194	—"—	Große Pfarrg. 5/14 Maur.	Selbst.–	2.8.46	Kl	—
4634	—"—	Weintraubengasse 9 Dach	2068.–			
4635	—"—	Reichsbrückenstr. 8 Glas	270.–	12.7.46.	Kl	270.–
4636	—"—	Praterstraße 42 Glas	72.–	15.7.46	Kl.	72.–
4637 1400	—"—	Blumauergasse 13/ Maur.	1283.–	2.8.46	Kl	1283.–
4638	—"—	Hollandstr. 3 Glas				
4639	—"—	Große Mohrengasse 23 Bau	4820.–			
4640	—"—	Stuwerstraße 21 Glas	195.–	15.7.46	Kl.	195.–
4641	—"—	Schmelzgasse 4 Maur.	2475.–			
4642 571	—"—	Schüttelstraße 57 Maur.	2950.–			
4643	—"—	—"— 57 Glas				
4644	—"—	Untere Augartenstr. 32 Glas				
4645	—"—	Vorgartenstraße 199 Bau	9242.–			
4646 195	—"—	Schreygasse 18/14 Maur.	12.–	2.8.46	Kl	12.–
4647	—"—	Rueppgasse 3 Bau	14.377.–			
4648	—"—	Aspernallee 530 Glas	60.–	10.7.46	Kl	60.–
4649	—"—	Rueppgasse 3 Dach	1608.–			
4650	—"—	Lessinggasse 8 Dach	3200.–			
4651 33755	—"—	Reichsbrückenstr. 14 Glas	36.–	10.7.46	Kl	36.–
4652	11.7.46	Taborstraße 28 Glas				
4653	—"—	Praterstraße 9 Dach	1200.–			
4654	—"—	Negerlegasse 1 Bau	383.–			
4655	—"—	—"— 1 Bau	7064.–			
4656	—"—	Münzgasse 5 Dach	7201.–			

Zahl der unbenützbaren Wohnungen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
—	24	15.7.46.						
1	—	11.7.46.						
4	—							
—	—							
—	—							
—	1	18.7.46.	10.8.46 ul.					
—	—							
—	16							
—	—							
3	—	11.12	ul					
—	—							
—	—							
—	—							
—	—		ul					
1	—	16.7.46.						
4	—		~~14.10.46~~ ~~[illegible]~~					
—	—	10.7.46.						
4	—							
—	4							
—	—	2.7.46.						
—	—							
3	—							
—	3							
—	—							
6	2							

Prot. Nr. der Einreichstelle	Zur Überprüfung eingelangt am:	Haus	Gesamtkosten Summe.	Überprüft zurück an Einreichstelle am:	Art des Schadens.	Anerkannte Gesamtkosten Summe.	…der …ütz…en …ngen	Zahl der gefährdeten Wohnungen	Baubewilligung o. Durchführungsbew. erteilt, bezw. Baupoliz. Kenntnisnahme erfolgt am:	Abrechnung eingelangt am:	Abrechnungssumme eingereicht	Abrechnungssumme anerkannt	Benützbar gewordene Wohnungen	Wieder ungefährdet gewordene Wohnungen	Abrechnung an Einreichstelle abgegangen am:
4657	11.7.46	Kl. Stadtgutg. 30 Glas	135.-	15.7.46	Kl.	135.-	—	—							
4658	11.7.46.	Ennsgasse 17/3/27 Bau	12.-	2.8.46	Kl.	12.-	—	—	11.7.46.						
4659 197	—"—	Hillerstraße 14/1 Bau	—	11.7.46	Kl.	—	—	—	11.7.46	erl.					
4660	—"—	Aspernallee 35 SPÖ Dach	—	11.7.46	Kl.	—	—	—	11.7.46						
4661	—"—	Komödiengasse 5 Dach	2264.-				2	—							
4662	—"—	Nordbahnstr. 44 Bau	600.-				1	—							
4663	—"—	Praterstraße 11 Glas	384.-	22.7.46	Kl.	384.-		—							
4664	—"—	Kleine Mohreng. 10/7 Bau					1	—							
4665	—"—	Ennsgasse 18 Glas	360.-	15.7.46	Kl.	300.-		—							
4666	—"—	Rote Sterng. 10 Dach	8120.-				—	5							
4667/401	—"—	Rote Sterng. 10 Bau	3807.-				—		10.10.46 erl.						
4668	—"—	Mayergasse 7 Dach	4819.-				6	—							
4669	—"—	—"— 7 Bau	12190.-					—							
4670	—"—	Ausstellungsstr. 51 Glas	884.-	15.7.46	Kl.	884.-	—	—							
4671	—"—	Taborstraße 9 Dach	515.-				2	2							
4672	—"—	Freudenau-Donauhafen Dach	4720.-				1	—							
4673	—"—	Schüttelstraße 89 Bau	13.920.-				—	6							
4674	—"—	Josefinengasse 8 Dach	902.-				1	3							
4675	—"—	Vereinsgasse 1 Dach	1800.-				—	4	6.12.46 fertig						
4676 /1115	~~12.7.46~~	Kleine Stadtgutg. 6-8 Dach	6914.-				—	4							
4677	—"—	Praterstraße 56 Dach	2075.-					—							
4678	—"—	Wolmutstr. 19-21 Dach	3557.-				2	—							
4679	—"—	Obere Donaustr. 73 Dach	4232.-				8	—	26.11.46	erledigt					
4680	—"—	Nordbahnstr. 34 Bau	4971.-				1	—							
4681	—"—	Schiffamtsg. 2 Bau	2000.-	2.8.46	Kl.	2000.-		—	15.7.46.						